

П А С П О Р Т
регионального проекта

Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Кадры в агропромышленном комплексе (Ростовская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Кадры в АПК (Ростовская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	К 2030 году обеспечен уровень укомплектованности кадрами предприятий агропромышленного комплекса не менее 95%			
4.	Куратор регионального проекта	Господарев А.Н.	Первый заместитель Губернатора Ростовской области		
5.	Руководитель регионального проекта	Касьяненко А.В.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
6.	Администратор регионального проекта	Васильев А.В.	Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Ростовской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1.	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	97,1000	97,1000	97,1000	97,1000	97,1000	97,1000	Касьяненко А.В. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет	ФП	Процент	0,0000	2023	-	89,0000	89,0000	89,0000	90,0000	90,0000	90,0000	Касьяненко А.В. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,7000	91,2000	91,2000	91,7000	92,2000	92,7000	Касьяненко А.В. Министр сельского	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания												хозяйства и продовольствия Ростовской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	
1.4.	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса	ФП	Процент	0,0000	2023	-	7,3000	7,7000	8,1000	8,8000	10,3000	11,0000	Касьяненко А.В. Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области МИНИСТЕРСТВ О СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТ ВИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда													
1.1	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса. Нарастающий итог	-	Квадратный метр	0,0000	2023	-	-	720,0000	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.														
1.2	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера.	-	Человек	0,0000	2024	-	-	6,0000	18,0000	30,0000	-	-	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Нарастающий итог													

Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно-педагогических работников, подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Ростовская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,60	2 650,60	2 650,60
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 450,60	67 450,60	67 450,60

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Кадры в АПК (Ростовская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и функционирует система обеспечения кадрами предприятий агропромышленного комплекса, соответствующая требованиям экономики и запросам рынка труда						
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса"	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	Осуществлена государственная поддержка из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по возмещению части прямых понесенных затрат юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями), заинтересованным в подготовке кадров для агропромышленного комплекса по данным направлениям, на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реконструкцию, капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием объектов, которые используются в процессе обучения по программам среднего профессионального образования, а также агротехнологических классов.
1.1.1.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"	-	19.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбанева О.П.	Отчет Отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.2.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбанева О.П.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.3.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Горбанева О.П.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.4.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбанева О.П.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.5.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Горбанева О.П.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.6.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия АПК"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.1.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по модернизации объектов в целях привлечения квалифицированных кадров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Ростовской области
1.1.8.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет минсельхозпрода Ростовской области о приведении в соответствии с федеральным и областным законодательством нормативно правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг развития и оснащения образовательных организаций"	-	24.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.1.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.1.11.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Васильев А.В.	Отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера"	01.01.2026	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	Выстраиваемая бесшовная траектория подготовки кадров от школы до работодателя предполагает тесное взаимодействие с образовательными и научными учреждениями, обеспечивающими стороны методологической поддержкой, подготовкой специалистов аграрной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							направленности. Мероприятие по предоставлению специалистам за участие в реализации ключевых проектов выплат стимулирующего характера направлено на повышение престижа работы в агропромышленном комплексе. Мера предполагает возмещение понесенных затрат заказчиком ключевых проектов на денежные выплаты работникам, в том числе учителям, осуществляющим обучение по профильному агротехнологическому предмету в школе с агротехнологическими классами. Возмещение в размере 90 процентов для научно и научно- педагогических работников,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							подведомственных Минсельхозу России учреждений, 30 процентов для иных учреждений, 95 процентов для учителей агротехнологических классов.
1.2.1.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	19.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попелнуха О.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.2.2.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попелнуха О.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.2.3.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	16.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попелнуха О.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата
1.2.4.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	14.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попелнуха О.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.2.5.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попелнуха О.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.2.6.	Контрольная точка"Мониторинг организации процесса по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере АПК"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильев А.В.	Отчет отчет министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области о мониторинге реализации результата
1.2.7.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере	-	30.03.2026	16	15	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	агропромышленного комплекс"						
1.2.8.	Контрольная точка"Утвержден нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (внесены изменения) о правилах и порядке предоставления средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	16.04.2026	10	11	Васильев А.В.	Отчет минсельхозпрода Ростовской области о приведении в соответствии с федеральным и областным законодательством нормативно правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии
1.2.9.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации мероприятий по привлечению специалистов в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекс"	-	25.08.2026	15	03	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.2.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	10.11.2026	16	14	Васильев А.В.	Отчет утвержденный минсельхозпродам Ростовской области, о заключении соглашения о предоставлении субсидии по направлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Заявителям перечислены средства бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	20.11.2026	11	15	Васильев А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	Отчет отчет минсельхозпрода Ростовской области
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	
1.2.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Касьяненко А.В.	1 .
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен	-	31.12.2027	02	Взаимосвязь с	Касьяненко А.В.	1 .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.16.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	27.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	
1.2.17.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Касьяненко А.В.	
1.2.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	-	
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Кадры в АПК (Ростовская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания", Влияние на достижение (процентов)	"Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет", Влияние на достижение (процентов)	"Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса", Влияние на достижение (процентов)	
1	Привлечены квалифицированные работники к реализации ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера	17.00	17.00	16.00	0.00	50.00
2	Модернизованы объекты в целях привлечения квалифицированных работников на предприятия агропромышленного комплекса	0,00	0,00	25.00	25.00	50.00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	17.00	17.00	41.00	25.00	100.00