

Отчет о работе куратора Проекта 500+

Куратор: Васютина Елена Петровна, директор МБОУ СОШ №3, г. Морозовск, Ростовской области

ШНОР: МБОУ Николаевская ООШ, расположенная в х. Николаев, Морозовский район, Ростовской области, директор: Сизякина Татьяна Ивановна.

На 1 сентября 2021 года в ОО работает 9 педагогов, контингент обучающихся – 41 человек.

В начале 2021 года проведено анкетирование с участниками образовательных отношений (педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители)). Определены основные рисковые профили.

РИСКОВЫЙ ПРОФИЛЬ ШКОЛЫ

sch616110

Значимость фактора риска в ОО	Действия	
<i>Высокая</i>	требуется принятие мер	
<i>Средняя</i>	требуется дополнительная оценка ситуации куратором	
<i>Низкая</i>	возможна дополнительная оценка ситуации куратором	
Факторы риска	Значимость фактора риска	Рекомендации
1. Низкий уровень оснащения школы	<i>Высокая</i>	Ссылка
2. Дефицит педагогических кадров	<i>Средняя</i>	Ссылка
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	<i>Средняя</i>	Ссылка , ссылка
4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ	<i>Средняя</i>	Ссылка
5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	<i>Низкая</i>	Ссылка
6. Низкая учебная мотивация обучающихся	<i>Средняя</i>	Ссылка
7. Пониженный уровень школьного благополучия	<i>Средняя</i>	Ссылка
8. Низкий уровень дисциплины в классе	<i>Низкая</i>	Ссылка
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	<i>Средняя</i>	Ссылка
10. Низкий уровень вовлеченности родителей	<i>Низкая</i>	Ссылка

Методика адресной поддержки, методические материалы на сайте ФИОКО: <https://fioco.ru/antirisk>

Для составления плана работы на 1 полугодие, проведен мониторинг сайта ОО, анализ рискового профиля. В ходе первого посещения:

- изучены документы, предоставленные директором и заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
- организована встреча с педагогическим коллективом и обучающимися;
- составлен план работы на 1 полугодие.

**График
посещения МБОУ Николаевской ООШ, Морозовского района Ростовской области
куратором проекта 500+ (март – июнь 2021 года)**

Дата	Цель	Результат
С 01.03.2021 г. по 09.03.2021 г.	Изучение документов, размещенных на сайте МБОУ Николаевской ООШ	Изучены аналитические документы ОО, получена информация о педагогическом коллективе, контингенте обучающихся http://nikolaevm.lbihost.ru/
10.03.2021 г.	Анализ «рискового профиля школы», сформированного посредством диагностики и анализа ситуации в ОО. Определение направлений для формирования пакета мер по выходу из кризисной ситуации.	Определены риски для разработки программ антирисковых мер
17.03.2021 г.	Консультация администрации ОО по формированию дорожной карты	Определены этапы и направления работы

26.03.2021 г.	Оказание консультаций по разработке программ антирисковых мер по каждому подтвержденному рисковому профилю	<p>Разработаны программы по устранению факторов риска, размещены на сайте МБОУ Николаевской ООШ</p> <p>http://nikolaevm.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/</p> <p>и в личном кабинете ФИОКО</p>
02.04.2021 г.	Оказание консультаций по разработке Среднесрочной программы на 2021 г. и Концепции развития на 2020-2025 гг.	<p>Отработаны основные требования для разработки</p> <p>http://nikolaevm.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/</p>
16.04.2021 г.	Оказание консультаций по разработке Среднесрочной программы на 2021 г. Концепции развития на 2020-2025 гг.	<p>Даны рекомендации для внесения изменений в Концепцию развития на 2020-2025 гг, и Среднесрочную программу на 2021 г. , внесены изменения в документы и размещены на сайте ОО</p> <p>http://nikolaevm.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/</p> <p>и в личном кабинете ФИОКО</p>
23.04.2021 г	Консультация для администрации ОО при выполнении мероприятий в рамках дорожной карты	<p>Даны рекомендации для внесения изменений в Концепцию развития на 2020-2025 гг, и Среднесрочную программу на 2021 г.</p>
30.04.2021 г.	Анализ ситуации в ОО и формирование пакета документов для размещения на сайте МБОУ Николаевской ООШ информации об участии в проекте 500	<p>Создан раздел на сайте ОО об участии в проекте 500+</p> <p>http://nikolaevm.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/</p>

13.05.2021 г.	Обсуждение информации и рекомендаций вебинаров апреля-мая 2021 г.	Анализ документов, доработка их для размещения на сайте и в личном кабинете ФИОКО
26.05.2021 г.	Мониторинг качества и результатов предпринимаемых мер на основании экспертизы документов, размещаемых ОО в личном кабинете	Мониторинг работы на 1 этапе реализации проекта и размещение документов, подтверждающих наличие положительной динамики на сайте ОО http://nikolaevm.lbihost.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-500/ и в личном кабинете ФИОКО
09.06.2021 г.	Обсуждение и разработка комплекса дополнительных мер для повышения образовательных результатов обучающихся и преодоления рисков профилей МБОУ Николаевская ООШ	Проведен внутренний мониторинг качества образования, результаты которого размещены на сайте ОО и в личном кабинете ФИОКО
23.06.2021 г.	Мониторинг результатов ВПР в сравнении с предыдущим периодом	Аналитические материалы по реализации 1 этапа программ всех рисков профилей размещены в личном кабинете ФИОКО
30.06.2021 г.	Подведение итогов, оценка качества и результативности предпринимаемых мер на данном этапе работы	Провели заседание педагогического совета, провели анализ мероприятий и результатов работы в 1 полугодии. Приступили к разработке плана работы во 2 полугодии.

Чек-лист (ФИОКО)
для проверки концептуальных документов

1. Концепция развития

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Николаев ская ООШ
Титульный лист				
Дата, подпись, печать (в 2021 г)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО				
Описание анализа школьной системы образования: кадровый состав, образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение и пр.	1	0	Достаточно кратких контекстных сведений о школе, главное внимание должно быть уделено выявлению слабых сторон и угроз развития ОО, лежащих в основе рисков снижения образовательных результатов	1
Описание анализа рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» образовательной организации	1	0	Анализ должен содержать описание установленный школьной администрацией совместно с куратором причин возникновения рисков , на устранение которых направлена Концепция	1
Цели и задачи развития образовательной организации				
По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, должны быть сформулированы цель и задачи	1	0	Как поставить цель и задачи (https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U)	1
Задачи направлены на соответствие цели	1	0	Как поставить цель и задачи (https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U)	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Николаев ская ООШ
)	
Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий наступят изменения	1	0	В разделе должно быть указаны конкретные действия (мероприятия), на кого направлены действия (мероприятия), какие ресурсы привлекаются для планируемых изменений	1
Концепция развития утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	(из 8)		Рекомендованный показатель – 100%	8

2. Среднесрочная программа

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Николаевская ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				1
Указаны цель и задачи по выбранным рискам	1	0	В соответствии с Концепцией Задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень подпрограмм				
Перечислены все выбранные риски в качестве подпрограмм	1	0	Показатель должен содержать цели и задачи каждой из подпрограмм	1
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Николаевская ООШ
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1
Среднесрочная программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	(из 9)		Рекомендованный показатель – 100%	9

3. Программа антирисковых мер по направлению Низкий уровень оснащения школы

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
			реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

4. Программа антирисковых мер по направлению Дефицит педагогических кадров

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевска я ООШ
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

5. Программа антирисковых мер по направлению Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные	1	0	Конечные результаты желательно представить в	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ОШ
результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами			виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Антирисксовая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

6. Программа антирисксовых мер по направлению **Высокая доля обучающихся с ОВЗ**

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
			может быть как количественным, так и качественным	
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
запланированному мероприятию (Этап 1)			программы.	
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

7. Программа антирисковых мер по направлению Низкая учебная мотивация обучающихся

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевска я ООШ
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

8. Программа антирисковых мер по направлению **Пониженный уровень школьного благополучия**

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевская ООШ
-----------------	-----------	------------	-------------	-----------------------------

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их участия. При этом, конечная ответственность за реализацию меры не делегируется, но остается за администрацией школы	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

9. Программа антирисковых мер по направлению Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
Титульный лист				1
Дата, подпись, печать (в 2021 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Сформулированные задачи в рамках поставленных целей описаны согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатель может быть как количественным, так и качественным	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Важно наличие в плане-графике задачи, дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче, ответственных лиц	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект от реализованных мер в соответствии с выбранными показателями	1
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и	1	0	В разделе могут быть указаны участники образовательных отношений, принимающие участие в реализации конкретной меры, а также объем их	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Николаевс кая ООШ
ответственные исполнители			участия. При этом, конечная ответственность за реализации меры не делегируется, но остается за администрацией школы	
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы.	1
Необходимо обратить внимание, чтобы мероприятия дорожной карты были запланированы до конца ноября 2021 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы* (Этап 1) позволяют подтвердить факт реализации мероприятий антирисковой программы <i>Подтверждающие документы* (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.</i>	1
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	___ (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

План работы по реализации Проекта 500+ на второе полугодие

Наименование антирисковой программы	Мероприятия, запланированные на 2 полугодие	Запланированные сроки	Предполагаемые отчетные документы по мероприятиям	Степень готовности отчетных документов
Низкий уровень оснащения школы	- Открытие Центра «Точка Роста»; - набор обучающихся для работы в Центре.	Сентябрь 2021 г.	Фото, план работы, анализ работы Центра за 1 полугодие 2021-2022 уч.г.	Фото готовы, остальное – по мере выполнения Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО
Дефицит педагогических кадров	- Сотрудничество с Центром занятости; - участие в «Ярмарках вакансий»; - участие в проекте «Земский учитель».	Сентябрь-декабрь		Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО
Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников	- Реализация программы наставничества «Учитель-Учитель»; - оказание методической помощи педагогами МБОУ СОШ №3 педагогам МБОУ Николаевской	Сентябрь-декабрь	Приказ о закреплении наставников; фото; протоколы заседаний МО	По мере выполнения Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО

	<p>ООШ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - активизация работы школьных и районных методических объединений; - повышение квалификации педагогов 			
<p>Высокая доля обучающихся с ОВЗ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Консультации узких специалистов для обучающихся и их родителей ; - апробация новых форм работы и оценивания обучающихся с ОВЗ. 	<p>Сентябрь-декабрь</p>	<p>Аналитические справки;</p>	<p>По мере выполнения</p> <p>Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО</p>
<p>Низкая учебная мотивация обучающихся</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Формирование банка данных учащихся школы, составляющих группу риска; - проведение ТГ совместно с администрацией школы по вопросу создания условий успешности обучения учащихся данной категории - организация системы дополнительных занятий; - систематизация работы классных руководителей по контролю за обучением 	<p>Сентябрь-декабрь</p>	<p>Аналитические справки;</p> <p>расписание дополнительных занятий; планы воспитательной работы классных руководителей</p>	<p>По мере выполнения</p> <p>Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО</p>

	учащихся, имеющих низкую успеваемость			
Пониженный уровень школьного благополучия	<ul style="list-style-type: none"> - Организация участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства; - проведение квестов, тренингов 	Сентябрь-декабрь		Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО
Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	<ul style="list-style-type: none"> - Заседания методических объединений и Педагогического совета, подведение итогов ГИА и ВПР; - вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования и внеурочной деятельности; - организация работы обучающихся по созданию групповых проектов. 	Сентябрь-декабрь	Аналитические материалы; протоколы заседаний методических объединений; отчеты о результатах кружков; защита проектов; фото	По мере выполнения Размещение информации на сайте и в личном кабинете ФИОКО