

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях
Пролетарского района Ростовской области в 2021 году**

№	Описание действий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1	Проведение установочного совещания для школ-участниц Проекта 500+: -МБОУ СОШ №4 им. Нисанова Х.Д. г. Пролетарска; -МБОУ Штейнгардтовской ООШ	Муниципальный координатор	февраль 2021 г	Проведен установочный семинар-совещание для школ-участниц Проекта 500+ проведен	Проведено установочное совещание для школ-участниц Проекта 500+ 22.02.2021г на базе МК РОО
2	Формирование электронного банка нормативно-правовых документов и методических рекомендаций для работы с ШНОР	Кураторы проекта	весь период реализации	Создан банк данных, содержащий методические рекомендации, актуальные нормативные документы, материалы для самообследования, описание успешных практик	https://rooprol.donland.ru/activity/20835/
3	Участие в консультационных вебинарах	Все участники проекта	март-декабрь	Проведены вебинары для школ-участниц	https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A) https://drive.google.com/drive/folders/1iaETYRffcL99f1OcZhV_d5VlkFYGqZw4

	под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+)		2021г	Проекта 500+ (согласно графика проведения)	https://docs.google.com/presentation/d/1ocmnywc4cOcpNbkDW9KS2V1c2Zqg8NXX/edit#s
4	Организация посещения школ - участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Все участники проекта	март-декабрь 2021г	Составлены график посещения школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/61836/
5	Организационное сопровождение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора образовательной организации; учителей и учащихся 6 и 8 классов, родителей и учащихся 6 и 8	Муниципальные школьные координаторы	февраль 2021г	100% кураторов школ и 100% ОО из числа включенных в проект приняли участие в анкетировании прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	https://docs.google.com/document/d/1-HLpU-0o7Tq8STghdqCl4Bwye1RXLK2V/edit https://drive.google.com/drive/folders/1iaETyRffcL99f1OczhV_d5VlkFYGqZw4 https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/45873/

	классов) для формирования рискового профиля школ (РПШ)				
6	Организационно - методическое сопровождение работы школьных координаторов Проекта 500+ в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Муниципальный координатор	март-декабрь 2021г	100% выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+	Проведены 2 консультации для методического сопровождения работы школьных координаторов в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)
7	Организационно - методическое сопровождение разработки и реализации концептуальных документов школами-участницами проекта 500+ в ИС МЭДК	Муниципальный координатор, школьный куратор	весь период реализации	100% образовательных организаций, включенных в Проект 500+, согласовали и разместили концептуальные документы Проекта 500+ в ИС МЭДК	Проведены 2 консультации с директорами школ участниками проекта 500+ по вопросам реализации концептуальных документов, размещенных в ИС МЭДК
8	Проведение консультаций для школьных координаторов	Муниципальный координатор	март-апрель 2021г	Проведены оценочные мероприятия с соблюдением	https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/50477/

	по вопросам соблюдения объективности оценки при проведении ВПР, итогового сочинения и других мероприятий оценки качества образования в 2021г			конфиденциальности и обеспечения объективности оценки в образовательных организациях Пролетарского района		
9	Проведение методических семинаров в рамках районных предметных методических объединений для педагогов образовательных организаций - участников Проекта 500+ по проблемным темам, выявленным в ходе предметно - содержательного анализа результатов ВПР и ГИА-2020,	Муниципальный координатор, руководители предметных районных методических объединений учителей	март-май 2021г	Проведено методических семинаров в рамках реализации методического сопровождения образовательных организаций – участников реализации мероприятий, направленных на повышение качества преподавания в школах с низкими результатами обучения	6 в	https://docs.google.com/document/d/1Ei9rokfYuF_plDTMsYYPB80ADA3Cb4Ht/edit

10	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом	Муниципальный координатор, координаторы от ШНОР	май 2021г	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://schteingardt.rostovschool.ru/?section_id=69 https://rooprol.donland.ru/activity/20835/
11	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах – участницах Проекта 500+	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021г	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Отчетные документы размещены в ИС МЭДК
12	Экспертиза документов. Составление отчета по реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по	Кураторы проекта	июнь 2021г	100% исполненных мероприятий муниципальной дорожной карты (на дату мониторинга)	Проведена экспертиза документов. Составлены отчеты муниципального и школьного координатора, школьного куратора

	проекту				
1 3	Осуществление комплексного анализа данных об образовательных результатах (ВПР, ОГЭ, РИКО) выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ШНОР - участницы Проекта 500+	Координатор от ШНОР	август 2021г	Подготовка аналитических справок по результатам независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школы, ШМО	https://drive.google.com/drive/folders/1iaETyRffcL99f1OczhV_d5VlkFYGqZw4
1 4	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021г	Обмен опытом деятельности ШНОР	https://docs.google.com/document/d/1y03F0pnRZZAMgRDNfbhrkMnljFPezTGf/edit

	и руководящих работников ШНОР				
1 5	Проведение диагностики профессиональных дефицитов учителей ШНОР в рамках процедуры оценки предметных и методических компетенций учителей, слушателей курсов «Современный учитель» и с помощью онлайн-интенсива «Я учитель»	Муниципальный координатор	октябрь-ноябрь 2021г	Сформирована аналитическая справка, включающая предложения по устранению выявленных профессиональных дефицитов	https://docs.google.com/document/d/1y03F0pnRZZAMgRDNfbhrkMnljFPezTGf/edit
1 6	Принять участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021г	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ - участниц Проекта 500+	

	образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития»					
1 7	Мониторинг 2 этап реализации планов-графиков (Дорожной карты) муниципальных мероприятий по Проекту 500+ Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах - участницах Проекта 500+		сентябрь - 20 октября 2021г	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)		
1 8	Проведение на базе образовательных организаций, участниц Проекта 500+ адресных мероприятий для педагогических	Все участники проекта	март - ноябрь 2021г согласно отдельному графику	Проведено менее 10 мероприятий по вопросам повышения качества преподавания на базе образовательных	не 10 по	https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/53225/ https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/61877/ https://rooprol.donland.ru/presscenter/news/61879/

	коллективов и отдельных педагогов			организаций, участвующих в Проекте 500+	
19	Экспертиза документов Подведение итогов		октябрь-ноябрь 2021г	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+. Определение направления работы на 2022 г	
20	Подведение итогов реализации в Пролетарском районе Проекта 500+	Муниципальный координатор	декабрь 2021г	100% участников Проекта 500+ приняли участие в итоговом семинаре (вебинаре).	