

Дорожная карта
Управления образования Родионово-Несветайского района по поддержке школ Проекта 500+ (на 2021 год)

№ п/п	Мероприятия	Дата реализации	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты (ссылки на размещение)
	Отбор школ-участниц Проекта 500+(по алгоритму ФГБУ ФИОКО) Министерством общего и профессионального образования Ростовской области	январь 2021 г.	Отобраны школы-участницы Проекта 500+ (Письмо министерства просвещения РФ «О начале реализации проекта адресной методической помощи <500+»
	Изучение нормативного и методического сопровождения проекта 500+, разработанного на Федеральном и региональном уровнях.(далее Проект)	январь 2021 г.	Изучено нормативное и методическое сопровождение Проекта на Федеральном и региональном уровнях http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191
	Разработка нормативной и правовой базы, регламентирующей реализацию Проекта на муниципальном уровне.	январь 2021 г.	Разработаны и утверждены нормативные и правовые акты на муниципальном уровне http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_78_500.pdf
	Назначение муниципального и школьных координаторов Проекта	январь 2021 г.	Назначен муниципальный и школьные координаторы для ШНОР, участниц Проекта http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_128.pdf
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта	февраль 2021 г.	Назначены кураторы для ШНОР, участниц Проекта http://rnyo.ucoz.ru/pnpo/500/prikaz_minobr_117_12.02.2021.pdf
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	100% школ-участниц Проекта прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ) Проведено анкетирование школ – участниц проекта- МБОУ «Алексеево-Тузловская СОШ» и МБОУ «Болдыревская ООШ»
	Проведение установочного семинара для школ-участниц Проекта на муниципальном уровне	февраль 2021 г.	Проведён установочный семинар для школ-участниц Проекта на муниципальном уровне.
	Информационное сопровождение Проекта на муниципальном уровне (Размещение материала	В течение реализации	Систематическое освещение этапов работы над Проектом

№ п/ п	Мероприятия	Дата реализации	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты (ссылки на размещение)
	на сайтах Управления образования, школ участниц, СМИ).	всего Проекта	http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191 https://tuzlovschool.ru/item/796912 https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222
	Посещение школ-участниц Проекта закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	Посещение школ-участниц Проекта закрепленными кураторами согласно графика. http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191
	Участие в федеральных вебинарах(ФИОКО) по вопросам реализации Проекта	В течение всего Проекта	Участие в вебинарах, разработанных ФИОКО http://rnyo.ucoz.ru/index/proekt_500/0-191
	Работа школьных координаторов Проекта в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта. Выполнение всех мероприятий в установленные сроки
	Работа кураторов Проекта в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта. Выполнение всех мероприятий в установленные сроки https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта).	март-декабрь 2021 г.	Участие в региональных вебинарах для школ-участниц Проекта (согласно графика проведения) https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A https://disk.yandex.ru/i/9Bmd18_0kHSHhg
	Размещение в ИС МЭ ДК концептуальных документов школами-участницами Проекта (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта) https://tuzlovschool.ru/item/796912 https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222

№ п/п	Мероприятия	Дата реализации	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты (ссылки на размещение)
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО. http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_mo_ot_22.03.2021-217.pdf http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/shkolnoe_ob/prikaz_uo_ot_24.02.2021-56.pdf
	Анализ кадрового состава, данных о прохождении курсов повышения квалификации и их эффективности для определения образовательных маршрутов педагогов ШНОР.	апрель 2021 г.	Проведён анализ кадрового состава ШНОР и сформированы списки для прохождения курсов.
	Участие в курсах «Современный учитель» педагогов ШНОР	май-ноябрь 2021г.	Курсовая подготовка учителей ШНОР согласно спискам.
	Проведение тематических заседаний районных методических объединений по обеспечению методического сопровождения школ ШНОР	По годовому плану работы РМК	Проведены заседания РМО http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_223_ot_27.08.2021_ob_utverzhenii_plana_rab.pdf http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_257-rmk_ot_09.09.2021_ob_organizacii_metodi.pdf
	Создание системы кадровой поддержки: организация наставничества из числа педагогов районных методических объединений.	В течение учебного года	Закреплены наставники за педагогами ШНОР, участниками Проекта http://rnyo.ucoz.ru/mymoko/metodkabinet/prikaz_333_ot_10.12.2020_o_s_ozdanii_soveta_nastavn.pdf
	Организация сетевого взаимодействия и сотрудничества ШНОР со школами с высокими результатами обучения, на основе договоров о сотрудничестве.	январь2021г-декабрь2021г	Заключены договора о сетевом взаимодействии ШНОР со школами с высокими с высокими результатами обучения.
	Проведение семинаров для руководителей и педагогов ШНОР на базе школ с высокими результатами обучения по следующим вопросам: -ВСОКО- инструмент управления качеством	По отдельному графику	Проведены мероприятия по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов.

№ п/ п	Мероприятия	Дата реализации	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты (ссылки на размещение)
	образования; -Технологии выравнивания возможностей обучающихся ШНОР.		
	Проведение персонифицированных обучающих семинаров по запросам ШНОР с обсуждением проблем и опыта реализации школьных программ с целью перехода в эффективный режим работы.	По запросам педагогов ШНОР в течение учебного года и до декабря 2021г.	Предоставлена индивидуальная помощь педагогам ШНОР по их запросам.
	Посещение и анализ открытых уроков ШНОР	январь2021-ноябрь 2021г.	Посетили открытые уроки педагогов ШНОР учителя-наставники.
	Проведение единых методических дней для учителей ШНОР и школ, в которых работают кураторы.	По годовому плану РМК	Организовано распространение педагогического опыта.
	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта) https://tuzlovschool.ru/item/796912 https://boldschool.rostov-obr.ru/item/772674 https://boldschool.rostov-obr.ru/item/774222
	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	муниципальный координатор осуществляет экспертизу документов школ-участниц Проекта

№ п/ п	Мероприятия	Дата реализации	Муниципальный отчет о выполнении дорожной карты (ссылки на размещение)
	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта)
	Экспертиза документов	октябрь- ноябрь 2021 г.	муниципальный координатор осуществляет экспертизу документов школ-участниц Проекта
	Итоговое совещание по подведению итогов реализации Проекта в Родионово-Несветайском районе	декабрь 2021 г.	Проведение итогового совещания с участниками Проекта