

Отчет муниципального координатора Цимлянского района по реализации мероприятий в рамках проекта 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Назначены муниципальный и школьные координаторы для МБОУ Калининской СОШ, МБОУ Новоцимлянской СОШ - участниц Проекта 500+	http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/ Приказы Приказ Минобразования РО №128 от 17.02.2021 Приказ отдела образования № 28 от 22.01.2021
	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Назначен куратор для школ Цимлянского района -участниц Проекта 500+	http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-proekt_500/ Приказы Приказ Минобразования РО №117 от 12.02.2021
	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	февраль 2021 г.	ОУ прошли анкетирование для формирования рискованного профиля школ (РПШ)	Анкетирование проведено
	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Участие приняли	
	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором (на I-полугодие утвержден)	Информация о мероприятиях 10 марта МБОУ Калининская СОШ 10 марта МБОУ Новоцимлянская СОШ

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
				Консультирование и методическая помощь оказывается по звонку в любое время, а так же были выезды в ШНОР. Проведены беседы с педагогическими коллективами и администрацией школ, участниц проекта 19.05.2021 МБОУ Новоцимлянская СОШ
	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/ocenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyx-soczialnyx-usloviyax
	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	(согласно графика проведения)	Принимали участие во всех организованных вебинарах
	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в РО.	https://новоцимлянская-школа.рф/about/vpr/ http://roocimla.gauro-riacro.ru/razdel-vpr/
	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	http://kalininschool.ru/500-2/ https://новоцимлянская-школа.рф/about/500/
	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
	Экспертиза документов	июнь 2021 г.	Выборочная экспертиза документов школ-участниц Проекта 500+	
	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	

№ п/ п	Описание действий	Дата реализаци и	Муниципальный показатель реализации	Отчет
	Экспертиза документов	октябрь-ноябрь 2021 г.	Выборочная экспертиза документов школ-участниц Проекта 500+	
	Участие в итоговом семинаре (вебинаре) реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Принять участие	

Муниципальный координатор _____ /И.В. Мевша