

**Отчет проведения второго этапа проекта «500+» в общеобразовательных организациях Пролетарского района
в 2022 году**

«Утверждаю»
29.11.2022

И.о. заведующего РОО _____ М.П. Еременко

№	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1. Организационное сопровождение проекта			
1.1.	Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)	Сентябрь-ноябрь 2022	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен и размещен на сайте РОО https://rooprol.donland.ru/activity/28326/
1.2.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)	август – ноябрь 2022	Куратором Лысак Т.И. МБОУ Буденновская СОШ посещалась: 30.06.2022; 19.08.2022; 14.09.2022; 21.09.2022; 12.10.2022; 16.11.2022; 21.12.2022 Куратором Савченко О.Н. МБОУ Суховская СОШ посещалась: 30.06.2022; 29.08.2022; 09.09.2022; 26.09.2022-07.10.2022; 07.10.2022; 02.11.2022; 11.11.2022; 20.12.2022; 23.12.2022
1.3.	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	Май, ноябрь 2022 Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	Кураторами составлены и согласованы графики посещений школ-участниц Проекта 500+

1.4.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены и размещены на сайте РОО https://rooprol.donland.ru/documents/active/190789/ https://rooprol.donland.ru/documents/active/190787/
1.5.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Пролетарском районе, Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь 2022	На 21 декабря 2022 года запланировано подведение итогов реализации Проекта 500+ в Пролетарском районе в рамках совещания директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе. Отчет о проведении будет размещен в разделе «500+» сайта РОО
2. Информационное сопровождение Проекта 500+			
2.1.	Организация участия в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022	Обеспечено 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
2.2.	Организация участия в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022	Обеспечено 100% участие в мероприятии участников Проекта 500+
2.3.	Освещение на сайтах школ-участниц Проекта 500+ в специальных разделах этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	В разделах «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в проекте идет систематическое освещение документов этапов работы над Проектом 500+ http://budensoch.rnd.eduru.ru/500

			https://suchojj.edusite.ru/p22aa1.html
2.4.	Создание на сайте Районного отдела образования Администрации Пролетарского района специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+	март-апрель 2022	В разделе «Проект 500+» на сайте РОО идет систематическое освещение этапов работы над Проектом https://rooprol.donland.ru/activity/20835/
2.6.	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль 2022	Муниципальным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»
2.7.	Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет)
3. Методическое сопровождение Проекта 500+			
3.1.	Проведение методических консультаций со школами – участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю.	сентябрь-ноябрь 2022	График проведения консультаций подготовлен. Реестр форм отчетных документов по каждому рисковому профилю направлен в помощь школам Проекта 500+ https://rooprol.donland.ru/documents/active/190808/
4 Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз			
4.1.	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на странице Проекта 500+ сайта РОО
4.2.	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального	сентябрь 2022	Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга

	координатора		
4.3.	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на страницах Проекта 500+ сайта РОО, ОО
4.4.	Предоставление данных для мониторинга эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022	Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на страницах Проекта 500+. РОО, ОО
4.5.	Анализ муниципальным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап)	октябрь-ноябрь 2022	Размещены результаты выборочного анализа документов МБОУ Суховской СОШ на странице Проекта 500+ сайта РОО, ОО по мере их поступления
5. Наличие уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта			
5.1.	Создание муниципального банка практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта).	июнь – октябрь 2022	Создан муниципальный банк используемых практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+, презентации опыта работы будут размещены в конце декабря 2022 года на сайте РОО в разделе Проекта 500+
5.3.	Организация участия в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	ноябрь-декабрь 2022	Обеспечено 100% участие участников Проекта 500+ в заключительном семинаре-совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО			
6.1	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	ноябрь 2022	Организовано повышения квалификации 1 руководителя и 2 заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР
6.2	Повышение квалификации педагогов	Сентябрь 2022	Организовано повышение квалификации 18 учителей ШНОР

	образовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.		
--	---	--	--

Принятые сокращения: РОО – Районный отдел образования администрации Пролетарского района; МК РОО – методический кабинет Районного отдела образования Администрации Пролетарского района; ОО - общеобразовательная организация; ШНОР–школы с низкими образовательными результатами; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

Заведующий МК РОО

Зивенко Н.В.