МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.11.2026 № 1297

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Дорожной карты мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ростовской области

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2026 № 414 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», на основании протокола совещания Министерства просвещения Российской Федерации с руководителями исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, от 25.09.2026 №ОК-90/08пр.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Ростовской области (далее – Дорожная карта) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Назначить ответственными за реализацию мероприятий Дорожной карты в Ростовской области государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО РО ИРО).

3. ГАУ ДПО РО ИРО (Котова А.Б.) обеспечить реализацию мероприятий Дорожной карты.

4. Отделу общего образования минобразования Ростовской области (Леонидова К.И.), обеспечить контроль реализации мероприятий Дорожной карты.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, обеспечить реализацию мероприятий Дорожной

карты в части компетенции и руководствоваться ею при разработке муниципальных дорожных карт мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2026 № 414.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
министра образования
Ростовской области С.С. Анищенков

Приказ подготовлен отделом
общего образования,
начальник отдела Леонидова К.И.

Приложение к приказу минобразования
Ростовской области от 10.11.26 № 1297

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в Ростовской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414 (далее – Стандарт) в Ростовской области	ноябрь 2026	Министерство образования Ростовской области	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, иных педагогических работников
2.	Проведение серии совещаний с органами местного самоуправления, подведомственными организациями, общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта	ноябрь – декабрь 2026, далее по необходимости	Министерство образования Ростовской области	Составлен перечень дефицитов при введении Стандарта, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей Ростовской области в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения Стандарта	по отдельному графику	Министерство образования Ростовской области	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд
4.	Формирование региональной и муниципальных моделей сети профилей, направленностей и базового обучения с	до 1 марта 2027	Министерство образования Ростовской	Утверждена модель сети профилей и базового обучения; для каждой

	учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе определение моделей профильного обучения для малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций		области, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО)	общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	май – август 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО, общеобразовательные организации	Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	В течение 2027 года	Министерство образования Ростовской области, МОУО, общеобразовательные организации	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение регионального и муниципальных дорожных карт мероприятий по введению Стандарта	ноябрь – декабрь 2026	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

8.	Анализ и актуализация нормативных правовых актов Ростовской области, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	декабрь 2026 – март 2027 (до начала приемной кампании)	Министерство образования Ростовской области	Нормативная база Ростовской области приведена в соответствие с требованиями Стандарта
9.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов	март – август 2027	общеобразовательные организации	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026 – март 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО, общеобразовательные организации	Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки и дорожной карты ликвидации дефицитов в	апрель 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ среднего общего

	части оборудования до 1 сентября 2030 г.			образования
12.	Выделение из регионального и местных бюджетов финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 гг.	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения общеобразовательных организаций
13.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	Министерство образования Ростовской области, МОУО	К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
14.	Развитие региональной и муниципальных методических служб с учетом введения Стандарта	январь – декабрь 2027	Министерство образования Ростовской области, государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РО ИРО), МОУО	Создана единая система методической поддержки педагогов на региональном и муниципальном уровнях

15.	Активизация работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь 2027, далее постоянно	ГАУ ДПО РО ИРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения Стандарта	январь – май 2027	ГАУ ДПО РО ИРО	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта
17.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь – декабрь 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
18.	Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных методических служб	февраль – март 2027	ГАУ ДПО РО ИРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	март – апрель 2027	ГАУ ДПО РО ИРО	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта

20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март – август 2027	ГАУ ДПО РО ИРО общеобразовательные организации	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
21.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО, общеобразовательные организации	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами
VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению Стандарта	апрель-май 2027	Министерство образования Ростовской области	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
23.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	август 2027	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
24.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	В течение 2027 года	Министерство образования Ростовской области, МОУО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом

25.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 – апрель 2027	общеобразовательные организации	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
26.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с декабря 2026 года	Министерство образования Ростовской области	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений