

**Отчёт об исполнении плана-графика за 1 полугодие
Петровой Натальей Васильевной, директором МБОУ Савоськинской СОШ№5,
куратором МБОУ Северной КСОШ№13 Зимовниковского района**

Дата	Цель	Результат
до 15.02.2022	Предварительное знакомство со школой на основе данных из открытых источников	Сформировано первичное представление о жизнедеятельности школы. Познакомилась с результатами самообследования школы за 2020 год , с показателями результативности. Ознакомилась с отзывами в соцсетях о школе родителей, обучающихся, выпускников. Собраны первичные данные о происходящих в ОО процессах.
15.02.2022	Знакомство с управленческой командой школы, педагогическим коллективом, обучающимися 8-11 классов. Согласование каналов связи, частоты коммуникации, сроков подготовки необходимых документов (ИС МЭДК)	Выстроен коммуникативный канал с управленческой командой ОО. Согласован с директором график посещения школы куратором.
22.02.2022	Изучение методов и инструментов организации аналитики и стратегического планирования в школе. Совместный анализ с управленческой командой рискового профиля школы, определение актуальных факторов риска, а также базовых направлений дальнейшей работы по каждому фактору риска.	Сформирована команда для работы в проекте и определены точки развития школы. Определены рисковые профили. В МЭДК ШНОР и на официальном сайте ОО размещена самодиагностика http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Самодиагностика.pdf
01.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы развития	Определена структура и сроки реализации Концепции развития ОО в соответствии с рисковыми профилями. Участие в работе педагогического совета школы.
10.03.2022	Проведение консультации с управленческой командой школы по формированию программы антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы.	Изучены рекомендации по разработке программ антирисковых мер. Консультирование с куратором ИПК и ПРО по вопросу содержания программ антирисковых мер.
17.03.2022	Оказание консультационной помощи по разработке Среднесрочной программы и Концепции развития	Программы антирисковых мер размещены в МЭДК и на официальном сайте ОО http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Программа-

		<p>антирисковых-мер-по-направлению-Несформированность-внутришкольной-системы-повышения-квалификации.pdf</p> <p>http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Программа-антирисковых-мер-по-направлению-низкий-уровень-оснащения-школы.pdf</p> <p>http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Антирисковая-программа-Высокая-доля-обучающихся-МБОУ-Северной-КСОШ-№13.pdf</p> <p>Даны рекомендации по разработке Среднесрочной программы и Концепции развития. Консультирование с куратором ИПК и ПРО по вопросу содержания Среднесрочной программы и Концепции развития</p>
24.03.2022	Обсуждение и согласование Среднесрочной программы и Концепции развития	<p>Размещены Среднесрочная программа развития и Концепция развития в ИС МЭДК и подтверждены.</p> <p>Среднесрочная программа развития и Концепция развития размещены на официальном сайте ОО</p> <p>http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Концепция-развития-МБОУ-Северной-КСОШ-13.pdf</p> <p>http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/03/Среднесрочная-программа-развития-МБОУ-Северной-КСОШ-13.pdf</p>
13.04.2022	Обсуждение с управленческой командой школы возникающих в ходе реализации проекта текущих проблем	<p>Совместная разработка с директором школы конкретных управленческих решений.</p> <p>Подготовка практико-ориентированного педагогического совета «Анализ внешних и внутренних причин низких образовательных результатов, формирование позиции педагогического коллектива по вопросам повышения качества образования»</p> <p>http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/практико-ориентированный-педагогический-совет-анализ-внешних-и-внутренних-причин-низких-образовательных-результатов..pdf</p>
27.04.2022	Обсуждение хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Консультационная помощь куратора, анкетирование участников образовательного процесса
12.05.2022	Обсуждение	Консультирование с куратором ИПК и ПРО по

	промежуточных результатов работы и эффективности принимаемых мер	содержанию отчётных материалов по первому этапу. Даны рекомендации и внесены предложения по составлению отчётных документов по первому этапу, определены сроки размещения материалов.
19.05.2022	Обсуждение первого этапа мониторинга результативности принимаемых мер по работе над актуальными рисковыми профилями Подготовка и согласование отчётных документов для мониторинга первого этапа	Согласованы отчётные материалы для размещения по первому этапу. Корректирование отчётных материалов
27.05.2022	Выполнение оценки результативности происходящих в образовательном процессе школы изменений. Обсуждение дальнейшего хода работы по реализации программ антирисковых мер по направлениям, актуальным для школы	Отчётные материалы по итогам первого этапа размещены в ИС МЭДК и на официальном сайте ОО https://school13zima.ru/500-2/

**Проверка Петровой Натальи Васильевны, директора МБОУ Савоськинской СОШ№5,
куратора МБОУ Северной КСОШ№13 Зимовниковского района**

**Чек-лист для самостоятельной проверки концептуальных документов
Концепция развития**

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Северной КСОШ №13
Титульный лист	1	0		1
Полное название учреждения	1	0		1
Наименование программы	1	0		1
Дата, печать учреждения	1	0		1
Подпись ответственного лица (руководителя)	1	0		1
Введение	1	0		1
Данные образовательной организации	1	0	Достаточно кратких контекстных сведений о школе: название, организационно-правовая форма учреждения, местонахождение	1

Общее описание участия ОО в проекте 500+	1	0	Является преамбулой документа и кратко описывает участие школы в проекте, миссию школы и приоритетную цель всего проекта.	1
Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО	1	0		1
Самоанализ ОО. Описание школьной системы образования: кадровый состав, образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение и пр.	1	0	Описание школы должно быть кратким, с доказательными выводами, подтверждающими описание. Главное внимание должно быть уделено выявлению слабых сторон и угроз развития ОО, лежащих в основе рисков снижения образовательных результатов.	1
Описание анализа рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» образовательной организации	1	0	Анализ должен содержать описание выбранных рисков, установленных и подтвержденных школьной администрацией совместно с куратором. Необходимо раскрыть причины возникновения рисков , на устранение которых направлена Концепция. Все отмеченные в концепции риски желательно кратко подтверждать результатами проведенной аналитики.	1
Цели и задачи развития образовательной организации	1	0		1
По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, должны быть сформулированы цель и задачи	1	0	В концепции рекомендуется кратко написать цель и задачу по каждому рисковому направлению на весь период проекта (проект рассчитан на 2-3 года) Цели и задачи рискованных направлений должны соответствовать приоритетной цели проекта Как поставить цель и задачи https://www.youtube.com/wa	1

			tch?v=czOZIEgnF6U https://www.youtube.com/watch?v=7zk8oLDEI_M	
Задачи направлены на соответствие цели, описаны желаемые результаты проекта	1	0	При выборе задач необходимо проверять, поддерживает ли задача поставленную цель. Как поставить цель и задачи https://www.youtube.com/watch?v=czOZIEgnF6U https://www.youtube.com/watch?v=7zk8oLDEI_M	1
Меры и мероприятия по достижению цели развития	1	0		1
Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий наступят изменения			В разделе должно быть указаны показатели решения задач и методы их расчета, а также возможные ресурсы для планируемых изменений. Желаемые результаты должны описывать позитивные изменения, которые наступят в ходе выполнения задач.	
Лица, ответственные за достижения результата	1	0		1
Ответственным за реализацию концепции является директор.			Для достижения цели по каждой поставленной задаче в концепции развития необходимо определить ответственных лиц и персонал, который должен быть информирован о действиях по изменениям в организации.	
ИТОГО	__6__ (из 6)		Рекомендованный показатель – 100%	6

Среднесрочная программа

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	
Титульный лист				1
Полное название учреждения	1	0		1
Наименование программы	1	0		1
Дата, печать учреждения	1	0		1
Подпись ответственного лица (руководителя)	1	0		1

Цель и задачи Программы				1
Указаны цель и задачи среднесрочной программы	1	0	В среднесрочной программе следует определять цель, исходя из сроков исполнения программы (1 год), а также проверять соответствие приоритетной цели проекта и целей, указанных в концепции и рассчитанных на период в 2-3 года. Задачи в рамках поставленных целей описываются согласно хронологической последовательности и возможности их реализации в установленные сроки	1
Целевые индикаторы и показатели Программы				1
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатель должен демонстрировать, каким образом школа достигнет положительного решения поставленной цели и выполнения задач. Показатели могут быть как качественными, так и количественными, но они обязательно должны соответствовать цели, подтверждать поставленные задачи и не иметь негативных последствий для участников образовательного процесса.	1
Основные мероприятия программы / перечень подпрограмм с основными мероприятиями				1
Перечислены все выбранные риски в качестве подпрограмм	1	0	Все риски указываются в виде перечня подпрограмм в соответствии с каждым рисковым направлением, кратко перечисляются для каждой подпрограммы ее цель и задачи, показатели, перечень мер и/или мероприятий. Перечень подпрограмм соответствует рискам, описанным в концепции, но раскрывает их на период, заданный среднесрочной программой.	1

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				1
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты желательно представить в виде изменений, отражающих эффект и позволяющих однозначно оценить результат реализации программы, а также ее динамику через количественные и качественные показатели. Ожидаемые результаты отражают действия в периоде, заданном среднесрочной программой, с учетом конечного результата, описанного в Концепции.	1
Исполнители и порядок управления реализацией программы				1
Указаны исполнители и участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы	1	0	Нужно указать кто осуществляет управление реализацией среднесрочной программы. Допускается участие всех заинтересованных сторон: коллектива школы, совета родителей (законных представителей), обучающихся и пр.	1
План-график мероприятий				1
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач среднесрочной программы			План-график подробно описывает общие задачи ОО на год с учетом каждого рискованного направления. Важно наличие в плане-графике задач, мер, конкретных дат реализации всех планируемых мероприятий по задаче на год, показателей реализации, ответственных лиц	1
ИТОГО	_7_ (из 7)		Рекомендованный показатель – 100%	7

Куратор



Петрова Н.В.