

Приложение № 1
к приказу Отдела образования
Администрации Багаевского района
от 18.03.2021 № 168

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»
по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
в МБОУ Отрадененской СОШ и МБОУ Маньчуской СОШ Багаевского района

№	Описание действий	Дата реализации	Ожидаемый результат	Отчет
1	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	Февраль — декабрь 2021г.	Участие в научно-методических вебинарах	http://bagroo.gu/image/s/Bagaevskiy Аналитическая справка по Дорожной карте 1 этап.pdf
2	Проведение процедур самооценки ПННОР по определению благополучных и проблемных зон в жизни школы (планирования и организации обучения; поддержки и мотивации учащихся; школьного климата и уклада, методической работы) для определения приоритетов при переходе в эффективный режим работ	март 2021	Формирование программы развития ПННОР	http://bagroo.gu/image/s/Bagaevskiy муниципальная программа по поддержке ПННОР копия.docx http://bagroo.gu/image/s/Bagaevskiy Аналитическая справка по Дорожной карте 1 этап.pdf
3	Первичное посещение МБОУ Отрадененской СОШ и МБОУ Маньчуской СОШ	10.03.2021	Посещение кураторами ПННОР с целью формирования сетевого взаимодействия и адресного подхода к организации работы со ПННОР	http://bagroo.gu/image/s/Bagaevskiy Аналитическая справка по Дорожной карте 1 этап.pdf
4	Проведение методических дней	октябрь — ноябрь 2021	Взаимодействие, обмен опытом между ПННОР и школами- кураторами	
5	Мониторинг размещения концептуальных документов	До 15 апреля 2021г.	Размещение административной МБОУ Отрадененской СОШ и	http://bagroo.gu/image/s/Bagaevskiy Аналит

	МБОУ Отрадененской СОШ и МБОУ Мангычской СОШ		МБОУ Мангычской СОШ концептуальных документов.	Тическая справка по <u>Дорожной карте 1</u> <u>этап.pdf</u>
6	Создание на сайтах ПННОР специального раздела Проекта 500+ для освещения этапов работы над Проектом.	До 15 мая 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	http://вадроо.гу/image s/Багаевский_Анализ_Тическая_справка_по_Дорожной_карте_1_этап.pdf
7	Поддержание в актуальном состоянии специального раздела Проекта 500+ для освещения этапов работы над Проектом.	в течение реализации Проекта	Наличие востребованного информационно- методического ресурса в рамках Проекта500+	http://вадроо.гу/image s/Багаевский_Анализ_Тическая_справка_по_Дорожной_карте_1_этап.pdf
8	Участие МБОУ Отрадененской СОШ и МБОУ Мангычской СОШ в мониторинге (1 этап)	15 мая 2021г.	Размещение административной МБОУ Отрадененской СОШ и МБОУ Мангычской СОШ данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	http://вадроо.гу/image s/Багаевский_Анализ_Тическая_справка_по_Дорожной_карте_1_этап.pdf
9	Анализ данных о результатах экспертизы документов МБОУ Отрадененской СОШ, МБОУ Мангычской СОШ и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений	июнь 2021 г.	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общественных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обслуживание на совещании с целью разработки совместных решений	http://вадроо.гу/image s/Багаевский_Анализ_Тическая_справка_по_Дорожной_карте_1_этап.pdf
10	Анализ действующей в ПННОР системы повышения уровня квалификации педагогических кадров	август 2021	Планирование КПК на новый учебный год	http://вадроо.гу/image s/Багаевский_Анализ_Тическая_справка_по_Дорожной_карте_1_этап.pdf
11	Инициировать представителей педагогических коллективов ПННОР для участия в муниципальных и областных профессиональных конкурсах «Учитель года» и др.	август- сентябрь 2021г.	Участие педагогов ПННОР в муниципальных и областных профессиональных конкурсах	

12	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	До 20 октября 2021г.	Размещение администрацией ПННОР данных для второго мониторинга в ИС МЭДК	
13	Анализ данных о результатах экспертизы документов ПННОР и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений	Ноябрь 2021	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обсуждение на совещании с целью разработки совместных решений	
14	Круглый стол по обсуждению итогов Проекта 500+ в Багаевском районе, обсуждение планов на 2022 год	Декабрь 2021 г.	Проведение анализа результатов проделанной работы в 2021 году, составление рекомендаций по продолжению работы в 2022 году.	

**Заведующий Отделом образования
Администрации Багаевского района
Ростовской области**



Антонец Н.В.

Подготовлено:
Заведующий МК
О.В.Кирицова 33-6-66