


 УТВЕРЖДАЮ
 Заведующий Отделом
 Образования администрации
 Волгодонского района
 Шуплецова М.Г.
 от «16» сентября 2021

**Отчет об исполнении Муниципальной дорожной карты проекта
«Адресной методической помощи 500+» (на 2021 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Комментарий (ссылка) по исполнению мероприятия
1.	Создание координационного совета для реализации Проекта 500+ на территории Волгодонского района	Февраль-март 2021г	Создан координационный совет (приложение 2)	http://www.romanovbr.ru/images/stories/500/prikaz_65_03.03.21_.pdf
2.	Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты Адресной методической помощи 500+	Февраль-март 2021г	Утверждена муниципальная дорожная карта проекта 500+ (приложение1)	http://www.romanovbr.ru/images/stories/500/prikaz_65_03.03.21_.pdf
3.	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	Февраль — декабрь 2021г.	Участие в научно-методических вебинарах	Участие в вебинарах на сайте ФГБУ ФИОКО https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A

4.	Проведение совещаний, семинаров, встреч должностных лиц с родительской, ученической, педагогической общественностью	март - апрель 2021 года	Ознакомление всех участников Проекта 500+ с целями и задачами Проекта 500+, Дорожной картой	<p>Исполнено.</p> <p>Информационное ознакомление с нормативно-правовыми документами и рекомендациями также на федеральных, региональных, муниципальных сайтах и сайтах ОО-участницах проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://fioco.ru/antirisk; • http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax; • http://www.romanovobr.ru/-500; • http://bolshovshool.ucoz.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-158; • https://semschool.rostov-obr.ru/item/818472 																		
5.	Участие в анкетировании школ-участниц Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021 г.	ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	<p>Исполнено.</p> <p>Для формирования рисковых профилей школ (РПШ) было проведено анкетирование директора ОО, учителей и учащихся 6 и 8 классов, родителей учащихся 6 и 8 классов на сайте https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login. Результаты анкетирования:</p> <table border="1" data-bbox="1234 948 2042 1337"> <thead> <tr> <th>Наименование ОО</th> <th>Анкета родителей ОО</th> <th>Анкетирование <u>УЧИТЕЛЕЙ</u></th> <th>Анкетирование обучающихся 6 класса</th> <th>Анкетирование обучающихся 8 класса</th> <th>Анкетирование <u>РОДИТЕЛЕЙ 6 и 8 классов</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>МБОУ: Семенкинская ООШ</td> <td>1</td> <td>5 (100%)</td> <td>10 (100%)</td> <td>3 (100%)</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>МБОУ: Большовская ООШ</td> <td>1</td> <td>9 (100%)</td> <td>6 (100%)</td> <td>8 (100%)</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование ОО	Анкета родителей ОО	Анкетирование <u>УЧИТЕЛЕЙ</u>	Анкетирование обучающихся 6 класса	Анкетирование обучающихся 8 класса	Анкетирование <u>РОДИТЕЛЕЙ 6 и 8 классов</u>	МБОУ: Семенкинская ООШ	1	5 (100%)	10 (100%)	3 (100%)	13	МБОУ: Большовская ООШ	1	9 (100%)	6 (100%)	8 (100%)	14
Наименование ОО	Анкета родителей ОО	Анкетирование <u>УЧИТЕЛЕЙ</u>	Анкетирование обучающихся 6 класса	Анкетирование обучающихся 8 класса	Анкетирование <u>РОДИТЕЛЕЙ 6 и 8 классов</u>																	
МБОУ: Семенкинская ООШ	1	5 (100%)	10 (100%)	3 (100%)	13																	
МБОУ: Большовская ООШ	1	9 (100%)	6 (100%)	8 (100%)	14																	

6.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	http://www.romanovobr.ru/images/stories/500/grafik.pdf
7.	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
8.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
9.	Изучение материалов консультационных вебинаров под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Изучены материалы вебинаров для школ-участниц Проекта 500+	<p>Исполнено.</p> <ul style="list-style-type: none"> • https://fioco.ru/antirisk; • http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax; • http://www.romanovobr.ru/-500; • http://bolshovshool.ucoz.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-158; • https://semschool.rostov-obr.ru/item/818472
10.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/

11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школах-участницах Проекта 500+	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в Волгодонском районе.	http://www.romanovobr.ru/images/stories/500/prikaz_247_31082020.pdf ; http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/prikaz_23_05.02.2020.pdf ; http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/5.spravka_odektivnosti_VSOH.pdf
12.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	март-май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Созданы информационные страницы с разделами для освещения этапов работы над Проектом: http://bolshovshool.ucoz.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-158 ; https://semschool.rostov-obr.ru/item/818472
13.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах- участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
14.	Экспертиза документов подтверждающих наступление позитивных изменений в школах- участницах Проекта 500+.	25 - 30 мая 2021 г.	Кураторы представляют результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	http://www.romanovobr.ru/images/stories/500/othet.pdf

15.	Проведение анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ОГЭ за 2021 год. Сравнительный анализ результатов мониторинга по показателям качества образования в 2019 - 2021 г. в МБОУ: Большовская ООШ и МБОУ: Семенкинская ООШ	сентябрь 2021г.	Аналитическая справка	http://www.romanovobr.ru/images/stories/500/analiticheskay_spravka_2018-2021.pdf ; http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/pokazateli_ozenki_kahestva_2021-2023.pdf
16.	Инициировать представителей педагогических коллективов ШНОР для участия в муниципальных и областных профессиональных конкурсах «Учитель года», сетевых профессиональных сообществах и др.	сентябрь 2021г.	Участие педагогов ШНОР в муниципальных и областных профессиональных конкурсах и сетевых профессиональных сообществах	Исполнено. Учителя-предметники педагогических коллективов ШНОР задействованы в конкурсах «Учитель года», муниципальном конкурсе «Педагогическая идея», в различных профессиональных сетевых сообществах. http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/prikaz_256_27.08.2020.pdf ; http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/32.dogovor.pdf ; http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/33.dogovor.pdf
17.	Анализ действующей в ШНОР системы повышения уровня квалификации педагогических кадров	август 2021	Анализ мониторинга профессиональных потребностей и дефицитов работников образования и планирование КПК на новый учебный год	<ul style="list-style-type: none"> • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/prikaz_237_07.08.2020.pdf; • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/prikaz_256_27.08.2020.pdf; • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/prikaz_567_22.12.2020.pdf; • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/2._analiz_KPK_Uhitel_buduhego.pdf; • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/7.pologenie_o_setevom_vzaimodeistvii.pdf; • http://www.romanovobr.ru/images/stories/Monitoring/Pologenie_hkola_molodogo_uhitely.pdf

18.	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	До 20 октября 2021г.	Размещение администрацией ШНОР данных для второго мониторинга в ИС МЭДК	
19.	Проведение промежуточных итогов по реализации проекта	октябрь 2021 г.	Изучение материалов школ-участниц Проекта 500+	
20.	Педагогическая мастерская, предметные семинары (муниципальные): проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ: Побединская СОШ (школа с ШВОР) для школ-участниц Проекта 500+ и открытые уроки школ-участниц Проекта 500+	октябрь – декабрь 2021 г.	Распространение передового педагогического опыта	
21.	Анализ данных о результатах экспертизы документов ШНОР и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений	Ноябрь 2021	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обсуждение на совещании с целью разработки совместных решений	

22.	Подведение итогов реализации в Волгодонском районе Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара по Проекту 500+	
23.	Круглый стол. «Итоги реализации муниципальной и школьных дорожных карт».	декабрь 2021 г.	Анализ работы (результатов) школьниц Проекта 500+. Разработка дорожной карты на 2022 г.	