

**Отчет**  
**о работе Дубовского района по реализации Проекта адресной методической помощи «500+»**  
**за 1 полугодие 2021 года**

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации Проекта  
адресной методической помощи «500+» на 2021

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	Отчет (выполнено)
1.	Проведение установочного вебинара для школ - участниц Проекта 500+ - МБОУ Веселовская СШ № 2 - МБОУ Жуковская СШ № 5	Муниципальный координатор	Февраль 2021 г.	Установочный вебинар для школ - участниц Проекта 500+ проведен	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/ustanovoc_hnyj_vebinar-razjasnenija.docx">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/ustanovoc_hnyj_vebinar-razjasnenija.docx</a> <a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/ustanovoc_hnyj_vebinar_500.pptx">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/ustanovoc_hnyj_vebinar_500.pptx</a>
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	Март, сентябрь 2021	Разработка, согласование графиков посещения школ	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/grafik_poseshhenija_oo.docx">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/grafik_poseshhenija_oo.docx</a>
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	Март-декабрь 2021 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/grafik_poseshhenija_oo.docx">http://dubroo61.ucoz.ru/Method_rab/proekt_500/grafik_poseshhenija_oo.docx</a>
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	Март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ - участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	<a href="http://dubroo61.ucoz.ru/index/proekt_500/0-302">http://dubroo61.ucoz.ru/index/proekt_500/0-302</a>
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития 00).	Координаторы от ШНОР	До 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/05/31/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/05/31/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8</a>

					<a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/04/26/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E_2.pdf">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/04/26/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E_2.pdf</a>
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://weselyschool2.narod.ru/index/proekt_500/0-115">http://weselyschool2.narod.ru/index/proekt_500/0-115</a>
7.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	<a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/06/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.PDF">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/06/07/%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.PDF</a> <a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/06/04/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2021/06/04/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B</a>

					<a href="#">8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B %D0%BF%D0%BE %D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 %D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8F.PDF</a>
8.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Июнь	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	<a href="https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/">https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/</a>
9.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в образовательной организации: МБОУ Веселовской СШ № 2.	Координаторы от ШНОР	До 20.08.2021	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.	<a href="http://weselyschool2.narod.ru/index/vysokaja_dolja_obuchajushhikhsja_s_riskami_uchebnoj_neuspeshnosti/0-120">http://weselyschool2.narod.ru/index/vysokaja_dolja_obuchajushhikhsja_s_riskami_uchebnoj_neuspeshnosti/0-120</a>
10.	Анализ результатов внешнего контроля результатам внутреннего мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор	Август-октябрь 2021	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля	
11.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов	Муниципальный координатор, школы	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и	

	участниц Проекта 500+	ОО		педагогических работников школ - участниц Проекта	
12.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2021	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс	
13.	Участие в межрегиональном методическом семинаре «Стратегия поддержки школ с низкими результатами обучения».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ- участниц Проекта	
14.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими результатами обучения.	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ- участниц Проекта	
15.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференций, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих школ с низкими результатами обучения	Муниципальный координатор	Июнь-август 2021	Обмен опытом деятельности ШНОР	
16.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2021	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ- участниц Проекта	
17.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц	

				Проекта 500+)	
18.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	Октябрь-ноябрь 2021 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	
19.	Подведение итогов реализации в Дубовском районе Проекта 5 00+.	Муниципальный координатор	Декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	

Муниципальный координатор \_\_\_\_\_ Лукьянова И.О.