

Утверждаю  
И.о.заведующего Отделом образования  
Администрации Заветинского района  
Н.Н. Борисенко

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+<sup>1</sup>  
(на 2021 год)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации <sup>2</sup>	исполнение
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль декабрь 2021	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	<a href="https://disk.yandex.ru/i/PIGqZdZHbBQQ04Q">https://disk.yandex.ru/i/PIGqZdZHbBQQ04Q</a>
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)	февраль 2021	Анкетирование для формирования рискованного профиля школы (РПШ)	<a href="https://disk.yandex.ru/i/4M-cgpFnPd8DBw">https://disk.yandex.ru/i/4M-cgpFnPd8DBw</a> <a href="https://disk.yandex.ru/i/s439uzWZN0wf-g">https://disk.yandex.ru/i/s439uzWZN0wf-g</a>
3.	Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы	февраль 2021	Изучение материалов вебинаров	<a href="https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseluQQ">https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseluQQ</a>

	Проекта 500+			
4.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	март 2021	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	<a href="https://disk.yandex.ru/d/kQD6xPQt_BEMsQ">https://disk.yandex.ru/d/kQD6xPQt_BEMsQ</a>
5.	Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	<a href="https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ">https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ</a>
6.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/niEQRtaSixoArg">https://disk.yandex.ru/i/niEQRtaSixoArg</a>
7.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой - участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 20апреля 2021	Размещение концептуальных документов	<a href="https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ">https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ</a>
8.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного	апрель-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ.	<a href="http://www.zavetnoeobr.ru/500/">http://www.zavetnoeobr.ru/500/</a>

	наблюдения. Посещение школы специалистами Отдела образования			
9.	Организация участия педагогов в процедуре по оценке предметных, методических компетенций по учебным предметам, проводимой ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»	апрель-ноябрь 2021	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствование предметных, методических компетенций учителей предметников	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Rn3_NH3Bw6tLAg">https://disk.yandex.ru/i/Rn3_NH3Bw6tLAg</a>
10.	Создание на сайтах Отдела образования, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="http://www.zavetnoebr.ru/500/">http://www.zavetnoebr.ru/500/</a>
11.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	март-декабрь 2021		<a href="https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseluQQ">https://disk.yandex.ru/i/6N351KYUseluQQ</a>
12.	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление	25 мая 2021	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	<a href="https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ">https://disk.yandex.ru/d/M-htyGlheEwkzQ</a>

	позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+			
13.	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в тткколе-участнице Проекта 500+	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
14	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ Никольская СОШ им.Н.И. Колесова	декабрь 2021 г.	Обмен опытом работы на совещании руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+	