

**Отчет за I полугодие 2021 года по выполнению Муниципальной дорожной карты
проекта Адресной помощи 500+**

№п/п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчет о выполнении
1	Назначение кураторов и организационные вебинары	Январь 2021	Назначены школьные координаторы, проведены организационные вебинары	Выполнено
2	Анализ анкетирования для выбора форм и направлений работы по преодолению рискового профиля	Февраль 2021	Выбор форм и направлений деятельности по преодолению рискового профиля школы(РПШ)	Проведено анкетирование, выделены направления деятельности по преодолению рисковых профилей
3	Посещение школ, участниц проекта с целью выработки стратегии оказания Адресной методической помощи школам	Февраль 2021	Посещение школ кураторами	2 общеобразовательные школы, из числа включенных в проект, посещены кураторами. В ходе посещения осуществлялась работа по выработке стратегии и оказанию адресной методической помощи школам участникам проекта

Участникам проекта			
4 Участие в вебинарах регионального и федерального уровней	Март-декабрь 2021	Участие в вебинарах разных уровней	Выполнено. Приняли участие в вебинарах регионального и федерального уровня
5 Работа школьных координаторов и кураторов проекта 500+ в системе ИС МЭДК	Март-декабрь 2021	Выполнение мероприятий в сроки, определенных дорожной картой регионального и федерального уровней	Выполнено в сроки, определенные дорожной картой регионального и федерального уровней
6 Работа творческих групп учителей(видео уроки) лучших учителей с целью овладения основными нормами современного русского литературного языка	Март-декабрь 2021	Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(Р1ПШ)	Анализ работы творческих групп учителей русского языка http://zimobr.ru/o-nas/tmk/tvorcheskie-gruppy.html http://zimobr.ru/images/docs5/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%A2%D0%93_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D1%83_compressed.pdf http://zimobr.ru/o-nas/tmk/pedagogicheskiy-opyt.html опыт работы учителей русского языка

7	<p>Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей, для которых русский язык не является родным</p>	<p>Март-декабрь 2021</p>	<p>Районное методическое объединение педагогов-психологов</p>	<p>-</p>
8	<p>Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепции филологического образования о организации индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не</p>	<p>Март-декабрь 2021</p>	<p>Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковому профилям(РПШ)</p>	<p>Опыт работы по развитию коммуникативных компетенций в полиэтничной школе http://regvotnaiskay11.ucoz.ru/graffiti/2020-2021/500/formirovaniye_komunikativnoj_kompetencii-opyt_rabo.pdf</p>

	является родным			
9	Проведение педагогами-психологами семинаров и тренингов по развитию навыков межкультурной коммуникации для педагогов в рамках РМО	Март-декабрь 2021	Организация и проведение семинаров и тренингов с педагогами	С марта по май 2021 проведен 1 семинар и тренинг по развитию межкультурной коммуникации для педагогов
10	Мониторинг 1-Воспитание по разработке и внедрению рабочих программ воспитания	Март-сентябрь 2021	Воспитательное воздействие (ведение индивидуальной воспитательной работы с неуспевающими детьми, консультирование родителей	Разработаны и внедряются с 01.09.2021 года программы воспитания. На сайте образовательных организаций размещены 1 программы воспитания и календарные планы http://pervomaiskay11.ucoz.ru/index/programma_vospitaniya/0-153
11	Консультирование школьных координаторов и кураторов по	Март-декабрь 2021	Размещение документов, подтвержденных кураторами	Выполнено, кураторами школ совместно с администрацией школ-участниц вносятся корректировки размещенных документов в ИС МЭДК https://v-segreb12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=107&Itemid=267

	оформлению и размещению документов в ИС МЭДК			
12	Работа творческих групп учителей на образовательной платформе ZOOM по реализации Концепций образования организации индивидуальной дифференцированной работы с обучающимися, для которых русский язык не является родным	Март-декабрь 2021	Заседания творческих групп с целью оказания методической помощи учителям проекта 500+ по рисковым профилям(РПШ)	Анализ работы творческих групп и план работы на новый учебный год http://zimborg.ru/o-nas/tmk/tvorcheskie-gruppy.html
13	Презентация документов школ участников проекта	Апрель 2021	Обсуждение оптимальных мероприятий помощи школам участникам проекта	-
14	Создание на	Апрель	Систематическое	Выполнено. На сайтах общеобразовательных

	сайтах школ-участниц Проекта 500+ раздела для освещения работы по проекту	2021	освещение этапов работы на сайте ОО	организаций создан раздел 500+ для освещения работы по проекту http://pervomaiskau11.ucoz.ru/index/500/0-148 МБОУ Первомайская СОШ №11 https://v-serebr12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=100&Itemid=260 МБОУ Верхне-Серебряковская СОШ №12
15	Проведение обучающих семинаров: «Использование индивидуализации и дифференциации и обучения, создания благоприятных условий для преодоления учебной не успешности каждого обучающегося».	Апрель 2021	Обмен опытом использования современных образовательных технологий обучения	-
16	Проведение срезовых	Май-сентябрь	Создания системы объективного и	Срезовые контрольные работы не проводились в мае, т.к. совпадали с проведением ВПР

	2021	регулярного контроля обученности обучающихся	Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
17 Проведение содержательного анализа результатов оценочных процедур ОТЭ, ВПР.	Июнь- июль 2021	Использование результатов оценочных процедур для оценки рисков профилей	Проведен анализ оценочных процедур ОТЭ http://zimobr.ru/o-nas/munitsipalnuje-upravlencheskie-mekhanizmy-otsenki-kachestva-obrazovaniya/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami/apaliz-rezultatov-monitoringa.html Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики образовательных результатов http://zimobr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B7_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx
18 Использование Центра образования естественно- научного и технического профилей «Точка Роста»	Сентябрь 2021	Открытие Центра образования естественно- научного и технического профилей «Точка Роста» по программе национального проекта «Образование», регионального проекта	01.09.2021 открыты Центры образования естественно-научного и технического профилей «Точка Роста» в общеобразовательных школах в МБОУ Верхне-Серебряковской СОШ №12 и МБОУ Первомайской СОШ №11 1. https://v-segreb12.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=97&Itemid=257

<p>для преодоления рискового профиля общеобразовательных организаций</p>		<p>«Современная школа (Ростовская область)».</p>	<p>https://www.instagram.com/p/STRjEFD6u/?utm_medium=copy_link</p>
<p>19 Отчеты школьных координаторов и кураторов по реализации запланированных мероприятий</p>	<p>Сентябрь, декабрь 2021</p>	<p>Анализ мер и мероприятий по достижению профильных целей развития</p>	<p>Организация работы с ПНОР и ШССУ в 2020-2021 году http://zimbbr.ru/images/docs/1%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B.docx Организация работы с ПНОР и ШССУ в 2020-2021 году http://zimbbr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%B0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B%D0%B5%D0%BC%D1%8B.docx Адресные рекомендации ПНОР и ШССУ http://zimbbr.ru/images/docs/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1.docx Анализ эффективности принятых мер http://zimbbr.ru/images/docs/%D0%90%D0%BD%D0%B0%B0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B8_1.docx Адресная методическая помощь куратора http://zimbbr.ru/images/docs/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C.docx</p> <p>Планируются заслушать отчеты школьных координаторов и кураторов по реализации</p>

			запланированных мероприятий на МС РМК управления образования 30 сентября 2021.
--	--	--	---

Заведующий РМК
управления образования Зимовниковского района



Н.А. Прохоров