

**Муниципальная дорожная карта
проекта Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)
Константиновский район**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
1	Отбор школ-участниц Проекта 500+ (по алгоритму ФГБУ ФИОКО)	март 2021 г.	Отобрана МБОУ «Михайловская ООШ» для участия в Проекте 500+	http://konroo.ru/content/2021/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
2	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	март 2021 г.	Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+	http://konroo.ru/content/2021/sistema-raboty-so-shkolami-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami
3	Назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	март 2021 г.	Назначены кураторы для школы-участницы Проекта 500+	https://drive.google.com/file/d/1NlnAsBb-iOOemOIBFfgKyeLVRDOAYhS/view?usp=sharing
4	Проведение анкетирования в школах-участницах Проекта 500+ для формирования	март 2021 г.	Директор, учителя и обучающиеся 6 и 8 классов; родители обучающихся 6 и 8 классов МБОУ «Михайловская ООШ» прошли анкетирование для формирования рисков профилей	Организовано участие в анкетировании директора, учителей, обучающихся, родителей МБОУ «Михайловская ООШ», оказана методическая помощь в работе с родителями обучающихся. Осуществлялся поддерживающий контроль в процессе анкетирования.

¹ Далее - Проект 500+

² Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
	рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)		школ (РПШ)	
5	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	март 2021 г.	Кураторы приняли участие в вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	В период с февраля по сентябрь 2021 года муниципальный координатор, куратор, директор и школьный координатор приняли участие в 12 вебинарах, организованных ФИСОКО в рамках проекта «500+»; 4 вебинарах, проведенных региональным координатором, стратегической сессии 16.06.2021 в РИПК и ППРО
6	Посещение школы-участницы Проекта 500+ МБОУ «Михайловская ООШ» закрепленными кураторами.	март-декабрь 2021 г.	График посещений МБОУ «Михайловская ООШ» закрепленными кураторами	Встреча с администрацией и коллективом школы МБОУ « Михайловская ООШ» , изучение документации школы ,сайта школы,определение основных целей и задач проекта Определены <u>рисковые профили школы</u> , созданы рабочие группы по реализации антирисковых мер
7	Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров МБОУ «Михайловская ООШ»	март-декабрь 2021 г.	Прохождение повышения квалификации педагогических и руководящих кадров МБОУ «Михайловская ООШ» в курсах «Учитель будущего», «Школа современного учителя»	Педагоги МБОУ «Михайловская ООШ» прошли курсы повышения квалификации «Учитель будущего», «Школа современного учителя», прошли оценку предметных и методических компетенций https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A6teBFTbQsXQEWobU5dg-MmbfMyjShQk/edit?usp=sharing&oid=113280930350799103884&rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bDly7DmYsNBRbZyQ5w2vHrSelt78w8jM/edit?usp=sharing&oid=113280930350799103884&rtpof=true&sd=true
8	Работа школьных	март-	Выполнение всех мероприятий в	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
	координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	декабрь 2021 г.	сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	
9	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт были проверены, все документы размещены в установленные сроки
10	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	март-декабрь 2021 г.	Участие в вебинарах для школьниц Проекта 500+ (согласно графику проведения)	В период с февраля по сентябрь 2021 года муниципальный координатор, куратор, директора и школьные координаторы приняли участие в 12 вебинарах, организованных ФИСОКО в рамках проекта «500+»; 4 вебинарах, проведенных региональным координатором, стратегической сессии 16.06.2021 в РИПК и ППРО
11	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 15 апреля 2021 г.	Размещение МБОУ «Михайловская ООШ» концептуальных документов	Концептуальные документы ШНОР были проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки
12	Обеспечение объективности	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения	Организованы консультации по подготовке обучающихся к ОГЭ, ВПР , методическая

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
	процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в МБОУ «Михайловская ООШ»		ВПР	взаимопомощь
13	Создание на сайте МБОУ «Михайловская ООШ» специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	http://mihailov-oosh.ucoz.ru/index/proekt_500/0-176
14	Реализация муниципальной системы наставничества лучших ОО в целях обеспечения продуктивной адресной профессиональной поддержки МБОУ «Михайловская ООШ»	В течение 2021г.	Адресная профессиональная поддержка МБОУ «Михайловская ООШ»	Разработана Среднесрочная программа развития школы , реализованы отдельные направления Программы: Информационная справка низкий уровень оснащения Информационная справка Высокое количество детей с ОВЗ Информационная справка о мероприятиях по преодолению языковых и культурных барьеров Информационная справка низкий уровень мотивации Информационная справка риски школьной неуспешности Информационная справка низкий уровень вовлечения родителей
15	Вовлечение педагогов МБОУ «Михайловская ООШ» в конкурсах	В течение 2021г.	Участие педагогов МБОУ «Михайловская ООШ» в конкурсах профессионального мастерства	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
	профессионального мастерства с целью развития личностной и профессиональной самореализации			
16	Организация работы по стимулированию педагогических работников за качество профессиональной деятельности, позитивную динамику результатов обучающихся	В течение 2021г.	Разработка и реализация положения о материальном и нематериальном стимулировании	
17	Организация работы районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	В течение 2021г.	Проведение районных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	Проведение районных методических объединений перенесено на 2022 г. из-за эпидемиологической обстановки в районе
18	Организация выездных районных методических объединений педагогов в МБОУ «Михайловская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков»	Сентябрь-декабрь 2021г.	Проведение выездных районных методических объединений педагогов в МБОУ «Михайловская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков»	Проведение выездных районных методических объединений педагогов в МБОУ «Михайловская ООШ» с показом и просмотром «открытых уроков» перенесено на 2021-2022 г. из-за эпидемиологической обстановки в школе и районе

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отчет о выполнении мероприятий
19	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	Отчетные документы ШНОР были проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки
20	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ «Михайловская ООШ»	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	
21	Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+.	декабрь 2021 г.	Участие в итоговом семинаре (вебинаре) по Проекту 500+	