

1. Выполнение плана работы за 1 полугодие .


План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка и МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский Мартыновского района

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
1	Участие в научно-методических вебинарах по тематике, предложенной «Методикой адресной поддержки 500+»	Февраль — декабрь 2021г.	Приняли участие в научно-методических вебинарах: 15.02.2021 - установочный вебинар; 26.02.2021 - «Адресная поддержка 500+»; 16.03.2021 «500+. Опыт куратора»; 25.03.2021 «Адресная поддержка 500+»; 26.03.2021 «Современные исследования о школьной неуспешности: факторы, проявления, подходы к профилактике и преодолению»; 01.04.2021 «500+ Опыт». Выпуск 3»; 01.04.2021 - совещание кураторов; 12.04.2021- Риски школьной неуспешности: причины и проявления»; 22.04.20. обмен опытом; 23.04.2021 – «Модель эффективной школы как основание для разработки программ повышения уровня образовательных результатов»; 30.04.2021 – обмен опытом; 13.05.2021 - «Формирование условий преодоления рисков низких образовательных результатов»; 18.05.2021 – методическая помощь 13.05.2021 - «Формирование условий преодоления рисков низких образовательных результатов, часть 2»; 26.05.2021 – «Школьная программа улучшения образовательных результатов»; 27.05.2021 - обмен опытом; 03.06.2021 - обмен опытом; 10.06.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 23.06.2021 «Адресная поддержка и сопровождение ОО кураторами школ-участниками проекта «500+»; 27.08.2021 «ЯКласс повышает успеваемость»
2	Участие в консультационных вебинарах	Март-декабрь	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
	под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	2021	графика проведения) 25.03.2021 «Адресная поддержка 500+»; 26.03.2021 «Современные исследования о школьной неуспешности факторы, проявления, подходы к профилактике и преодолению»; 01.04.2021 «500+ Обмен опытом. Выпуск 3»; 01.04.2021 - совещание кураторов; 12.04.2021 - Риски школьной неуспешности: причины и проявления»; 22.04.2021 – обмен опытом; 23.04.2021 – «Модель эффективной школы как основание для разработки программ повышения уровня образовательных результатов»
3	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Март 2021	На сайтах школ-участниц Проекта 500+ создан специальный раздел для освещения этапов работы. http://soch7mart.narod.ru/index/proekt_500/0-131 http://soch10mart.narod.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-50
4	Проведение цикла родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Март-декабрь 2021	Для повышения уровня компетентности родителей и вовлечение учебный и воспитательный процесс проведены родительские собрания. Протокол родительского собрания №4 от 26.05.2021 года МБОУ СОШ 1 х.Новоселовка http://soch7mart.narod.ru/500/protokol_goditelskogo_sobranija-4_ot26.05.2021.docx
5	Первичное посещение МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский	10.03.2021	Посещение кураторами МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский, в МЭДК поставили соответствующие отметки. http://soch10mart.narod.ru/documents/dokum2020-21/samodiagnostika.pdf
6	Мониторинг размещения концептуальных документов МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский	До 15 апреля 2021г.	Размещение администрацией МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский концептуальных документов http://soch7mart.narod.ru/index/proekt_500/0-131 http://soch10mart.narod.ru/index/proekt_quot_500_quot/0-50

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Результат
7	Создание на сайтах МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	До 15 мая 2021 г.	Продолжается работа по систематическому освещению этапов работы над Проектом 500+ на сайтах образовательных организаций. http://soch7.mart.narod.ru/index/proekt_500/0-131 http://soch10.mart.narod.ru/index/proekt_500_0/0-50
8	Участие МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский в мониторинге (1 этап)	15 мая 2021г.	Размещение документов администрацией МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в МЭДК, подтвержденных кураторами. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/ http://soch7.mart.narod.ru/index/proekt_500/0-131 http://soch10.mart.narod.ru/index/proekt_500_0/0-50_
9	Анализ данных о результатах экспертизы документов МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский и обсуждение на семинаре с целью разработки совместных решений	июнь 2021 г.	Проанализированы данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и обсуждение на совещании с целью разработки совместных решений https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
10	Проведение анализа результатов оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ за 2021 год, Сравнительный анализ результатов 2020 и 2021 года МБОУ-СОШ №7 х.Новоселовка, МБОУ-СОШ №10 х.Новосадковский	Сентябрь 2021г.	Проведен анализ результатов оценочных процедур: ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 2021 год, рекомендации включены в Планы работы школ, РМО, ШМО. http://soch10.mart.narod.ru/documents/dokum2021-22/wriska_iz_prtkola_15_gia-togi_raboty_shkoly-avt.pdf http://roomart.narod.ru/MOKKO/Analysis_VPR_2020-2021.pdf http://roomart.narod.ru/MOKKO/Analysis_results_KR2021.pdf http://roomart.narod.ru/MOKKO/Analysis_results_DR2020.pdf http://roomart.narod.ru/MOKKO/Analysis_results_OGE2021.pdf http://roomart.narod.ru/MOKKO/Analysis_results_EGE_2021.pdf

Муниципальный координатор Мартыновского района Проекта 500+



Ю.В. Колесникова