



**АДМИНИСТРАЦИЯ
Октябрьского района
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации**

Октябрьского района
346480 ул. Дзержинского 78 «А»,
р. п. Каменоломни,
Октябрьский район,
Ростовская область, Россия
тел. 8(863-60)-2-09-12
факс 8 (863-60) 2-03-83

E-mail: roo_oktyabrsky_s@rostobr.ru

<http://www.obr-octob.r>

16.09.2021 № _____

на № _____ от _____

**Отчет о работе муниципалитета Октябрьского (с) района
по Проекту адресной методической помощи 500+
за 1 полугодие 2021 года**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
1	Назначение муниципального координатора, ответственных школьных координаторов, кураторов для реализации экспертной о консультационной поддержки школ, отобранных для участия в Проекте 500+	25 января 2021 г.	Назначен муниципальный координатор, школьные координаторы, кураторы для МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+	http://www.obr-octob.ru/netcat_files/751/955/Prikaz_o_naznachenii_s_hkol_nyh_koordinatorov.pdf
2	Проведение анкетирования в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	28 января - 15 февраля 2021 г.	МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко прошли анкетирование для формирования рискованных профилей школ (РПШ)	http://primaryschool19.ucoz.ru/_spt/Riskovyi_profil-shkoly-1-.pdf http://shcola77k1.ru/wp-content/uploads/2021/09/sch613647.pdf
3	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в	26.02.2021		http://www.obr-octob.ru/activity/pr500/

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
	вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ			
4	Первичное посещение школ кураторами	До 10.03.2021		Отчеты кураторов
5	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи школам-участникам проекта 500+	До 31.03.2021	Разработан и утвержден приказ отдела образования	http://www.obr-octob.ru/netcat_files/751/955/Prikaz_161_ot_29.03.2021.pdf
6	Посещение МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-май 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (приложение 1)	http://www.obr-octob.ru/netcat_files/751/955/Grafik_posescheniya_Sh_NOR_Novoselovy_N.P..pdf http://www.obr-octob.ru/netcat_files/751/955/Grafik_posescheniya_Sh_NOR_Anischenkova_S.S..pdf
7	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	Выполнено
8	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.	Выполнено
9	Участие в консультационных вебинарах при реализации каждого из этапов Проекта 500+.	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	http://www.obr-octob.ru/activity/pr500/
10	Размещение в ИС МЭДК электронной дорожной карты, программы развития ОО МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницами Проекта 500.	до 15апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И.	Выполнено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
			Петрушко - участниц Проекта 500+)	
	Обеспечение объективности проведения ВПР для независимой оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+	Март-май 2021 г.	Мероприятия для повышения объективности проведения ВПР.	http://primaryschool19.ucoz.ru/SHNOR/analiticheskaja_spravka_vpr_2021.pdf http://shcola77kl.ru/wp-content/uploads/2021/09/отчет-по-риску-учебная-неуспешность.pdf
11	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя» учителей из общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты.	Май-ноябрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий согласно графику проведения	http://www.obr-octob.ru/netcat_files/File/Prikaz%20KPК%20Shkola%20sovreennogo%20uchitelya(1).pdf
12	Проведение «Дней профориентации» по привлечению школьников на педагогические специальности в ОО	В течение года		http://www.obr-octob.ru/netcat_files/File/1,2.pdf http://www.obr-octob.ru/netcat_files/File/1_1%20prikaz%20%20295.jpg http://www.obr-octob.ru/netcat_files/File/41110(~1(1).jpg http://www.obr-octob.ru/netcat_files/File/6_1_1%20analiticheskaya%20spravka.pdf
13	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	Март-ноябрь 2021 г.	Мероприятия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников	https://okt-mauimk.ucoz.net/index/dokumenty/0-12 https://okt-mauimk.ucoz.net/

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчет
				news/seminar_uchitelej_estestvennomaticheskogo_cikla/2021-03-22-37
14	Создание на сайтах МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Апрель 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/proekt_500/0-143 http://shcola77kl.ru/реализация-проекта-500/
15	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+)	Выполнено
16	Подведение итогов первого этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты.	Июнь 2021 г.	Результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.	Выполнено

Муниципальный
координатор



Е.Н. Коновалова

Начальник
отдела образования



А.А. Тараско