

Отчет по реализации муниципальной «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в Песчанокопском районе Ростовской области.

№	Наименование мероприятий	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Показатель реализации	Отчет	Выполнено
1	Посещение муниципальным координатором и куратором МБОУ СОШ №9	Муниципальный координатор, куратор	апрель	Составлен график посещения	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://peschanobr.gauroments/organizacii/3230/documents/grafik_posesheniya_SOSh_№39_p_Dplynee_Pole_1632115608.docx&embedded=true	Да
2	Встреча рабочей группы МБОУ СОШ №39 с муниципальным координатором и куратором проекта. (Комплексное изучение содержания концептуальных документов МБОУ СОШ №39 и составление рекомендаций).	Муниципальный координатор, куратор	апрель	МБОУ СОШ №39 получили рекомендации по содержанию документов скорректировали содержание	http://peschanobr.gauroments.ru/pages/13702-realizacija_proekta_500.html	Да
3	Участие в вебинарах проекта 500+ под руководством регионального координатора	Муниципальный координатор	Апрель-декабрь	Приняли участие в вебинарах, получили необходимую информацию,	http://peschanobr.gauroments.ru/pages/13866-vebinar_dlja_uchastnikov_proekta_500.html	Да

4	Работа школьных координаторов и кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МДЭК)	Муниципальный координатор, куратор	Апрель-декабрь	Выполнение мероприятий в сроки согласно Дорожной карты проекта	Да
5	Размещение на сайте МБОУ СОШ №39 информации освещающей реализацию проекта 500+	МБОУ СОШ №39	Май-декабрь	Информация о реализации проекта на сайте школы	Да https://shk39.jimdofree.com/проект-500/
6	Презентация МБОУ СОШ №39 документов в рамках проекта 500+ педагогическому сообществу района	Муниципальный координатор	май	Информирование педагогического сообщества об особенностях реализуемого проекта. Обозначение получения методической помощи.	Да http://peschanobr.gauo-riagro.ru/pages/13702-realizacija_proekta_500.html
7	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ СОШ №39	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №39	Апрель-май	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР и РО	Да https://shk39.jimdofree.com/app/download/13436123336/Анализ+ВПР+МБОУ+СОШ+№39+и+справка+по+результатам+диагностики+обучающихся+с+трудностями+в+обучении.pdf?t=1631875896 https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://pes

					chanobr.gauo-riagro.ru/organisacii/3230/documents/%20обеспечения%20объективности%20процедур%20ОКО_1580198776.docx&embedded=true	
8	Мониторинг размещения концептуальных документов МБОУ СОШ №39	Муниципальный координатор	Апрель, май	Документы размещены в системе в срок	https://shk39.jimdofree.com/проект-500/	
9	Проведение практического семинара с открытиями уроками для рабочей группы педагогов МБОУ СОШ №39	Муниципальный координатор, МБОУ ПСОШ №1, МБОУ СОШ №39	сентябрь	Использование методических материалов в работе		Нет (запланирован на 2 часть сентября)
10	Участие педагогов МБОУ СОШ №39 в заседаниях районных предметных методических объединений педагогов на темы организации работы с детьми с ОВЗ и низкой учебной мотивацией	Муниципальный координатор	Октябрь, декабрь.	Использование методических материалов в работе		

11	Размещение отчетных документов в ИС МДЭК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ СОШ №39	Муниципальный куратор, МБОУ СОШ №39	Май, октябрь	Размещение документов подтвержденных кураторами	Да
12	Участие в научно-методических вебинарах по актуальным темам для снижения рисков.	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №39	Май-декабрь	Использование методических материалов в работе	
13	Анализ данных о результатах экспертизы документов МБОУ СОШ №39 и обсуждение на совещании.	Муниципальный координатор, куратор	Июнь, ноябрь	Проанализированы данные, разработаны совместные управленческие решения.	Да
14	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022г	Муниципальный координатор, МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №39	декабрь	Проведен анализ результатов работы в 2021г, составлены рекомендации по продолжению работы в 2022г	

Начальник отдела образования Администрации Песчанокского района



Н.В.Придворова