

**Муниципальная дорожная карта
проекта адресной методической помощи 500+ на 2021 год**

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Муниципальный показатель реализации | Отчет |
|--|---|--------------------|---|---|
| <i>I. Создание организационных условий реализации проекта адресной методической помощи 500+</i> | | | | |
| 1. | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | Март 2021 года | Назначены муниципальный и школьные координаторы | Приказ Минобразования Ростовской области от 17.02.2021 № 128 «О назначении координаторов для реализации проекта методической помощи 500+», Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 https://semobr.donland.ru/documents/active/98854/ https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/ |
| 2. | Проведение анкетирования в школах – участницах Проекта 500+ для формирования рисков профилей школ | Март 2021 года | Анкетирование директоров ОУ, учителей и обучающихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов | Анкетирование директоров МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ; учителей и обучающихся 6-х и 8-х классов; родителей обучающихся 6-х и 8-х классов проведено в установленные сроки |
| 3. | Назначение | Март 2021 | Назначение | Назначены кураторы |

| | | | | |
|----|---|----------------|--|--|
| | кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | года | кураторов для школ-участниц Проекта 500+ | для реализации экспертной и консультационной поддержки МБОУ Слободская СОШ (Л.П. Шкваркова), МБОУ Нижне – Саловская СОШ (Е.В. Амилаева) Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 https://semobr.donland.ru/activity/22965/ https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/ |
| 4. | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+ | Март 2021 года | Утверждение муниципальной дорожной карты адресной методической помощи 500+ | Утверждена муниципальная дорожная карта Проекта 500+ Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 https://semobr.donland.ru/activity/22965/ https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/ |
| 5. | Создание рабочей группы для реализации Проекта 500+на территории Семикаракорского района | Март 2021 года | Утверждение состава рабочей группы по оказанию методической помощи МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ | Утвержден состав рабочей группы Приказ Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 24.03.2021 № 223 https://semobr.donland.ru/activity/22965/ https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/ |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--|---|
| | | | | <p>u/documents/active/102325/</p> |
| 6. | Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+) | Март – декабрь 2021 | Участие в вебинарах (согласно графику) | Участие в вебинарах ФИОКО: ФИОКО Вебинар – адресная поддержка 500+ YouTube, ФИОКО Вебинар 01.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 16.03.2021, ФИОКО Вебинар 25.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 01.04.2021 YouTube, ФИОКО Семинар кураторов 08.04.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар «Риски школьной неуспешности: причины и проявления» 12.04.2021 YouTube, ФИОКО Еженедельный вебинар со школами и кураторами 15.04.2021 YouTube, ФИОКО Еженедельный вебинар со школами и кураторами 22.04.2021 YouTube, ФИОКО 500+ Методический вебинар 23.04.2021 YouTube, 500+ Семинар с кураторами и директорами 29.04.2021 YouTube, 500+ Семинар кураторов и директоров школ |

| | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|
| | | | | 13.05.2021 YouTube |
| 7. | Посещение школ-участниц проекта 500+ МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ закрепленными кураторами Проекта (зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 1 Шкваркова Л.П., зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 3 им. И.А. Левченко г. Семикаракорска Амилаева Е.В.) | Март – декабрь 2021 года | График посещений школ-участниц проекта 500+ закрепленными кураторами | Справки о рабочих совещания |
| 8. | Участие муниципального координатора и кураторов в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+) | Апрель – декабрь 2021 года | Участие в вебинарах по реализации Проекта 500+ (в соответствии с графиком) | Участие в вебинарах ФИОКО: ФИОКО Вебинар – адресная поддержка 500+ YouTube, ФИОКО Вебинар 01.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 16.03.2021, ФИОКО Вебинар 25.03.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар 01.04.2021 YouTube, ФИОКО Семинар кураторов 08.04.2021 YouTube, ФИОКО Вебинар «Риски школьной неуспешности: причины и проявления» 12.04.2021 YouTube, ФИОКО Еженедельный вебинар со школами и кураторами 15.04.2021 YouTube, |

| | | | | |
|-----|--|---------------------------|---|---|
| | | | | <p>ФИОКО</p> <p>Еженедельный вебинар со школами и кураторами 22.04.2021 YouTube, ФИОКО 500+ Методический вебинар 23.04.2021 YouTube, 500+ Семинар с кураторами и директорами 29.04.2021 YouTube, 500+ Семинар кураторов и директоров школ 13.05.2021 YouTube</p> |
| 9. | Проведение совещания с администрацией школ-участниц Проекта 500+ | Апрель, декабрь 2020 года | Обсуждение основных этапов реализации Проекта 500+ | Проведено совещание со школами-участницами проекта 500+ 27.04.2021 |
| 10. | Проведение совещания рабочей группы по реализации муниципальной дорожной карты | Июнь 2021 года | Промежуточный анализ результатов организации деятельности участников Проекта 500+ на территории Семикаракорского района | Анализ эффективности принятых мер https://semobr.donland.ru/activity/22965/ https://semobr.donland.ru/documents/active/102325/ |
| 11. | Создание на официальных сайтах Отдела образования и школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом | Май 2021 года | Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | На сайтах информация размещена https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772 |

II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)

| | | | | |
|----|--|--------------------------|---|---|
| 1. | Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК) | Март – декабрь 2021 года | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+ | Выполнены все мероприятия в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+ https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772 |
| 2. | Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт | Март – декабрь 2021 года | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+ | Выполнены все мероприятия в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+ https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772 |
| 3. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами проекта 500+ (электронных дорожных карт, программ развития учреждений) | До 15 апреля 2021 года | Размещение концептуальных документов (100 % школ-участниц Проекта 500+) | Концептуальные документы размещены https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772 |
| 4. | Мониторинг 1 этап Размещение в ИС МЭДК отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах проекта 500+ | 25 мая 2021 года | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100 % школ-участниц Проекта 500+) | Документы, подтвержденные кураторами, для проведения мониторинга размещены https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/774772 |

| | | | | |
|--|--|-------------------------|--|---|
| 5. | Мониторинг 2 этап Размещение в ИС МЭДК отчетных документов, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах проекта 500+ | 20 октября 2021 года | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100 % школ-участниц Проекта 500+) | |
| III. Активизация системы профессионального развития педагогов | | | | |
| 1. | Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров | В течение 2021 года | Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации | План курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год Приложение к соглашению по курсовой подготовке |
| 2. | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ШНОР по проблемам повышения качества образования | Апрель 2021 года | Формирование плана-заказа на повышение квалификации в 2021-2022 учебном году. Включение педагогов ШНОР в список слушателей курсов повышения квалификации | План курсовой подготовки на 2021-2022 учебный год Приложение к соглашению по курсовой подготовке |
| 3. | Организационная работа по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в общеобразовательные учреждения | Апрель – июнь 2021 года | Информация об имеющихся вакансиях размещена на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, средствах массовой информации, в ВУЗЫ | Информация размещена в полном объеме |
| 4. | Проведение | Март-май, | Сокращение | Выданы целевые |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|---|
| | профорориентационной работы с обучающимися, направленной на получение педагогической профессии | сентябрь-декабрь 2021 года | дефицита педагогических кадров | направления для обучения в ВУЗах на педагогических специальностях |
| 5. | Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей, работа тьюторов | Март-май, сентябрь-декабрь 2021 года | Организация методической поддержки учителей, работа тьюторов | В рамках проекта «Учитель будущего» обучение прошли 54 педагога общеобразовательных учреждений района. По итогам реализации проекта два учителя – Иванченко Т.А. (МБОУ Нижне – Саловская СОШ) и Раздорова Е.В. – (МБОУ КСОШ им. В.А. Закруткина) стали тьюторами https://semobr.donland.ru/documents/active/102040/ |
| 6. | Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки обучающихся в МБОУ Слободская СОШ, МБОУ Нижне – Саловская СОШ | Март – май 2021 года | Объективность процедур проведения ВПР | По итогам ВПР 2020-2021 учебного года общеобразовательные учреждения района не вошли в список учреждений с признаками необъективности |

IV. Работа с рисковыми профилями школы

Низкий уровень оснащения школ-участниц Проекта 500+

| | | | | |
|----|---|-------------|---|--|
| 1. | Совершенствование материальной базы школ-участниц | Весь период | Создание условий для использования информационно- | Программа антирисковых мер «Низкий уровень |
|----|---|-------------|---|--|

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| проекта 500+ | | <p>коммуникационны х технологий у чебно- воспитательном процессе; обеспечение библиотечного фонда учреждений электронными (цифровыми) образовательными ресурсами; проведение текущего ремонта; открытие Центров естественно- научной и технологической направленности «Точка роста»</p> | <p>оснащенности школы» https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/osnas_hennost/ https://189131.selcdn.ru/leonardo/uploadsForSiteId/201087/content/19a94cbd-d640-49df-8420-ea623f69e506.PDF</p> |
|--------------|--|---|---|

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности


| | | | | |
|----|--|--------------------------------|---|---|
| 1. | <p>Проведение профилактических мероприятий по правовому воспитанию подростков и их родителей, а также проведение индивидуально-профилактической работы с обучающимися «группы риска» и их родителями (законными представителями)</p> | <p>В соответствии с планом</p> | <p>Повышение мотивации к обучению, запрос ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района</p> | <p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neuspeshnost/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</p> |
| 2. | <p>Выявление обучающихся, требующих особого</p> | <p>Апрель – июнь 2021 года</p> | <p>Повышение мотивации к обучению, запрос</p> | <p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной</p> |

| | | | | |
|----|--|---------------------------------|---|---|
| | <p>внимания при подготовке к государственной итоговой аттестации («группа риска»). Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»</p> | | <p>ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района</p> | <p>неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</p> |
| 3. | <p>Работа психологов и социальных педагогов с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p> | <p>Весь период</p> | <p>Повышение мотивации к обучению, запрос ожиданий у обучающихся и их родителей. Повышение степени удовлетворенности обучающихся и родителей качеством предоставляемых образовательных услуг, укрепление позиции школы в образовательном пространстве Семикаракорского района</p> | <p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161</p> |
| 4. | <p>Организация дополнительных мероприятий и занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности</p> | <p>Март – декабрь 2021 года</p> | <p>Организация дополнительных занятий во внеурочное время. Работа по индивидуальным заданиям по повторению конкретного</p> | <p>Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/</p> |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| | | | учебного предмета | https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161 |
| 5. | Контроль успеваемости обучающихся «группы риска» | Весь период | Посещение уроков администрацией общеобразовательных учреждений с последующим проведением анализа | Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161 |
| 6. | Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях | Апрель – май, сентябрь – декабрь 2021 года | Участие обучающихся в муниципальных, региональных мероприятиях | Программа Высокая доля обучающихся с учебной неуспешностью https://ivtsh.nubex.ru/about/proekt500plus/neys_peshnost/ https://slobodschool.rostov-obr.ru/item/885161 |

Низкий уровень вовлеченности родителей

| | | | | |
|----|---|---------------------------|--|---|
| 1. | Проведение родительских собраний | В соответствии и с планом | Повышение уровня педагогической компетентности родителей | Родительские собрания проведены в соответствии с планом в полном объеме |
| 2. | Организация работы с родителями с целью определения качества работы с семьями обучающихся | В соответствии и с планом | Аналитическая справка по итогам работы | Областное родительское собрание «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» Проведена акция «ЕГЭ для родителей» (23.03.2021) |
| 3. | Проведение разъяснительной работы с родителями о методиках | В соответствии и с планом | Информирование родителей | Информирование родителей о проведении оценочных процедур. Проведена акция |

| | | | | |
|----|--|---------------------------|--|--|
| | психологической и учебной помощи школьникам при подготовке к оценочным процедурам | | | «ЕГЭ для родителей» (23.03.2021)  |
| 4. | Проведение совместных мероприятий обучающихся и их родителей (законных представителей) | В соответствии и с планом | Организация совместной деятельности родителей, педагогов и обучающихся в условиях COVID-19 | Акции по безопасности дорожного движения «Твой ход! Пешеход!» |
| 5. | Организация участия родителей в программах родительского контроля | В соответствии и с планом | Вовлечение родителей в общественное управление | Организация участия родителей в программах родительского контроля |
| 1. | Экспертиза документов | В соответствии и с планом | Региональный координатор направляет в муниципалитет результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+ | |
| 2. | Мониторинг 2 этап Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих | 20 октября 2021 года | Размещение отчетных документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга | |

| | | | | |
|----|--|----------------------------|--|--|
| | наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ | | (100% школ-участниц Проекта 500+) | |
| 3. | Экспертиза документов | Октябрь – ноябрь 2021 года | Региональный координатор направляет в муниципалитет результаты выборочной экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+ | |
| 4. | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+ | Декабрь 2021 года | Итоговый семинар (вебинар) по реализации Проекта 500+ | |
| 5. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Семикаракорском районе | Декабрь 2021 года | Формирование предложений по повышению качества образования в план на 2022 год | |

*Лев. Спиринский
по адресу: Сергеевскому*

Алексей Кеременин