

Отчет муниципального координатора Тарасовского района о выполнении Муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ за первое полугодие 2021 года

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Планируемый результат	Отчет об исполнении
1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов, куратора Проекта 500+.	январь	Назначены муниципальный и школьные координаторы, куратор Проекта 500+	Приказ МУ ОО от 22.01.2021 №13 http://www.таробр.рф/data/documents/Prikaz-MU-OO-ot-22.01.2021-no13-Ob-organizacii-realizacii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-500+.pdf
2.	Проведение в школах-участницах Проекта 500+ анкетирования руководителей ОО, педагогов, обучающихся и родителей для формирования рискованных профилей	февраль	Формирование рискованных профилей школ	Сформированы рискованные профили школ-участниц проекта 500+ https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/23977/ http://www.rynovkasosh.ru/data/documents/Riskovyy-profil-MBOU-Rynovskoy-OOSh_1.pdf
3.	Составление графика работы куратора	февраль	Составлен график работы куратора	http://www.таробр.рф/data/documents/Grafik-poseshcheniya-shkol-kuratorom.pdf
4.	Создание муниципальной рабочей группы по Проекту 500+	март	Муниципальная рабочая группа по Проекту 500+ утверждена приказом МУ ОО от 17.03.2021	http://www.таробр.рф/data/documents/Prikaz-MU-OO-ot-17.03.2021-no99-Ob-utverzhenii-municipalnoy-dorozhnoy-karty-proekta-Adresnoy-metodicheskoy-pomoshchi-500+.pdf

			№99.	
5.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором.	март-декабрь	Консультирование ШНОР, мониторинг и оценка качества и результативности принимаемых мер в рамках реализации дорожной карты	http://www.таробр.рф/data/documents/Grafik-poseshcheniya-shkol-kuratorom.pdf
6.	Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+	в течение года	Информационно-методическая помощь ШНОР	http://www.таробр.рф/500/
7.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://kolu-shkola.nubex.ru/23972/ http://rynovkasosh.ru/nacionalnye-proekty/proekt-500/
8.	Организация повышения квалификации педагогических работников школ (курсы, семинары, вебинары)	в течение года	Повышение методических и предметных компетенций педагогов	http://www.rynovkasosh.ru/data/documents/SPISOK-UCHITELEY-proshedshih-kursy-po-programme-antiriskovyh-mer-po-povysheniyu-urovnya-shkolnogo-blagopoluchiya.pdf
9.	Консультационное сопровождение деятельности школ по вопросам реализации программы	в течение года	Сформирована эффективная консультационная служба, обеспечива	Отчет о консультационном сопровождении школ-участниц Проекта 500+ http://www.таробр.рф/500/

	перехода школ в эффективный режим функционирования		ющая поддержку руководителей и педагогов ШНОР	
1 0.	Первый этап мониторинга реализации Проекта 500+. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	май	Размещены отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	
1 1.	Методический десант в ШНОР. Подготовка и проведение на базе школ адресных и персонифицированных мероприятий для педагогических коллективов и отдельных педагогов.	сентябрь-ноябрь	Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов	
1 2.	Участие педагогов в профессиональных конкурсах проектах (в очной, дистанционной	в течение года	Повышение профессиональной компетентности педагогов	

	форме)			
1 3.	Второй этап мониторинга реализации Проекта 500+. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	ноябрь	Размещены отчетные документы в ИС МЭДК, подтверждающие наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	
1 4.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в районе.	декабрь	Мониторинг итогов реализации Проекта	