

**Администрация Тацинского района  
Ростовской области  
Отдел образования Администрации  
Тацинского района**

347060 Ростовская область  
Тацинский район  
ст. Тацинская, ул. Ленина, 66  
ИНН 6134001215  
тел./факс 8-297-2-12-78  
22.09.2021 № 777

Начальнику организационно-  
методического отдела

ГАУ РО РИАЦРО

Г.Н. Юшко

Уважаемая Галина Николаевна!

Отдел образования Администрации Тацинского района направляет отчет за I полугодие о реализации Плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год.

Приложение: на 10 л. в ед. экз.

Заведующий Отделом образования  
Администрации Тацинского района

И.С. Харламова

Исп.: Директор МБУ ИМЦ  
Кондратова Наталья Валентиновна  
Тел.: 8(863 97) 2-12-70; 89286263191

Приложение к письму  
Отдела образования  
Администрации Тацинского района  
от 22.09.2021 № 777

"Утверждаю"  
Заведующий Отделом образования  
Администрации Тацинского района

\_\_\_\_\_И.С. Харламова

План муниципальных мероприятий «Дорожной карты»  
по реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Тацинском районе на 2021 год

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ожидаемый результат	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Отчет
Создание организационных условий реализации адресной методической помощи участникам проекта 500+					
1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов, кураторов Проекта 500+	Определить список общеобразовательных организаций, демонстрирующих высокие образовательные результаты, с целью использования потенциала команд этих организаций для оказания качественной адресной поддержки ШНОР	январь 2021	МБУ ИМЦ	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500</a>

2.	Проведение анкетирования в школах, принимающих участие в Проекте 500+, для формирования рискового профиля школы	анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов	февраль 2021	Муниципальный координатор, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2748-pismo-v-ou-o-provedeniya-anketirovaniya-proekt-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2748-pismo-v-ou-o-provedeniya-anketirovaniya-proekt-500</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2749-anketirovanie-uchastnikov-obrazovatel'nogo-protssessa-shkol-uchastnits-proekta-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2749-anketirovanie-uchastnikov-obrazovatel'nogo-protssessa-shkol-uchastnits-proekta-500</a>
3.	Совещание со школами, принимающими участие в Проекте 500+	Установочный вебинар для школ, принимающих участие в Проекте 500+	февраль 2021 г.	Муниципальный координатор	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2750-pismo-v-oo-o-provedenii-soveshchaniya">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2750-pismo-v-oo-o-provedenii-soveshchaniya</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2751-soveshchanie-po-realizatsii-proekta-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2751-soveshchanie-po-realizatsii-proekta-500</a>

4.	Создание муниципальной методической группы	Создана муниципальная методическая группа в помощь школам, принимающим участие в Проекте 500+ (методисты МБУ ИМЦ, Специалисты Отдела образования, руководители РМО)	март 2021 г.	Муниципальный координатор	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2755-prikaz-8-ot-26-01-2021-g-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500</a>
----	--	---	--------------	---------------------------	---

5.	Посещение, школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами	Первичное посещение школ кураторами, с целью определения целей и задач совместной работы График посещения школ принимающих участие в Проекте 500+, закрепленными кураторами	до 10.03.2021 март-декабрь 2021	Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2756-pismo-v-oo-ob-organizatsii-raboty-kuratorov">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2756-pismo-v-oo-ob-organizatsii-raboty-kuratorov</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2757-o-rabote-kuratorov-shnor-uchastnits-proekta-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2757-o-rabote-kuratorov-shnor-uchastnits-proekta-500</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2758-grafik-poseshcheniya-shkoly-zverevoy-m-i">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2758-grafik-poseshcheniya-shkoly-zverevoy-m-i</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2759-grafik-poseshcheniya-shkoly-kapuz-t-e">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2759-grafik-poseshcheniya-shkoly-kapuz-t-e</a>
----	--	--	---------------------------------	---	--

6.	Методическое совещание кураторов и координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+	Обсуждение промежуточных результатов совместной работы	до 25 мая 2021	Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2760-pismo-v-oo-ob-uchastii-v-metodicheskom-soveshchanii">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2760-pismo-v-oo-ob-uchastii-v-metodicheskom-soveshchanii</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2761-provedeno-metodicheskoe-soveshchanie">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2761-provedeno-metodicheskoe-soveshchanie</a>
7.	Создание на сайте школ, принимающих участие в Проекте 500+, информационной страницы «Проект 500+»	Создание на сайтах школ, принимающих участие в Проекте 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+	март-май 2021 г.	Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2752-pismo-v-oo-o-sozdanii-informatsionnoj-stranitsy-proekta-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2752-pismo-v-oo-o-sozdanii-informatsionnoj-stranitsy-proekta-500</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2753-informatsionnye-stranitsy-na-sajtax-shnor-po-realizatsii-proekta-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2753-informatsionnye-stranitsy-na-sajtax-shnor-po-realizatsii-proekta-500</a>

Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)

1.	Работа координаторов школ, принимающих участие в Проекте 500+, в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	Выполнение всех мероприятий в сроки, установленные федеральной дорожной картой проекта 500+	Март-декабрь 2021 г.	Школьные координаторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2754-prikaz-ot-24-marta-2021-g-70-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2754-prikaz-ot-24-marta-2021-g-70-o-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500</a>
2.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами, принимающими участие в Проекте 500+	Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ	до 15 апреля 2021	Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	

3.	<p>Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах, принимающих участие в Проекте 500+</p>	<p>Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)</p>	<p>25 мая 2021</p>	<p>Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+</p>	
4.	<p>Заседание муниципальной методической группы</p>	<p>Проведение заседания муниципальной методической группы</p>	<p>сентябрь 2021 г.</p>	<p>Муниципальный координатор</p>	<p><a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2767-pismo-v-oo-ob-uchastii-v-zasedanii-metodicheskoy-gruppy">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2767-pismo-v-oo-ob-uchastii-v-zasedanii-metodicheskoy-gruppy</a></p>



5.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	до 20 октября 2021	Школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	
6.	Заседание муниципальной методической группы	Проведение заседания муниципальной методической группы	декабрь 2021 г.	Муниципальный координатор	
Работа с рисковыми профилями щкол, принимающих участие в Проекте 500+					
1.	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе обеспеченности учебной литературой, в том числе по адаптированной общеобразовательной программе	май-июнь 2021	Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2764-analiz-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-s-ovz">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2764-analiz-psikhologo-pedagogicheskogo-soprovozhdeniya-detej-s-ovz</a>

		Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образование	сентябрь – октябрь 2021	Методисты МБУ ИМЦ, специалисты Отдела образования, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	
		Анализ, организация курсовой подготовки учителей, работающих с детьми с ОВЗ			
2.	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	Выявление обучающихся, требующих особого внимания по подготовке к ГИА («группа риска») Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»	май-июнь 2021	Кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2762-analiticheskaya-spravka-mbou-bystrogorskoj-sosh">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2762-analiticheskaya-spravka-mbou-bystrogorskoj-sosh</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2765-analiz-raboty-s-uchashchimi-s-vysokimi-riskami-uchebnoj-neuspeshnosti">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2765-analiz-raboty-s-uchashchimi-s-vysokimi-riskami-uchebnoj-neuspeshnosti</a>
		Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности	март – декабрь 2021		

		Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска»	постоянно		
		Работа психолога и социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности	постоянно	Педагоги-психологи, социальные педагоги, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	
3.	Низкий уровень вовлеченности родителей	Проведение родительских всеобучей	по плану		<a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2763-analiticheskaya-spravka-po-itogam-analiza-udovletvorennosti-roditelej-mbou-bystrogorskoj-sosh">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2763-analiticheskaya-spravka-po-itogam-analiza-udovletvorennosti-roditelej-mbou-bystrogorskoj-sosh</a> ,  <a href="https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2766-analiz-raboty-s-roditelyami">https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/2766-analiz-raboty-s-roditelyami</a>
		Проведение родительских собраний с трансляцией презентации достижений обучающихся	по плану	Муниципальный координатор, руководители, школьные координаторы, кураторы школ, принимающих участие в Проекте 500+	
		Проведение совместных мероприятий обучающихся и родителей	по плану		