

Утверждаю

Заместитель начальника Управления
образования г.Волгодонска


Е.Г.Комлева

17.09.2021

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта
Адресной методической помощи 500+¹ (на 2021 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2021	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: https://fioco.ru/antirisk ; http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax .
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей	февраль 2021	Анкетирование для формирования рисковых профилей школы (РПШ)	Выполнено. В феврале 2021 года директор, педагоги, учащиеся 6,8 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 8-х классов приняли участие в анкетировании на сайте https://checklist.obrnadzor.gov.ru/login

¹ Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия					
				Наименование ОО	Анкета руководителя ОО	Анкета учителя	Анкета обучающихся 6 класса	Анкета обучающихся 9 класса	Анкета родителей
	и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)			МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	1	19	57	49	101
	Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы Проекта 500+	февраль 2021	Изучение материалов вебинаров	Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: 15.02.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 30.04.2021, 08.06.2021, 07.09.2021					
3.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	март 2021	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	Выполнено. Приказ Управления образования г.Волгодонска от 26.02.2021 №80 (https://drive.google.com/file/d/1BEVrMjcmUsiUxd_9jync4X74tdcguPRp/view)					
4.	Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+ (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	февраль - декабрь 2021	Консультирование администрации МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, участницы Проекта 500+. Проведение консультационных мероприятий для школы-	Выполнено. http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298					

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
			участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)	
5.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором .	март-декабрь 2021	График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено.
6.	Работа школьных координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
7.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
8.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой –	до 15апреля 2021	Размещение концептуальных документов	Выполнено. (http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156)

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).			
9.	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске	май 2021	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	Выполнено. презентация совещания (https://drive.google.com/file/d/1ZAri2C32mBDHgRE4aMEaEEf7EhdGZRKn/view ; http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298)
10.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска .	апрель-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР в ОУ.	Выполнено. При проведении ВПР в общеобразовательных организациях присутствовали аккредитованные общественные наблюдатели, специалисты Управления образования г.Волгодонска. Разработан проект Плана мероприятий Управления образования г.Волгодонска по профилактической работе по недопущению признаков необъективности полученных результатов Всероссийских проверочных работ (ВПР) на 2021-2022 учебный год. http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus_hhikhsja/0-301
11.	Проведение городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах в школе – участнице Проекта 500+ . Проверка	апрель 2021	Результаты городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9	Выполнено. Приказ Управления образования г.Волгодонска от 14.01.2021 №7 «О проведении мониторинга качества знаний обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений города» http://goruo.ru/index/sistema_ocenki_kachestva_podgotovki_obuchajus

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	диагностических работ муниципальной предметной комиссией.		классов .	hhikhsja/0-301
12.	Организация участия педагогов в процедуре по оценке предметных, методических компетенций по учебным предметам, проводимой ФГАОУ ДПО «Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий»	апрель- ноябрь 2021	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствовани е предметных, методических компетенций учителей предметников	<p>Выполнено.</p> <p>Приказ Управления образования г.Волгодонска от 13.09.2021 № 405</p> <p>«О проведении оценки предметных и методических компетенций».</p> <p>14 сентября 2021 года на базе МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, определенного пунктом проведения оценки предметных и методических компетенций учителей (директор – Оксана Викторовна Белова), прошла процедура оценки профессиональных компетенций учителей русского языка, физики, химии – мероприятие курсов повышения квалификации «Школа современного учителя», организуемое Академией Минпросвещения в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».</p> <p>В оценке приняли участие педагоги: русского языка, физики; химии; литературы, географии обществознания.</p> <p>21 сентября 2021 года процедуру пройдут 12 учителей: 3 по биологии, 3 по истории, 6 по математике.</p> <p>(http://goruo.ru/)</p>
13.	Создание на сайтах Управления образования г.Волгодонска, МБОУ	май 2021	Систематическое освещение этапов работы над	<p>Выполнено.</p> <p>(http://8school.ucoz.ru/index/dorozhnaja_ehlektronnaja_karta_500_2021/0-156)</p>

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.		Проектом 500+	
14.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	март- декабрь 2021		Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: 15.02.2021, 16.03.2021, 30.03.2021, 30.04.2021, 08.06.2021,07.09.2021
15.	Участие обучающихся и педагогов МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности	март- декабрь 2021	Расширение уровня качества знаний обучающихся. Повышение методических приемов и форм работы педагога.	Выполнено. Обучающиеся МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска в течение 2020-2021 учебного года принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «Час кода»; «Час цифры»; «Единый урок» (в рамках Единого урока по безопасности в сети «Интернет»; открытых уроков в режиме интернет-трансляции на портале «ПроеКТОриЯ».
16.	Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+	ноябрь-- декабрь 2021	Повышение методических приемов и форм работы педагога	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия																							
17.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	25 мая 2021	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	Выполнено . https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Название школы</th> <th>Пользователь</th> <th>№</th> <th></th> <th>Направление дорожной карты</th> <th>Дата</th> <th>Результат</th> <th>Загруженные файлы</th> <th>Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> </table>	Название школы	Пользователь	№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении														
				Название школы	Пользователь	№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>Направление дорожной карты</th> <th>Дата</th> <th>Результат</th> <th>Загруженные файлы</th> <th>Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> </table>	№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																	
№	Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																						
<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="1202 657 1315 982">sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1315 657 1372 982">sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1372 657 1462 982">1.1</td> <td data-bbox="1462 657 1553 982">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1553 657 1689 982">Проектная диагностика</td> <td data-bbox="1689 657 1780 982">10.03.2021</td> <td data-bbox="1780 657 1871 982">Выполнено</td> <td data-bbox="1871 657 2007 982">самодиагностика (2).PDF, sch613378.pdf, Шаблон Самодиагностика</td> <td data-bbox="2007 657 2143 982">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1202 982 1315 1307">sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1315 982 1372 1307">sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска</td> <td data-bbox="1372 982 1462 1307">1.2</td> <td data-bbox="1462 982 1553 1307">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1553 982 1689 1307">Самообслуживание</td> <td data-bbox="1689 982 1780 1307">10.03.2021</td> <td data-bbox="1780 982 1871 1307">Выполнено</td> <td data-bbox="1871 982 2007 1307">самодиагностика (2).PDF</td> <td data-bbox="2007 982 2143 1307">Подтверждено</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1202 1307 1315 1388">sch613378 МБОУ</td> <td data-bbox="1315 1307 1372 1388">sch613378 МБОУ</td> <td data-bbox="1372 1307 1462 1388">2.1</td> <td data-bbox="1462 1307 1553 1388">Программа разви</td> <td data-bbox="1553 1307 1689 1388">Концепция ПР</td> <td data-bbox="1689 1307 1780 1388">30.04.2021</td> <td data-bbox="1780 1307 1871 1388">Выполнено</td> <td data-bbox="1871 1307 2007 1388">концепция.PDF</td> <td data-bbox="2007 1307 2143 1388">Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	1.1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	10.03.2021	Выполнено	самодиагностика (2).PDF, sch613378.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	1.2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообслуживание	10.03.2021	Выполнено	самодиагностика (2).PDF	Подтверждено	sch613378 МБОУ	sch613378 МБОУ	2.1	Программа разви	Концепция ПР	30.04.2021	Выполнено	концепция.PDF	Подтверждено
sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	1.1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	10.03.2021	Выполнено	самодиагностика (2).PDF, sch613378.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено																			
sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска	1.2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообслуживание	10.03.2021	Выполнено	самодиагностика (2).PDF	Подтверждено																			
sch613378 МБОУ	sch613378 МБОУ	2.1	Программа разви	Концепция ПР	30.04.2021	Выполнено	концепция.PDF	Подтверждено																			

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия												
				СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	378	8	тия (ПР1)									
				СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	378	8										
				sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	sc	h6	13	37	8	2.2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	30.04.2021	Выполнено	среднесрочная программа 1.PDF	Подтверждено
				sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	sc	h6	13	37	8	3.1	Дефицит педагогических кадров	Программа	31.05.2021	Выполнено	программа антирисковых мер по направлению Дефицит педагогических кадров.pdf	Подтверждено
				sch613378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	sc	h6	13	37	8	3.2	Дефицит педагогических кадров	1 этап	31.05.2021	Выполнено	список курсов к программе антирисковых мер по направлению Дефицит педагогиче	Подтверждено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия										
													овых мер по направлению Высокая доля обучающихся с рисками учебной неустойчивости.pdf	
				sch613 378 МБОУ СШ №8 "Классическая" г.Волгодонска"	sc h6 13 37 8	4.3	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неустойчивости	2 этап			Выполнено		Не подтверждено	
18.	Подведение промежуточных итогов на школьном и муниципальном уровнях реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска	август 2021	Промежуточный анализ результатов работы МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска по преодолению рисков профилей	Выполнено. Педагогический совет МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска от 30.08.2021										
19.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных	20 октября 2021 г.	Размещение документов,											

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+		подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
20.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ СШ №8 «Классическая» г.Волгодонска	декабрь 2021 г.	Обмен опытом работы на совещании руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных учреждений по Проекту 500+	