

**Отчет о реализации муниципальной дорожной карты проекта
Адресной методической помощи 500+¹ за 1 полугодие 2021 года (утверждена к приказом отдела образования
Администрации Куйбышевского района от 09.03.2021 №96-ОД)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
1	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2021 г.	Определены муниципальный и школьный координаторы для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	https://kuib-obr.ru/docs/500
2	Изучение документов нормативного и методического сопровождения Проекта 500+	январь 2021 г.	Изучены документы нормативного и методического сопровождения Проекта 500+	http://gauro-riacro.ru/issledovaniya/oczenka-kachestva-obrazovaniya/shkola-v-slozhnyix-soczialnyix-usloviyax
3	Определение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Определен куратор для МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	https://kuib-obr.ru/docs/500
4	Изучение деятельности МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	февраль 2021 г.	Выявлены причины низких образовательных результатов в ОО	
5	Разработка МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева «Дорожной карты» по организации работы для повышения образовательных результатов	февраль 2021 г.	Разработана «Дорожная карта» по организации работы для повышения образовательных результатов	https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500
6	Организация участия в анкетировании в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) для формирования рисков	февраль 2021 г.	ОО прошла анкетирование для формирования рисков профилей школ (РПШ)	

¹ Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 8 классов; родителей учащихся 6 и 8 классов)			
7	Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+	февраль 2021 г.	Приняли участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ проведен	https://us02web.zoom.us/join/91511201111 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduyhqTkiGdUSeB1OoC_b-EWWxo-5_fOp https://youtu.be/t3KvpWI30KE
8	Организация участия в федеральных вебинарах (ФИОКО) для кураторов школ, научно-методических вебинарах	Февраль-март 2021 г.	Приняли участие в федеральных вебинарах (ФИОКО)	https://us02web.zoom.us/join/91511201111 https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0kduyhqTkiGdUSeB1OoC_b-EWWxo-5_fOp
9	Организация участия в региональных вебинарах по Проекту 500+	Весь период	Участие в вебинарах	https://link.webinar.fm/live/gauro148/500plus , https://disk.yandex.ru/i/d0pEbkB9PzwkFg , https://link.webinar.fm/live/gauro148/500plus
10	Посещение МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) закрепленными кураторами	март-декабрь 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	https://kuib-obr.ru/docs/500
11	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
12	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной дорожной картой Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
13	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов МБОУ	до 15 апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов школы	https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500 ,

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) (электронная дорожная карта, программа развития ОО).			https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
14	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	март-май 2021 г.	Реализация мероприятий для повышения объективности проведения ВПР.	
15	Создание на сайте МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+) специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	май 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500
16	Участие в мониторинге (1 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+)	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/#6371
17	Участие в мониторинге (2 этап). Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева (школа-участница Проекта 500+).	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	
18	Информационное сопровождение реализации Проекта 500+	весь период	Размещение информации о реализации Проекта 500+ на официальных сайтах участников Проекта 500+	https://kuib-obr.ru/docs/500 , https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500
19	Организации участия педагогических	согласно	Доля педагогических работников МБОУ	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева в курсах повышения квалификации	графику	Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, прошедших курсовую подготовку	
20	Участие в региональных методических вебинарах/ семинарах	весь период	Доля педагогических работников МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева, принявших участие в региональных методических вебинарах/ семинарах	https://disk.yandex.ru/i/33spIAE7V-fpkg https://disk.yandex.ru/i/3cUa3JyP86VPDg , https://www.youtube.com/channel/UCI9ATWJdv57U8xZ8qKiUw-A
21	Подготовка и проведение на базе МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева адресных и персонифицированных мероприятий для педагогического коллектива, отдельных педагогов, категорий обучающихся	весь период	Проведение мероприятий по повышению уровня профессиональных компетенций педагогов	
21	Проведение тематических заседаний районных методических объединений, методических семинаров, консультаций и т.д. (в. т.ч. в дистанционном формате) по обеспечению методического сопровождения школы с низкими результатами	согласно графику	Проведение заседаний РМО (в. т.ч. в дистанционном формате)	
23	Организация обобщения и распространения передового педагогического опыта учителей школ, показывающих стабильно высокие результаты на государственной итоговой аттестации, в целях оказания практической помощи школе,	весь период	Распространения передового педагогического опыта	https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500?start=5 , https://www.rus.kuib-obr.ru/deyatelnost/500?start=10

№ п/ п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации	Отчетная информация
	показывающей стабильно низкие результаты и находящейся в группе риска			
23	Повышение профессиональной компетентности педагогов МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексева посредством участия в конкурсах профессионального мастерства различного уровня (очное, заочное участие)	весь период	Участие в конкурсах профессионального мастерства различного уровня, повышение уровня педагогического мастерства	
24	Подведение итогов реализации в Куйбышевском районе Проекта 500+	декабрь 2021 г.	Проведение итогового совещания руководителей образовательных организаций по Проекту 500+	

Принятые сокращения:

ОО - общеобразовательная организация;

РПШ – рисковый профиль школы;

ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт»;

ВПР - всероссийские проверочные работы;

ФИОКО – Федеральный институт оценки качества образования;

РМО – районное методическое объединение.