

**Отчет муниципального координатора за I полугодие об исполнении  
Муниципальной дорожной карты проекта «Адресной методической помощи 500+ (на 2022 год)  
город Ростов-на-Дону**

| № п/п | Описание действий  | Дата реализации     | Ответственный исполнитель                     | Муниципальный показатель реализации                                 | Результат/итог выполнения мероприятий  |
|-------|--|---------------------|---|---|--|
| 1     | Назначение муниципальных и школьных кураторов Проекта 500+                       | январь-февраль 2022 | Управление образования города Ростова-на-Дону | Назначены кураторы для школы участницы Проекта 500+                 | <a href="https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/">https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/</a><br>или <a href="https://uobr.rostov-gorod.ru">https://uobr.rostov-gorod.ru</a> |
| 2     | Разработка и утверждение муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ | До 30 марта 2022    | МАУ ИМЦО - муниципальный координатор          | Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ | <a href="https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/">https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/</a><br>или <a href="https://uobr.rostov-gorod.ru">https://uobr.rostov-gorod.ru</a> |
| 3     | Размещение на сайте УО города Ростова-на-Дону программы и дорожной карты         | До 30 марта 2022    | МАУ ИМЦО - муниципальный координатор          | Разработана Программа и дорожная карта по реализации проекта 500+   | <a href="https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/">https://rostov-gorod.ru/administration/structure/office/uo/</a><br>или <a href="https://uobr.rostov-gorod.ru">https://uobr.rostov-gorod.ru</a> |

|   |   |                   |   |   |   |
|---|---|-------------------|---|---|---|
| 4 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленным и кураторами (1 этап работы над проектом) | До 30 мая 2022    | Вихтоденко А.В.- директор МБОУ «Школа № 60»   | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором  | <a href="https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92..pdf">https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92..pdf</a> |
| 5 | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)                             | До 30 мая 2022    | Вихтоденко А.В.- директор МБОУ «Школа № 60»   | Отчет куратора школы участницы Проекта 500+ подготовлены  | <a href="https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92..pdf">https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92..pdf</a> |
| 6 | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+             | 1 квартал 2022 г. | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60» | Концептуальные документы и Среднесрочная программа развития ШНОР были проверены и размещены в ИС МЭДК в установленные сроки | <a href="https://drive.google.com/file/d/1enFVXk8BYp7cC99rSBq6v9XHLMW2h8F-/view">https://drive.google.com/file/d/1enFVXk8BYp7cC99rSBq6v9XHLMW2h8F-/view</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1ZBp-NXLSNkbV-ePkfe99-9Y8gDEmEUIi/view">https://drive.google.com/file/d/1ZBp-NXLSNkbV-ePkfe99-9Y8gDEmEUIi/view</a>  |

|   |  |                   |  |   |  |
|---|--|-------------------|--|---|--|
| 7 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | до 1 марта 2022   | Определены цели и задачи по реализации Проекта 500+ на территории муниципалитета |   | Участники проекта принимали участие в вебинаре.  |
| 8 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»      | до 30 марта 2022  | Определены этапы работы по разработке концептуальных документов Проекта 500+     |   | Участники проекта принимали участие в вебинаре.  |
| 9 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»      | до 30 апреля 2022 | Подготовлены унифицированные документы для размещения на портале ИС МЭДК         | Программы антирисковых мер «Риски низкой адаптивности учебного процесса». Программы антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» | <a href="https://drive.google.com/file/d/1RwA2XV3xIOlfdV59RzyGorkqW8Ehq7U/view">https://drive.google.com/file/d/1RwA2XV3xIOlfdV59RzyGorkqW8Ehq7U/view</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1HKk1PT_F9aVYFsQG-jxrhgns9InCnYFF/view">https://drive.google.com/file/d/1HKk1PT_F9aVYFsQG-jxrhgns9InCnYFF/view</a> |

|    |  |                 |   |   |   |
|----|--|-----------------|---|---|---|
| 10 | Участие куратора школы-участницы Проекта 500+ в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | до 30 мая 2022  | Подготовлены формы отчетных документов по проекту Адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) | Отчет по программе антирисковых мер «Риски низкой адаптивности учебного процесса». Отчет по программе антирисковых мер «Высокая доля обучающихся с ОВЗ» | <a href="https://drive.google.com/file/d/1cECwd5HppEnYlvhj9t26kPScEApymUXT/view">https://drive.google.com/file/d/1cECwd5HppEnYlvhj9t26kPScEApymUXT/view</a><br><a href="https://drive.google.com/file/d/1CA9dp_kKAUoWLNGcUVmI7s6cJ8sjSNq5/view">https://drive.google.com/file/d/1CA9dp_kKAUoWLNGcUVmI7s6cJ8sjSNq5/view</a>                          |
| 11 | Участие в методическом марафоне Проекта 500+   | до 30 мая 2022  | Школа участница проекта 500+  | Модуль «Формирующее оценивание»<br>Модуль «Исследование на уроке»<br>Модуль «Школьный климат»   | <a href="https://drive.google.com/file/d/1qAU8Ge9mmX4yZIXJLz-cl4PwGMhkaOOQY/view">https://drive.google.com/file/d/1qAU8Ge9mmX4yZIXJLz-cl4PwGMhkaOOQY/view</a>   |
| 12 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта Адресной   | до 30 июня 2022 | Подведены промежуточные итоги реализации проекта Адресной методической                                    |   | <a href="https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20">https://gauro-riacro.ru/assets/images/issledovaniya/500plus/2022/kuratori/%D0%B3.%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83_%20</a> |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
|    | методической помощи 500+ в Ростовской области»  |  | помощи 500+ в муниципалитете  |   | <a href="#">%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%20%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%92..pdf</a> |
| 13 | Создание на сайте школа-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | до 30 марта 2022                       | Созданы разделы «500+» на сайте МБОУ АСОШ, участвующей в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+                       | Раздел 500+ на сайте МАОУ «Школа №115»                  | <a href="http://school115rnd.ru/index.php/obrazovanie/500">http://school115rnd.ru/index.php/obrazovanie/500</a>                                   |
| 14 | Постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения            | до 30 июня 2022;<br>до 31 декабря 2022 | Получение информации от регионального координатора в профильных группах в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион» | Регулярное участие в работе профильных групп в WhatsApp |   |

|    |  |                        |   |  |  |
|----|--|------------------------|---|--|--|
|    | я проекта<br>(горячая<br>линия).   |                        |   |  |  |
| 15 | Мониторинг<br>эффективност<br>и работы<br>школы-<br>участницы<br>Проекта 500+<br>в ИС МЭДК | до 30<br>марта<br>2022 | Заполнение<br>школами Гугл-<br>таблицы для<br>анализа<br>выбранных<br>МБОУ СОШ<br>рисков в рамках<br>рискового<br>профиля | Регулярное<br>отслеживание<br>заполнения ИС<br>МЭДК МБОУ<br>СОШ. | Отсутствие замечаний со стороны<br>регионального организатора. |