

Утверждаю

Заместитель начальника Управления
образования г.Волгодонска

Е.Г.Комлева

30.06.2022

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта
Адресной методической помощи 500+¹ (на 1 полугодие 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2022	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: https://fioco.ru/antirisk ; приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 № 90 http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискованного профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9	февраль 2022	Анкетирование для формирования рискованного профиля школы (РПШ)	Выполнено. В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся 6,9 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов приняли участие в анкетировании на сайте Анкета руководителя ОО – 1 Анкета учителя – 17 Анкета обучающихся 6 класса – 68 Анкета обучающихся 9 класса – 48

¹ Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	классов)			Анкета родителей - 106
3.	Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы Проекта 500+	февраль 2022	Изучение материалов вебинаров	Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: каждый четверг
4.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	февраль 2022	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	Выполнено. приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 № 90 http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
5.	Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+ (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	февраль - май 2022	Консультирование администрации МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, участницы Проекта 500+. Проведение консультационных мероприятий для школы-участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)	Выполнено. Проведены консультации: 15.02.2022, 18.02.2022, 02.03.2022, 16.03.2022, 19.04.2022, 13.05.2022
6.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором .	февраль- май 2022	График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено. Закрепленный куратор посетил школу-участницу Проекта 500+: 08.02.2022, 11.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 24.05.2022
7.	Работа школьных	март-май	Выполнение всех	Выполнено.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	2022	мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
8.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-май 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой – участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25 марта 2022	Размещение концептуальных документов	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/28/kontseptsii-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf_LXgyBMt https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/25/srednesrochnai-a-programma-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
10.	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске	май 2021	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	Выполнено. презентация совещания (http://goruo.ru/Documenty/2022/500/prezentacija_upravlenie_obrazovanija.pdf , http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298)
11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня	апрель-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности	Перенесено на осень 2022 Приказ Минобразования Ростовской области от 06.04.2022 №351

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска .		проведения ВПР в ОУ.	«О проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 года в Ростовской области»
12.	Проведение городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах в школе – участнице Проекта 500+ . Проверка диагностических работ муниципальной предметной комиссией.	апрель 2021	Результаты городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах .	Выполнено. Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2022 №125 «Об утверждении анализа результатов выполнения диагностических работ выпускниками 9, 11 классов общеобразовательных учреждений города» http://goruo.ru/Documenty/2022-03-29_prikaz_ot_30.03.2022_125.pdf
13.	Организация участия педагогов в обучении по развитию функциональной грамотности	март 2022	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствование предметных, методических компетенций учителей предметников	Выполнено. Тематические КПК прошли 24 педагогических работника школы участницы проекта 500+
14.	Создание на сайтах Управления образования	февраль 2022	Систематическое освещение этапов	Выполнено. http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	г.Волгодонска, МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.		работы над Проектом 500+	http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
15.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	февраль-май 2022		Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: (каждый четверг)
16.	Участие обучающихся и педагогов МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности	февраль-май 2022	Расширение уровня качества знаний обучающихся. Повышение методических приемов и форм работы педагога.	Выполнено. Обучающиеся МБОУ СШ №1 г.Волгодонска в течение второго полугодия 2021-2022 учебного года принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «ПроеКТОриЯ» – «Шоу профессий» http://school-vdonsk.myl.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425 «Урок цифры» http://school-vdonsk.myl.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426
17.	Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы	апрель 2022	Повышение методических приемов и форм работы педагога	Выполнено http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207 http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999 «Делюсь опытом» http://school-vdonsk.myl.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия																								
	Проекта 500+			433 http://school-vdonsk.myl.ru/news/otkrytye_uroki_v_ramkakh_shkolnogo_ehstapa_profesionalnogo_konkursa_pedagog_goda/2021-12-14-403																								
18.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+	25 мая 2022	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	Выполнено https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/ <table border="1" data-bbox="1223 480 2197 1152"> <thead> <tr> <th data-bbox="1223 480 1346 743"></th> <th data-bbox="1346 480 1440 743"></th> <th data-bbox="1440 480 1568 743">№</th> <th data-bbox="1568 480 1794 743"></th> <th data-bbox="1794 480 1890 743">Направление дорожной карты</th> <th data-bbox="1890 480 1946 743">Дата</th> <th data-bbox="1946 480 2002 743">Результат</th> <th data-bbox="2002 480 2110 743">Загруженные файлы</th> <th data-bbox="2110 480 2197 743">Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1223 743 1346 1152">edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"</td> <td data-bbox="1346 743 1440 1152">edu613375</td> <td data-bbox="1440 743 1568 1152">1,1</td> <td data-bbox="1568 743 1794 1152">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1794 743 1890 1152">Проектная диагностика</td> <td data-bbox="1890 743 1946 1152">24.02.2022</td> <td data-bbox="1946 743 2002 1152">Выполнено</td> <td data-bbox="2002 743 2110 1152">edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика</td> <td data-bbox="2110 743 2197 1152">Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>									№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	1,1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено
		№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении																				
edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	1,1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено																				

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия								
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	1,2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ Ш №1 г.Волгодонска 2022..PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	2,1	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	2,2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	среднеср. программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.PDF	Подтверждено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия								
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	3,1	Низкий уровень оснащённости школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Низкий уровень оснащённости школы.pdf	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	3,2	Низкий уровень оснащённости школы	1 этап	31.05.2021	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации и 1 этап Дорожной карты программы антирисковых мер Низкий уровень оснащённости школы.PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	4,1	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации	Программа	31.05.2021	Выполнено	№1 г.Волгодонска Несформированность внутришкольной сети системы повышения	Подтверждено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия							
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска "	edu613375	4,2	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации	1 этап	31.05.2021	Выполнено реализации и 1 этапа Дорожной карты антитеррористической программы Несформированность внутришкольной сети системы повышения	Подтверждено

Утверждаю

Заместитель начальника Управления
образования г.Волгодонска



Е.Г.Комлева

30.06.2022

**Отчет об исполнении муниципальной дорожной карты проекта
Адресной методической помощи 500+¹ (на 1 полугодие 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
1.	Изучение нормативно-методических писем, рекомендаций федерального и регионального уровней, регламентирующих организацию и реализацию Проекта 500+	февраль – декабрь 2022	Разработка нормативных документов на муниципальном и школьном уровнях	Выполнено. Изучение документов на федеральных и региональных сайтах: https://fioco.ru/antirisk ; приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 № 90 http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
2.	Организация участия в анкетировании школы-участницы Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9	февраль 2022	Анкетирование для формирования рисковых профилей школы (РПШ)	Выполнено. В феврале 2022 года директор, педагоги, учащиеся 6,9 классов и родители (законные представители) обучающихся 6 и 9-х классов приняли участие в анкетировании на сайте Анкета руководителя ОО – 1 Анкета учителя – 17 Анкета обучающихся 6 класса – 68 Анкета обучающихся 9 класса – 48

¹ Далее - Проект 500+

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	классов)			Анкета родителей - 106
3.	Участие в установочных вебинарах для школы школы-участницы Проекта 500+	февраль 2022	Изучение материалов вебинаров	Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: каждый четверг
4.	Определение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	февраль 2022	Назначены муниципальный и школьные координаторы Проекта 500+	Выполнено. приказ Управления образования г.Волгодонска от 03.03.2022 № 90 http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
5.	Проведение консультаций Управлением образования г.Волгодонска школы-участницы Проекта 500+ (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	февраль - май 2022	Консультирование администрации МБОУ СШ №1 г.Волгодонска, участницы Проекта 500+. Проведение консультационных мероприятий для школы-участницы Проекта 500+ (в ходе подготовки документов для размещения в ИС МЭДК)	Выполнено. Проведены консультации: 15.02.2022, 18.02.2022, 02.03.2022, 16.03.2022, 19.04.2022, 13.05.2022
6.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором .	февраль- май 2022	График посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено. Закрепленный куратор посетил школу-участницу Проекта 500+: 08.02.2022, 11.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 24.05.2022
7.	Работа школьных	март-май	Выполнение всех	Выполнено.

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	координаторов (школьной рабочей группы) Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	2022	мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
8.	Работа куратора Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-май 2022	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+.	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
9.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой – участницей Проекта 500+(электронная дорожная карта, программа развития ОО).	до 25 марта 2022	Размещение концептуальных документов	Выполнено. https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/28/kontsepsiia-razvitiia-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf_LXgyBMt https://500plus.obrnadzor.gov.ru/media/uploads/2022/03/25/srednesrochnai-a-programma-mbou-ssh-1-g-volgodonska-pdf
10.	Проведение совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам реализации Проекта 500+ в г.Волгодонске	май 2021	Протокол совещания с руководителями общеобразовательных учреждений	Выполнено. презентация совещания (http://goruo.ru/Documents/2022/500/prezentacija_upravlenie_obrazovanij_a.pdf , http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298)
11.	Обеспечение объективности процедур проведения ВПР для оценки уровня	апрель-май 2021	Реализация мероприятий для повышения объективности	Перенесено на осень 2022 Приказ минобразования Ростовской области от 06.04.2022 №351

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	подготовки учащихся в школе-участнице Проекта 500+. Организация общественного наблюдения. Посещение школы специалистами Управления образования г.Волгодонска .		проведения ВПР в ОУ.	«О проведении всероссийских проверочных работ осенью 2022 года в Ростовской области»
12.	Проведение городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах в школе – участнице Проекта 500+ . Проверка диагностических работ муниципальной предметной комиссией.	апрель 2021	Результаты городских диагностических контрольных работ по русскому языку и математике в 9 классах .	Выполнено. Приказ Управления образования г.Волгодонска от 30.03.2022 №125 «Об утверждении анализа результатов выполнения диагностических работ выпускниками 9, 11 классов общеобразовательных учреждений города» http://goruo.ru/Documenty/2022-03-29_prikaz_ot_30.03.2022_125.pdf
13.	Организация участия педагогов в обучении по развитию функциональной грамотности	март 2022	Прохождение курсов повышения квалификации: совершенствовани е предметных, методических компетенций учителей предметников	Выполнено. Тематические КПК прошли 24 педагогических работника школы участницы проекта 500+
14.	Создание на сайтах Управления образования	февраль 2022	Систематическое освещение этапов	Выполнено. http://school-vdonsk.my1.ru/index/500/0-198

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия
	г.Волгодонска, МБОУ СОШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы Проекта 500+, специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.		работы над Проектом 500+	http://goruo.ru/index/proekt_500/0-298
15.	Участие в консультационных вебинарах федерального и регионального координаторов на всех этапах реализации Проекта 500+	февраль-май 2022		Выполнено. Заместитель начальника Управления образования, муниципальный координатор Проекта 500+ приняли участие в вебинарах, проводимых ГАУ РО РИАЦРО: (каждый четверг)
16.	Участие обучающихся и педагогов МБОУ СОШ №1 г.Волгодонска в дистанционных онлайн уроках разной направленности	февраль-май 2022	Расширение уровня качества знаний обучающихся. Повышение методических приемов и форм работы педагога.	Выполнено. Обучающиеся МБОУ СОШ №1 г.Волгодонска в течение второго полугодия 2021-2022 учебного года принимали участие в дистанционных онлайн уроках разной направленности: «ПроеКТОриЯ» – «Шоу профессий» http://school-vdonsk.mv1.ru/news/proektorija_shou_professij_500/2022-04-11-425 «Урок цифры» http://school-vdonsk.mv1.ru/news/vserossijskij_obrazovatelnyj_proekt_urok_cifry_500/2022-04-18-426
17.	Проведение открытых уроков педагогического мастерства МБОУ СОШ №5 г.Волгодонска (школа с ШВОР) «Открытый урок. От педагога к педагогу» для МБОУ СОШ №1 г.Волгодонска, школы-участницы	апрель 2022	Повышение методических приемов и форм работы педагога	Выполнено http://goruo.ru/news/2022-04-19-2207 http://gym5.net/news/proshel_seminar_praktikum_dlja_obrazovatelnykh_organizacij_goroda/2022-04-18-999 «Делюсь опытом» http://school-vdonsk.mv1.ru/news/serija_otkrytykh_urokov_deljus_opytom/2022-05-22-

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия																		
	Проекта 500+			433 http://school-vdonsk.myl.ru/news/otkrytye_uroki_v_ramkakh_shkolnogo_ehrapa_profesionalnogo_konkursa_pedagog_goda/2021-12-14-403																		
18.	<p>Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+</p>	25 мая 2022	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	<p>Выполнено https://500plus.obrnadzor.gov.ru/lk/reports/</p> <table border="1" data-bbox="1236 493 2218 1162"> <thead> <tr> <th data-bbox="1236 493 1363 756"></th> <th data-bbox="1363 493 1458 756"></th> <th data-bbox="1458 493 1583 756">№</th> <th data-bbox="1583 493 1816 756"></th> <th data-bbox="1816 493 1911 756">Направление дорожной карты</th> <th data-bbox="1911 493 1968 756">Дата</th> <th data-bbox="1968 493 2025 756">Результат</th> <th data-bbox="2025 493 2127 756">Загруженные файлы</th> <th data-bbox="2127 493 2218 756">Отметка о подтверждении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1236 756 1363 1162">edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"</td> <td data-bbox="1363 756 1458 1162">edu613375</td> <td data-bbox="1458 756 1583 1162">1,1</td> <td data-bbox="1583 756 1816 1162">Стартовая диагностика ШНОР</td> <td data-bbox="1816 756 1911 1162">Проектная диагностика</td> <td data-bbox="1911 756 1968 1162">24.02.2022</td> <td data-bbox="1968 756 2025 1162">Выполнено</td> <td data-bbox="2025 756 2127 1162">edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика</td> <td data-bbox="2127 756 2218 1162">Подтверждено</td> </tr> </tbody> </table>			№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении	edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	1,1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено
		№		Направление дорожной карты	Дата	Результат	Загруженные файлы	Отметка о подтверждении														
edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	1,1	Стартовая диагностика ШНОР	Проектная диагностика	24.02.2022	Выполнено	edu613375.pdf, Шаблон Самодиагностика	Подтверждено														

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия								
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	1,2	Стартовая диагностика ШНОР	Самообследование	24.02.2022	Выполнено	Самодиагностика МБОУ Ш №1 г.Волгодонска 2022.PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	2,1	Программа развития (ПР1)	Концепция ПР	30.03.2022	Выполнено	концепция развития МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	2,2	Программа развития (ПР1)	Среднесрочная ПР	25.03.2022	Выполнено	среднеср. программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска.PDF	Подтверждено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия								
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	3,1	Низкий уровень оснащенности школы	Программа	30.03.2022	Выполнено	Антирисковая программа МБОУ СШ №1 г.Волгодонска Низкий уровень оснащенности школы.pdf	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	3,2	Низкий уровень оснащенности школы	1 этап	31.05.2021	Выполнено	Отчет МБОУ СШ №1 г.Волгодонска по реализации и 1 этап Дорожной карты программы антирисковых мер Низкий уровень оснащенности школы.PDF	Подтверждено
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	4,1	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации	Программа	31.05.2021	Выполнено	№1 г.Волгодонска Несформированность внутришкольной сети системы повышения	Подтверждено

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации ²	Отметка об исполнении мероприятия								
				edu613375 МБОУ СШ №1 г.Волгодонска"	edu613375	4,2	Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации	1 этап	31.05.2021	Выполнено	реализации и 1 этапа Дорожной карты антирисковой программы Несформированность внутришкольной сети системы повышения	Подтверждено