

**Муниципальная дорожная карта реализации проекта Адресной методической помощи 500+ в Красносулинском районе (на 2022 год)**

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Отчет о выполнении
<b>1. Организационное сопровождение проекта</b>			
1.1	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	декабрь 2021	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129634/">https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129634/</a>
1.2	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129634/">https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129634/</a>
1.3	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	март-апрель 2022	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129241/">https://ksrayon.donland.ru/documents/active/129241/</a>
1.4	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт	июнь 2022	
1.5	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	
1.6	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	
<b>2. Информационное сопровождение Проекта 500+</b>			
2.1	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	<a href="http://mihail-school.ucoz.net/index/proekt_adresnoj_pomoshhi_shkolam_s_nizkimi_obrazovatelnyimi_rezultatami_proekt_500/0-327">http://mihail-school.ucoz.net/index/proekt_adresnoj_pomoshhi_shkolam_s_nizkimi_obrazovatelnyimi_rezultatami_proekt_500/0-327</a> - МБОУ Михайловская СОШ, <a href="http://www.persocho.ru/proekt500">http://www.persocho.ru/proekt500</a> - МБОУ Первомайская СОШ
2.2	Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап)	август 2022	
<b>3. Методическое сопровождение Проекта 500+</b>			
3.1.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога	март-апрель 2022	

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Отчет о выполнении
3.2.	Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР	апрель-май 2022	
3.3	Проведение методических консультаций со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю.	март 2022	
<b>4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз</b>			
4,1.	Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль 2022	
4.2	Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	февраль-март 2022	
4.3	Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап)	июнь-июль 2022	
4.5	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022	
<b>5. Наличие уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта</b>			
5.1	Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном уровне».	июнь 2022	
5.2	Создание муниципального банка практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта).	июнь – октябрь 2022	
<b>6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО</b>			
6.1	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	январь 2022	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/">https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/</a>
6.2	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Красносулинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	В течение 2022	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/">https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/</a>
6.3	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Красносулинского района с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	В течение 2022	<a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/">https://ksrayon.donland.ru/documents/other/157180/</a>