

**Отчет по I этапу
Плана муниципальных мероприятий «Дорожной карты»
по реализации проекта адресной методической помощи «500+»
на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ : - МБОУ Качалинская СОШ - МБОУ Крыловская ООШ	Муниципальный координатор	февраль 2022 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3118-proveden-ustanovochnyj-vebinar
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами ШНОР	Муниципальный координатор	февраль, сентябрь 2022	Разработка, согласование графиков посещения школ	https://obr-tacin.ru/attachments/article/3113/grafik%20poseshcheniia%20shkoly%60%20Kapuza.PDF , https://obr-tacin.ru/attachments/article/3112/grafik%20poseshcheniia%20shkoly%60%20Zvereva.pdf
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Знакомство участников, налаживание контактов,	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy

				определение порядка взаимодействия	pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3244-poseshchenie-shkol-uchastnits-proekta-500-kuratorami
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Участие в вебинарах для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3249-konsultatsionnye-vebinary-dlya-uchastnikov-proekta-500
5.	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	Координаторы ШНОР	до 25.03 2022 г.	Размещение концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-

					500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3117-antiriskovye-programmy https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3115-srednesrochnaya-programma-razvitiya
6.	Создание на сайтах Отдела образования, школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР	Февраль - декабрь 2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3119-o-sozdanii-razdela-500
7.	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР, кураторы ШНОР	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3115-srednesrochnaya-programma-razvitiya

				Проекта 500+)	pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3245-monitoring-1-etap-razmeshchenie-otchetnykh-dokumentov-v-is-medk
8.	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах	Муниципальный координатор	Март-апрель 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3024-prikaz-otdela-obrazovaniya-administratsii-tatsinskogo-rajona-ot-02-03-2022-53
9.	Подготовка отчета по реализации муниципальной дорожной карты	Муниципальный координатор	Сентябрь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен.	
10.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап)	Кураторы ШНОР	май 2022	Отчеты кураторов ШНОР-участниц Проекта 500+ подготовлены	Отчеты кураторов ШНОР направлены 15.06.2022 региональному куратору
11.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Кураторы ШНОР	ноябрь 2022	Отчеты кураторов ШНОР - участниц Проекта 500+ подготовлены	Отчеты кураторов ШНОР - участниц Проекта 500+ подготовлены
12.	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР, кураторы ШНОР	февраль-декабрь 2022	Участие в региональных вебинарах	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-

					adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3248-uchastie-v-realizatsii-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-rostovskoj-oblasti
13.	Экспертиза документов	Кураторы ШНОР	июнь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов ШНОР - участниц Проекта 500+	Все размещенные документы ШНОР – участниц Проекта 500+ изучены и подтверждены кураторами
14.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР. Выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в ШНОР. Разработка методических рекомендаций педагогам.	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2022	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.	
15.	Анализ результатов внешнего контроля и результатов внутреннего мониторинга с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.	Муниципальный координатор, специалисты Отдела образования, методисты МБУ ИМЦ	Август-октябрь 2022	Разработаны методические рекомендации по устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля	
16.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов ШНОР - участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, руководители ШНОР	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu

					pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3239-otkrytye-uroki https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3243-kruglyj-stol
17.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы ШНОР	Март-декабрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3242-rol-roditelej-v-povyshenii-kachestva-obrazovaniya-obuchayushchikhsya
18.	Участие в региональной стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	Все участники Проекта	март 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3241-uchastie-v-

					regionalnoj-strategicheskoy-sessii-novye-vyzovy-v-deyatelnosti-obrazovatelnoj-organizatsii-s-nizkimi-obrazovatelnyimi-rezultatami-konteksty-strategicheskie-resheniya-rezultaty
19.	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР	Все участники Проекта	май-сентябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	
20.	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	Все участники Проекта	июнь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3240-uchastie-v-strategicheskoy-sessii-adresnaya-podderzhka-i-soprovozhdenie-obrazovatelnykh-organizatsij-na-munitsipalnom-i-regionalnom-urovne
21.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-

	образования, и руководителей ШНОР.			кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3247-adresnaya-podderzhka-shnor
22.	Обсуждение вопросов осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров ШНОР в рамках проведения семинаров для педагогов и руководителей.	Муниципальный координатор	Июнь-август 2022	Обмен опытом деятельности ШНОР	
23.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников ШНОР-участниц Проекта	
24.	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор, Координаторы ШНОР	январь 2022	Повышение квалификации педагогических работников ШНОР-участниц Проекта	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3246-povyshenie-kvalifikatsii-pofunktsionalnoj-gramotnosti
25.	Повышение квалификации управленческих команд ШНОР.	Муниципальный координатор, координаторы ШНОР	ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих	https://obr-tacin.ru/index.php/deyatelnost/2proekt-adresnoj-

				кадров ШНОР-участниц Проекта	metodicheskoy-pomoshchi-500/realizatsiya-proekta-adresnoj-metodicheskoy-pomoshchi-500-v-tatsinskom-rajone-v-2022-godu/3120-povysili-kvalifikatsiyu
26.	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Муниципальный координатор, Координаторы от ШНОР	Сентябрь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта	
27.	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в ШНОР-участницах Проекта 500+.	Координаторы ШНОР	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% ШНОР - участниц Проекта 500+)	
28.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов ШНОР - участниц Проекта 500+	
29.	Подведение итогов реализации в Тацинском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2022 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	