

**Ремонтненский отдел образования  
Администрации Ремонтненского района**

***Отчет***

***за 1 полугодие 2022 года по выполнению Муниципальной дорожной карты  
проекта Адресной помощи 500+***

**Муниципального координатора  
Заместителя заведующего Ремонтненского отдела образования  
Администрации Ремонтненского района**

**Плужниковой Н.В.**

№п /п	Описание действий	Дата реализации	Показатель реализации	Отчет о выполнении
<b>1.Организационное сопровождение проекта</b>				
1	Назначение муниципального и школьного координатора Проекта 500+	декабрь 2021	Кандидатуры поданы в МО РО Назначен Муниципальный и школьный координатор Проекта 500+	Приказ №13от 12.01.2022г.минобразования Ростовской области «О назначении координаторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области»
2	Отбор и назначение куратора для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	Январь - февраль 2022	Кандидатуры обсуждены на совещании ИМЦ, поданы в МО РО. Назначен школьный координатор Проекта 500+	Приказ №111 от 09.02.2022г.минобразования Ростовской области «О назначении кураторов для реализации проекта адресной методической помощи 500+ в 2022году».
3	Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение на сайте отдела образования	февраль-март 2022	Муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ разработана и размещена на сайте отдела образования.	Выполнено <a href="https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/88/e2/88e29098c56d3889a793d421d99547ba.pdf">https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/88/e2/88e29098c56d3889a793d421d99547ba.pdf</a>
4	Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты	Июнь 2022	Отчет по реализации муниципальной дорожной карте подготовлен.	Выполнено <a href="https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253">https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253</a>
5	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Наличие графика посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленным куратором	Выполнено <a href="https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/81/11/811189a88900c158e1a6d2588963d56b.pdf">https://remroo.profiedu.ru/upload/uo_remroo/files/81/11/811189a88900c158e1a6d2588963d56b.pdf</a>
6	Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап)	май 2022	Отчет куратора школы-участницы Проекта 500+ подготовлен	Выполнено <a href="https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253">https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253</a>
<b>2.Информационное сопровождение Проекта 500+</b>				
7	Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школы-участницы Проекта 500+ 2022	апрель 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК. Материалы вебинара использованы в работе.	Выполнено. Материалы вебинара использованы в работе.
8	Участие в региональном вебинаре с куратором школы-	май 2022	Просмотрен вебинар по обсуждению форм отчетных	Выполнено. Материалы вебинара использованы в работе.

	участницы Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»		документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) Материалы вебинара использованы в работе.	
9	Создание на сайте школы-участницы Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом.	март-апрель 2022	Создан раздел «500+» на сайте МБОУ Валуевской СШ. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	Выполнено <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/?section_id=57">https://valuevka.rostovschool.ru/?section_id=57</a>
10	Участие в работе профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия).	Весь период	Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион»	Выполнено. Муниципальный, школьный координаторы, школьный куратор зарегистрированы и состоят в группах WhatsApp
<b>3.Методическое сопровождение Проекта 500+</b>				
11	Методическое сопровождение школы-участницы Проекта 500+ в соответствии с методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога, методическими рекомендациями по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами, консультирование по работе с отчетной документацией.	Февраль-декабрь 2022	Методическая помощь оказана	Выполнено. Методическая помощь по разработке антирисковых программ. Консультационная помощь куратора, совместная разработка конкретных управленческих решений. Размещение школой и подтверждение куратором концептуальных документов в ИС МЭДК <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/07/07/0707cb759215ba125582120ed934524c.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/07/07/0707cb759215ba125582120ed934524c.pdf</a> <a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/04/e4/04e4f907b87da3f3b15d0d5b2666e30e.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/04/e4/04e4f907b87da3f3b15d0d5b2666e30e.pdf</a> <a href="https://cloud.mail.ru/public/4aAo/zhqX5cGJV">https://cloud.mail.ru/public/4aAo/zhqX5cGJV</a>  Отчётные материалы 1 этапа размещены на сайте МБОУ Валуевской СШ. Отчёт по антирисковой программе «Низкий уровень оснащения школы»

				<p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/4a/7c/4a7c45e26075e5d979d0f78abb804897.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/4a/7c/4a7c45e26075e5d979d0f78abb804897.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Дефицит педагогических кадров»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfd2d679016801a929.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfd2d679016801a929.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Низкий уровень преодоления языковых и культурных барьеров»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/03/dd/03dda08a22395c6ade31bdc4b7eec05a.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/03/dd/03dda08a22395c6ade31bdc4b7eec05a.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/eb/ee/eb51f3a8ef5034a2e3e4d8e10e31fc.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/eb/ee/eb51f3a8ef5034a2e3e4d8e10e31fc.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/94/69/9469520a8bd36bb890f57c50523e7ad6.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/94/69/9469520a8bd36bb890f57c50523e7ad6.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Риски низкой адаптивности учебного процесса»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f4/dc/f4dc317a669fdcf017d78e016d67c586.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f4/dc/f4dc317a669fdcf017d78e016d67c586.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/13/99/1399763332060e6c6f285c388be4a805.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/13/99/1399763332060e6c6f285c388be4a805.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/6f/28/6f28b1c01a763d508afc2a2c2ce45db7.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/6f/28/6f28b1c01a763d508afc2a2c2ce45db7.pdf</a></p> <p>Отчёт по антирисковой программе «Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности»</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/b3/e5/b3e579ec5e31adeb2000573849406f0a.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/b3/e5/b3e579ec5e31adeb2000573849406f0a.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f7/e0/f7e03bde26e9661747f4a3f47e3dc46f.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/f7/e0/f7e03bde26e9661747f4a3f47e3dc46f.pdf</a></p>
12	Выгрузка рискованных профилей из	февраль	Заполнение Гугл-таблицы для	Программы антирисковых мер размещены и подтверждены

	ИС МЭДК и работа с ними для подтверждения актуальных для школы рисков (верификация РПШ).		анализа выбранных школой Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля.	<p>в МЭДК</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/05/79/05794f24493f241f89db0046f53713f7.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/05/79/05794f24493f241f89db0046f53713f7.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/58/d8/58d807b7c106e888d806510c2e8edf0a.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/58/d8/58d807b7c106e888d806510c2e8edf0a.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/88/c4/88c4c7ec97f29f6644e5b410231b8393.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/88/c4/88c4c7ec97f29f6644e5b410231b8393.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/9a/93/9a934078c4352d8cc5552d526bc1261d.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/9a/93/9a934078c4352d8cc5552d526bc1261d.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/99/5e/995e381b89fb17ff998c93d152aa6508.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/99/5e/995e381b89fb17ff998c93d152aa6508.pdf</a></p>
13	Отчет о реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	29 июня	Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на региональной странице Проекта 500+.	<p>Выполнено</p> <p><a href="https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253">https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253</a> -</p>
14	Отчет о работе куратора Проекта 500+ (первый этап)	июнь	Отчет куратора Проекта 500+ подготовлен и размещен на региональной странице Проекта 500+.	<p>Выполнено</p> <p><a href="https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253">https://remroo.profiedu.ru/site/section?id=253</a> -</p>
15	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	март-июнь	Получены удостоверения	<p>Выполнено в соответствии с графиком прохождения КПК</p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/10/22/1022574d5af26f1a14c83e2822dc99bd.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/53/1d/531d388e33c2415155c31ddbba6e4751.pdf</a></p> <p><a href="https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfde2d679016801a929.pdf">https://valuevka.rostovschool.ru/upload/rstscvaluevka_new/files/cc/ad/ccaddba9039cecfde2d679016801a929.pdf</a></p>