

**АКСАЙСКИЙ РАЙОН**  
**ОТЧЕТ за 1 полугодие**

**муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи  
«500+» на 2022 год**

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
1.	Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+ – МБОУ Грушевская ООШ – МБОУ СОШ№1 ст.Ольгинская	Муниципальный координатор	февраль 2022 г.	Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен	<a href="https://aksayobr.ru/Realizatsiya-proekta-500-v-2022-godu">https://aksayobr.ru/Realizatsiya-proekta-500-v-2022-godu</a>
2.	Утверждение графиков посещения школ кураторами проекта	Муниципальный координатор	февраль, сентябрь 2022	Разработка, согласование графиков посещения школ	<a href="https://aksayobr.ru/Grafik-posesheniya-munitsipalnogo-byudzhethnogo-obsheobrazovatel'nogo-uchrezhdeniya-sredney-obsheobrazovatel'noy-shkoly-1-st-Olginskoy-Aksayskogo-rayona-Rostovskaya-oblast-aprel-may-2022-goda-">https://aksayobr.ru/Grafik-posesheniya-munitsipalnogo-byudzhethnogo-obsheobrazovatel'nogo-uchrezhdeniya-sredney-obsheobrazovatel'noy-shkoly-1-st-Olginskoy-Aksayskogo-rayona-Rostovskaya-oblast-aprel-may-2022-goda-</a>
3.	Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	Кураторы проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Знакомство участников, налаживание контактов, определение порядка взаимодействия	Куратор МБОУ Грушевской СОШ посещала школу 21.02.2022, 28.02.2022, 17.03.2022 Куратор МБОУ СОШ №1 ст Ольгинской посещала школу 24.02.2022,16.05.202
4.	Участие в консультационных вебинарах под руководством регионального координатора (при реализации каждого из этапов Проекта 500+).	Все участники проекта	февраль-декабрь 2022 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)	Участники проекта принимают участие в вебинарах
5.	Размещение в ИС МЭДК	Координаторы	до 25.03	Размещение	документы размещены

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ (электронная дорожная карта, программа развития ОО).	от ШНОР	2022 г.	концептуальных документов (100% школ-участниц Проекта 500+)	
6.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	Февраль - декабрь 2022 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+	<a href="https://olginschool.rnd.eduru.ru/school500">https://olginschool.rnd.eduru.ru/school500</a> <a href="https://grush.rostov-obr.ru/item/1100045">https://grush.rostov-obr.ru/item/1100045</a>
7.	<b>Мониторинг 1 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	25 мая 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены
8.	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	Муниципальный координатор	март-апрель 2022	Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований.	Муниципальная дорожная карта разработана, утверждена, размещена на сайте УО ААР <a href="https://aksayobr.ru/files/content/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+/dorojnaya_karta_500_-_2022.pdf">https://aksayobr.ru/files/content/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+/dorojnaya_karta_500_-_2022.pdf</a> <a href="https://aksayobr.ru/files/content/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+/prikaz_500+.pdf">https://aksayobr.ru/files/content/file/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20500+/prikaz_500+.pdf</a>
9.	Подготовка отчета по реализации муниципальных дорожных карт	Муниципальный координатор	Сентябрь 2022	Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены.	<a href="https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-">https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-</a>
10.	Подготовка отчетов кураторов по реализации	Кураторы проекта	май 2022	Отчеты кураторов школ-участниц	<a href="https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-">https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-</a>

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	Проекта 500 + (1 этап)			Проекта 500+ подготовлены	<a href="https://proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-">proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-</a>
11.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	Кураторы проекта	ноябрь 2022	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	<a href="https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-">https://aksayobr.ru/OTChET-munitsipalnykh-meropriyatiy-Dorozhnoy-karty-po-realizatsii-proekta-adresnoy-metodicheskoy-pomoschi-500-v-2022-godu-</a>
12.	Участие в региональных вебинарах	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР Кураторы проекта	февраль-декабрь 2022	Принято участие в региональных вебинарах	Участники проекта принимают участие во всех вебинарах
13.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	июнь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	Экспертиза осуществлена
14.	Системный анализ полученных результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ, ВПР, РИКО, выявление уровня подготовки и учебных достижений учащихся в каждой образовательной организации: МБОУ Грушевской ООШ, МБОУ СОШ №1 ст.Ольгинская	Координаторы от ШНОР	до 20.08.2022	Анализ результатов независимой оценки качества образования, включение в Планы работы школ, ШМО.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/Rf-DK7XXOotpRg">https://disk.yandex.ru/i/Rf-DK7XXOotpRg</a> <a href="https://disk.yandex.ru/i/nyKw6g80v6r-2Q">https://disk.yandex.ru/i/nyKw6g80v6r-2Q</a>
15.	Анализ результатов внешнего контроля результатов внутреннего	Муниципальный координатор	Август-октябрь 2022	Разработаны методические рекомендации по	<a href="https://disk.yandex.ru/i/nyKw6g80v6r-2Q">https://disk.yandex.ru/i/nyKw6g80v6r-2Q</a>

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	мониторинга, с целью выявления причин несоответствия результатов и разработки методических рекомендаций педагогам.			устранению несоответствия результатов внутреннего мониторинга и результатов внешнего контроля	
16.	Проведение цикла открытых уроков, мастер-классов, тренингов педагогов участниц Проекта 500+	Муниципальный координатор, школы ОО	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	<a href="https://olginschool.rnd.eduru.ru/news/79139404">https://olginschool.rnd.eduru.ru/news/79139404</a> <a href="https://grush.rostov-obr.ru/item/1253756">https://grush.rostov-obr.ru/item/1253756</a>
17.	Проведение цикл родительских собраний по вопросам роли родителей в повышении качества образования обучающихся и в подготовке к прохождению ими государственной итоговой аттестации.	Координаторы от ШНОР	Март-декабрь 2022	Повышение уровня компетентности родителей, вовлечение их в учебный и воспитательный процесс	<a href="https://olginschool.rnd.eduru.ru/news/81511353">https://olginschool.rnd.eduru.ru/news/81511353</a> <a href="https://grush.rostov-obr.ru/item/1253761">https://grush.rostov-obr.ru/item/1253761</a>
18.	Участие в региональной стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online	Все участники Проекта	март 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	Участие принимали

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	формате).				
19.	Участие в заочном смотре-конкурсе «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ	Все участники Проекта	май-сентябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	Информация о конкурсе направлена в образовательные организации
20.	Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне».	Все участники Проекта	июнь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	Участие принимали
21.	Участие в цикле управленческих практикумов для специалистов органов, осуществляющих управление в сфере образования, и руководителей школ с низкими результатами обучения.	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	Участие принимали
22.	Включение в программу проведения августовской педагогической конференции, семинаров учителей вопросы осуществления методической поддержки и повышения квалификации педагогических и руко-	Муниципальный координатор	Июнь-август 2022	Обмен опытом деятельности ШНОР	<a href="https://disk.yandex.ru/i/PdqPVeWqvcq5Yg">https://disk.yandex.ru/i/PdqPVeWqvcq5Yg</a>

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	водящих школ с низкими результатами обучения.				
23.	Участие в региональной конференции «От школы с низкими образовательными результатами - к школе устойчивых высоких образовательных результатов: эффективные модели, ресурсы развития».	Все участники Проекта	Март-декабрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров и педагогических работников школ-участниц Проекта	Приняли участие
24.	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	январь 2022	Повышение квалификации педагогических работников школ-участниц Проекта	Прошли ПК по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» 5 педагогов МБОУ СОШ №1 ст.Ольгинская и 1 педагог из МБОУ Грушевской ООШ
25.	Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	Муниципальный координатор Координаторы от ШНОР	ноябрь 2022	Повышение квалификации управленческих кадров школ-участниц Проекта	Прошли курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПКипПРО 3 человека по программе «Проектный менеджмент как условие эффективной деятельности образовательной организации (теория, технология, практика)
26.	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской	Муниципальный координатор Координаторы	Сентябрь 2022	Повышение квалификации педагогических	Прошли курсы повышения квалификации за 2022 год 247 педагогов из школ с низкими

№ п/п	Наименование мероприятий/мер	Ответственные исполнители	Сроки реализации	Ожидаемый результат	ОТЧЕТ
	области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.	от ШНОР		работников школ-участниц Проекта	образовательными результатами
27.	<b>Мониторинг 2 этап.</b> Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+.	Координаторы от ШНОР	20 октября 2022 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+)	Документы размещены
28.	Экспертиза документов	Кураторы проекта	октябрь-ноябрь 2022 г.	Изучение и подтверждение документов школ-участниц Проекта 500+	Экспертиза проведена
29.	Подведение итогов реализации в Аксайском районе Проекта 500+.	Муниципальный координатор	декабрь 2022 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+	Запланирован на 14.12.2022 года программа семинара <a href="https://disk.yandex.ru/i/JKOpV_4c8DzRNng">https://disk.yandex.ru/i/JKOpV_4c8DzRNng</a>

Начальник Управления образования  
Администрации Аксайского района



А.К. Кучеренко

Муниципальный куратор Проекта «500+»



И.Г. Долгушина

