

**План мероприятий («дорожная карта»)
по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях
Верхнедонского района в 2022 году**

№	Описание действий	Дата реализации	Ответственный исполнитель	Муниципальный показатель реализации	Отчёт
1. Организационное сопровождение проекта					
1.	Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+	январь 2022	Отдел образования	Назначены муниципальные и школьные координаторы для ОО-участниц Проекта 500+	http://verhnedonroo1.uz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
2.	Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+	январь-февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+	http://verhnedonroo1.uz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
3.	Организация работы муниципальной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+	февраль – октябрь (заседания не реже 1 раза в месяц) 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Рабочая группа из сотрудников администрации, куратора школы – участницы Проекта 500+ и муниципального координатора.	http://verhnedonroo1.uz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
4.	Разработка муниципальных дорожных карт по реализации	февраль-	Муниципальный координатор	Муниципальная дорожная карты по реализации проекта	http://verhnedonroo1.uz.ru/index/proekt_500

	проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием	март 2022	проекта 500+	500+ разработана	2022_god/0-119
5.	Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт	до 30 июня 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет по реализации муниципальной дорожной карте подготовлен	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
6.	Подготовка отчета о реализации муниципальной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом)	сентябрь 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчет о реализации муниципальной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
7.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором и муниципальным координатором с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом)	февраль – май 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Наличие графика посещения школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305
8.	Посещение школы-участницы Проекта 500+ закрепленными куратором и муниципальным	август – ноябрь 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Наличие графиков посещений школы-участницы Проекта 500+ закрепленным куратором	http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305 http://verschool.ucoz.ru/in

	координатором с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом)				dex/ii_ehtap/0-308
9.	Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами	май 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	http://verhnedonroo1.uz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
10.	Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап)	ноябрь 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены	https://disk.yandex.ru/d/dri9hU53KRnk8w
11.	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Верхнедонском районе Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год.	декабрь 2022	Муниципальный координатор проекта 500+	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Верхнедонском районе.	
2. Информационное сопровождение Проекта 500+					
1.	Организация участия в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта.	февраль 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk

2.	Организация участия в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	март 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk
3.	Организация участия в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	апрель 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk
4.	Организация участия в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)»	май 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk

5.	Организация участия в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов	июнь2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk
6.	Организация участия в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)»	сентябрь 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://fioco.ru/antirisk
7.	Организация участия в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+»	октябрь 2022		100% участие в мероприятии участников Проекта 500+	https://disk.yandex.ru/i/fKqaiY3VcSwBJA
8.	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы	март-апрель 2022		Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над	http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305

	общеобразовательной организации над Проектом.			Проектом 500+	
9.	Создание на сайте Районного отдела образования Администрации Верхнедонского района специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+	март-апрель 2022		Создан раздел «Проект 500+» на сайте муниципального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом.	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119
10.	Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «для сопровождения проекта (горячая линия).	февраль 2022		Муниципальным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»	https://t.me/antirisk500
11.	Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022		Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет).	http://verschool.ucoz.ru/500_2/spravka_metodicheskaja_kopilka.pdf
3. Методическое сопровождение Проекта 500+					
1.	Проведение методических консультаций со школами – участницами Проекта 500+ по разработке отчетных	март 2022			http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_500_2022_god/0-119

	документов по каждому рисковому профилю.				
4. Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз					
1.	Предоставление данных для мониторинга эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК	февраль 2022	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа, выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля	https://500plus.obrnadzor.gov.ru/
2.	Предоставление данных для мониторинга эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+	февраль-март 2022	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов	Взаимоэкспертиза школ МБОУ Верхняковская СОШ-МБОУ СОШ №4.pdf http://verschool.ucoz.ru/index/ii_ehtap/0-308
3.	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной карты» (первый этап)	июнь-июль 2022		Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещен на странице сайта Верхнедонского Отдела образования Проекта 500+.	
4.	Мониторинг реализации «Муниципальной дорожной карты» (второй этап)	ноябрь-декабрь 2022		Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальной дорожной карты» размещены	http://verhnedonroo1.ucoz.ru/index/proekt_500_20

				на странице Проекта 500+ сайта Верхнедонского Отдела образования .	22_god/0-119
5.	Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального координатора	сентябрь 2022		Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга	http://verschool.ucoz.ru/500_2/tezisy_vystuplenija-mbou_verkhnjakovskaja_sosh.pdf
6.	Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап)	июнь 2022		Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на страницах Проекта 500+ сайта Верхнедонского Отдела образования и ОУ	https://disk.yandex.ru/d/TD9gvSFiomGI_w
7.	Предоставление данных для мониторинга эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022		Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на страницах Проекта 500+. Верхнедонского Отдела образования, ОУ	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/
8.	Анализ муниципальным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (первый этап)	май 2022	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Размещение результатов анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на странице Проекта 500+ сайта Верхнедонского Отдела образования).	http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305
9.	Анализ муниципальным	октябрь-		Размещение результатов	Взаимоэкспертиза школ МБОУ Верхняковская СОШ-

	координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап)	ноябрь 2022		выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на странице Проекта 500+ сайта Верхнедонского Отдела образования)	МБОУ СОШ №4.pdf
5. Наличие уникальных муниципальных практик в рамках реализации Проекта					
1.	Организация участия в стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате).	март 2022		Участие 100% участников Проекта 500+ в стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона)	http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305
2.	Создание муниципального банка практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта).	июнь – октябрь 2022	Муниципальный координатор проекта 500+, кураторы Проекта 500+, школьные координаторы	Презентация используемых практик, реализуемых в рамках муниципальной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте Верхнедонского Отдела образования	https://fioco.ru/bank-praktik http://verschool.ucoz.ru/index/proekt_500/0-305
3.	Организация участия в заключительном семинаре-совещании (конференции) для	ноябрь-декабрь 2022		100% участие участников Проекта 500+ в заключительном семинаре-	

	подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.			совещании (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области.	
6. Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО					
1.	Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность»	январь 2022		Направлены на повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» из перечня участников Проекта 500+ 2 человека)	Отчет МБОУ Верхняковской СОШ по работе с рисковым профилем Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации.pdf
2.	Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области по обновленным ФГОС	апрель-июнь 2022		Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации (4 человека)	https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/roadmaps/