



Утверждаю
Директор школы Александрова Л.С. Гончарова
Приказ № 48 от «21» мая 2021 года

Отчет о выполнении I этапа программы антирисковых мер по повышению уровня оснащения школы

На основании приказа № 16 от 9 марта 2021 года была утверждена программа антирисковых мер по повышению уровня оснащения школы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 19. Согласно приложению 1 (Дорожная карта реализации программ антирисковых мер МБОУ ООШ № 19) по состоянию на 21 мая 2021 года выполнены следующие запланированные мероприятия:

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные	Участники	Отчет
Изучить нормативно-правовые документы по открытию образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	-Изучение Методических рекомендаций по открытию образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», ознакомление с ними членов педагогического коллектива.	Март 2021	Приказ № 19 от 30.03.2021 года «О создании на базе школы Центра образования естественно-научной и технологической направленности»	Директор школы	Педагогический коллектив	https://drive.google.com/file/d/1wkOKIwhicGVor6AU7oU6tVA47RsXQMe/view
Составить смету на организацию и проведение работ	Составление сметы и её согласование с начальником отдела образования	Апрель- май	Смета на утверждении в отделе образования	Директор школы		http://primaryschool19.ucoz.ru/SHNOR/smeta_tr_s_dp.pdf

Подготовка документов, локальных актов	Назначение руководителя Центра «Точка роста»	Март	Приказ № 20 от 30.03.2021 «О назначении руководителя Центра образования естественно-научной и технологической направленности»	Директор школы	https://drive.google.com/file/d/1FGJUFgk0R2npmBJ21uzlYgSUamPo2lxI/view
	Утверждение Положения о Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Апрель	Приложение 1 к приказу № 19 от 30.03.2021 Положение о Центре образования естественно-научной и технологической направленности	Директор школы	https://drive.google.com/file/d/1FGJUFgk0R2npmBJ21uzlYgSUamPo2lxI/view
	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Апрель	Приложение 2 к приказу № 19 от 30.03.2021 Медиаплан Центра образования естественно-научной и технологической направленности	Директор школы	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/tochka_rosta/0-138
	Утверждение проекта зонирования Центра «Точка роста»	Март	Утвержден план зонирования Центра образования и технологической направленности	Директор школы	http://primaryschool19.ucoz.ru/spt/plan_zonirovanija_tr_utverzhden_001.jpg

<p>Оснащение помещений образовательного центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» мебелью</p>	<p>Заключение контрактов на приобретение мебели</p>	<p>Март</p>	<p>Заключены контракты на поставку мебели и оборудования:</p> <p><u>Контракт № 2021.383248</u></p> <p><u>Контракт № 2021.383992</u></p> <p><u>Контракт № 2021.385933</u></p> <p><u>Контракт № 2021.392580</u></p>	<p>Директор школы</p>	<p>Заведующий хозяйством</p>	<p>https://drive.google.com/file/d/15Ze2Pig_1lZssknbRW9LPmxy8fz8YJ2/view</p> <p>https://drive.google.com/file/d/12stxeVNZUCJaBTMmVDz11Z45haJ3UuZb/view</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1meS0WlazGRQ57qAPp3H1Nbew_GF0g9rb/view</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1vErwGJ6q1Yv2gndbqG0tlQmgSIFRkam/view</p>
--	---	-------------	---	-----------------------	------------------------------	---



Утверждаю
Директор школы Александрова Л.С. Л.С. Гончарова
Приказ № 48 от «21» мая 2021 года

Отчет о выполнении I этапа программы антирисковых мер по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Муниципального бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 19

На основании приказа № 16 от 9 марта 2021 года была утверждена программа антирисковых мер по снижению доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 19. Согласно приложению 1 (Дорожная карта реализации Программы) по состоянию на 21 мая 2021 года выполнены следующие запланированные мероприятия:

Задача	Мероприятие	Сроки реализации	Показатели реализации	Ответственные	Участники	Отчет
Провести диагностику уровня учебной мотивации	Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов	Май	Справки по результатам диагностики	Заместитель директора по УВР	Классные руководители	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/proekt_500/0-143
Организовать повышение квалификации педагогов	Участие педагогов в методических вебинарах по преодолению рисков учебной неуспешности, организованных ФИС ОКО	В течение всего периода	Справка о курсах повышения квалификации	Заместитель директора по УВР	Педагогический коллектив	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/proekt_500/0-143
Провести анализ выполнения Всероссийских проверочных работ, результатов ГИА	Анализ выполнения обучающимися ВПР	Май	Аналитическая справка результатов ВПР-2021 в МБОУ ООШ № 19	Заместитель директора по УВР	Педагогический коллектив	http://primaryschool19.ucoz.ru/S_HNOR/analiticheskaja_spravka_vpr_2021.pdf

Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения	-Организация и проведение заседаний педагогических советов: «Формирование читательской грамотности как условие повышения результатов обучения» «Как повысить учебную мотивацию обучающихся» -Организация и проведение круглого стола «Как повысить качество знаний учащихся с рисками учебной неуспешности»	Март-май	Протоколы педагогических советов и видеоотчеты	Заместители директора по УВР, ВР	Педагогический коллектив	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/proekt_500/0-143
		Май		Куратор школы	Педагогический коллектив	http://primaryschool19.ucoz.ru/index/proekt_500/0-143