

Отчет о работе куратора Проекта 500+ за 1 полугодие 2022 года

В 2022 году МБОУ Верхнемакеевская СОШ вошла в реализацию проекта «500+», целью которого является повышение качества образования в школах с низкими образовательными результатами обучающихся (Приказ МО РО от. 09.02.2022 № 111 «О назначении кураторов для реализации адресной методической помощи 500+»).

Школа с низкими образовательными результатами	Куратор
МБОУ Верхнемакеевская СОШ (sch613774) Директор Кузнецов Николай Сергеевич	Землякова Галина Михайловна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ Первомайская СОШ

Работа по проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся.

Перед выездом в школу и встречей с администрацией была проделана предварительная работа: изучены основные документы школы, проведен анализ рискового профиля, составлен предварительный план совместной деятельности.

В ходе первого посещения, куратор совместно с администрацией МБОУ Верхнемакеевской СОШ, провели анализ «рискового профиля школы». Анализ проходил в рамках самодиагностики школы. Для преодоления сложившейся ситуации были определены следующие факторы риска: Ключевыми рисками для реализации программы МБОУ Верхнемакеевской СОШ были выделены:

Низкий уровень оснащения школы

Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

Работа с курируемой школой в 1 полугодии 2022 года велась в соответствии со следующим планом:

Дата посещения (планируем как непосредственное посещение школы, так и общение через мессенджеры)	Цель	Результат
С 01.03.2022 по 09.03.2022 (посещение дистанционно с использованием	Знакомство с основными документами школы. Анализ рисков из рискового профиля МБОУ Верхнемакеевской	1. Изучение документов, регламентирующих деятельность школы на официальном сайте ОО: - программы ВСОКО, - системы профессионального развития педагогических кадров;

<p>м мессенджера WhatsApp и сайта школы</p>	<p>СОШ Установление в ходе проблемной беседы факторов риска, актуальных для МБОУ Верхнемакеевской СОШ</p>	<p>- плана методической работы; - форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся; - программы развития школы. 2. Изучение и анализ рискового профиля школы. Куратором совместно с администрацией школы установлены факторы риска, которые отражены в самодиагностике и размещены на сайте 500plus в разделе «Проектная диагностика» и сайте школы в разделе 500+, концепция МБОУ Верхнемакеевской СОШ http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139</p>
<p>11.03.2022 (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp и сайта школы МБОУ Верхнемакеевской СОШ</p>	<p>Обсуждение проекта отчета о результатах самообследования МБОУ Верхнемакеевской СОШ</p>	<p>1. Экскурсия по школе в сопровождении директора МБОУ Верхнемакеевской СОШ. 2. Установление контакта с администрацией. 3. Круглый стол с участием директора и школьного координатора: - изучение основных положений документа «Методика оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся», разработанным ФИ ОКО. - обсуждение рисков из рискового профиля - определение основных целей, задач, мероприятий. Обсуждение проекта отчета о результатах самообследования МБОУ Верхнемакеевская СОШ Школа разместила отчет о результатах самообследования за 2021 год на сайте 500+ в разделе «Проектная диагностика» и сайте школы http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/Proekt500/samodiagnostika_mbo_uverkhnemakeevskaja_sosh_2022_g.pdf</p>
<p>15.03.2022 (посещение дистанционно с использованием мессенджера WhatsApp и сайта школы МБОУ Верхнемакеевской СОШ</p>	<p>Участие в педагогическом совете школы.</p>	<p>Установление контакта с коллективом школы, создание обстановки сотрудничества и доверительных отношений. Обсуждение с коллективом курируемой школы информации о федеральном проекте «500+», причинах попадания школы в список ШНОР, регламентом работы по проекту. Согласование выбранных рисков «Низкий уровень оснащения школы», «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».</p>

		Протокол педагогического совета
18.03.2022	<p>Очная встреча со школьным координатором.</p> <p>1. Подробный анализ результатов самообследования школы за 2022 год.</p> <p>2. Согласование с куратором Концепции программы развития по выходу школы из кризисной ситуации.</p>	<p>1. Анализ основных положений документа «Методические рекомендации по ведению ИС МЭДК проекта 500+».</p> <p>2. Заполнение шаблона Самодиагностики.</p> <p>3. Заполнение МЭДК</p> <p>4. Создание на сайте школ специального раздела «Проект 500+»: http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139</p> <p>Куратором одобрены документы в разделе «Проектная диагностика»</p>
26.03.2022 Очная встреча с директором и школьным координатором .	<p>Разработка Программы развития, а также подпрограмм по решению проблем, указанных в рисковом факторах.</p>	<p>1. Анализ вопросов, обсуждаемых во время совещания региональных координаторов проекта 500+.</p> <p>2. Корректировка документов «Концепция развития МБОУ Верхнемакеевской СОШ на 2021-2023 годы», http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/Proekt500/koncepcija_programmy_razvitija_2022-2023_mbou_verk.pdf («Среднесрочная программа развития на 2021 год». (http://vmakeevkasosch.ucoz.net/Proekt500/srednesrochnaja_programma_razvitija_mbou_verkhnema.pdf)</p> <p>3. Заполнение соответствующих разделов ИС МЭДК.</p>
12.04.2021	<p>Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Верхнемакеевской СОШ Комаровой Г.В..</p>	<p>Обсуждение вопросов:</p> <p>1. Разработка программ антирисковых мер.</p> <p>2. Оформление программ антирисковых мер в соответствии с рекомендациями ФИ ОКО и регионального координатора.</p>

20.04.2021	Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Верхнемакеевской СОШ Комаровой Г.В.	Рассмотрены вопросы: 1. Корректировка программ антирисковых мер. 2. Освещение этапов работы над проектом 500+ на сайте школы.
18.05.2021	Посещение школы. Встреча с директором и школьным координатором	Обсуждение вопросов: 1. Содержание вебинаров ФИ ОКО и региональных вебинаров. 2. Доработка программ антирисковых мер в соответствии с рекомендациями и результатами проверки. Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы»: http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/Proekt500/programma_raboty_mbo_u_verkhnemakeevskoj_sosh_po_na.pdf Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»: http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/Proekt500/programma_antiriskovykh_mer_po_napravleniju_vysoka.pdf
24.05.2022	Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Верхнемакеевской СОШ Комаровой Г.В..	Контроль размещения в ИС МЭДК программ антирисковых мер по направлениям.
07.06.2022	Общение через WhatsApp с заместителем директора по УВР – школьным координатором МБОУ Верхнемакеевской СОШ Комаровой Г.В..	Консультативная помощь по вопросу анализа содержания специального раздела «Проект 500+» на сайте МБОУ Верхнемакеевской СОШ
21.06.2022	Посещение школы. Встреча с директором и школьным координатором.	Обсуждение мероприятий второго этапа реализации программ антирисковых мер по направлениям:

После посещения курируемой школы проводились очные собеседования с муниципальным координатором, а также собеседования в телефонном режиме и посредством мессенджеров.

В ходе реализации мероприятий проводился постоянный мониторинг размещения основных документов в ИС МЭДК:

Дата размещения	Документ
28.02.2022	Самодиагностика
24.03.2022	Концепция программы развития на 2021-2023 годы
25.03.2022	Среднесрочная программа развития на 2021 год
24.03.2022	Программа антирисковых мер по направлению «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»
25.05.2022	Отчеты по 1 этапу реализации Среднесрочной программы развития по направлениям.

Все концептуальные документы проверены в соответствии с Чек-листом:

**Чек-лист (ФИОКО)
для проверки концептуальных документов**

1. Концепция развития

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
Титульный лист				
Дата, подпись, печать (в 2022 г)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития ОО				
Описание анализа школьной системы образования: кадровый состав, образовательные результаты, контингент, материально-техническое оснащение и пр.	1	0	<p>Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что в целом учебно-воспитательный процесс в школе осуществляется опытными педагогами, имеющими достаточный уровень квалификации и методической подготовки.</p> <p>Анализ материально-технического обеспечения учебного процесса позволяет сделать вывод о необходимости реализации следующих мер:</p> <p>оснащение школы современной компьютерной и оргтехникой, бытового и технологического оборудования</p> <p>оснащение школы современной мебелью, соответствующей стандартам и гигиеническим требованиям;</p>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			обеспечение образовательного процесса учебно-наглядными пособиями.	
Описание анализа рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем» образовательной организации	1	0	<p>На основе анализа текущего состояния школьной системы образования были выявлены следующие причины возникновения выявленных рисков:</p> <p>1) Высокая доля обучающихся, которым необходимы дополнительные занятия по учебным предметам; недостаточный уровень участия обучающихся во внеурочных мероприятиях, недостаточная работа с родителями обучающихся, несформированность профессиональных предпочтений, что привело к высокой доле обучающихся с рисками учебной успешности.</p> <p>2) Низкий уровень оснащения школы: недостаточно мощный канал подключения к Интернет, недостаточное количество компьютерной техники, принтеров, сканеров, проекторов, интерактивных досок; отсутствие современной ученической мебели</p>	1
Цели и задачи развития образовательной организации				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
По каждому рисковому направлению, выбранному для работы, должны быть сформулированы цель и задачи	1	0	<p>Риск: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».</p> <p>Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022-2023 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.</p>	1
Задачи направлены на соответствие цели	1	0	<p>Риск: ««Низкий уровень оснащения школ»</p> <p>Задачи:</p> <p>Обновление персональных компьютеров, и оргтехники для педагогов и обучающихся</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах • Приобретение лабораторного оборудования для специализированных кабинетов • Косметический ремонт кабинетов • Обеспечение библиотечного фонда для реализации образовательного процесса. • Оборудование кабинетов для занятий внеурочной деятельности и актового зала • создание безопасных условий пребывания школьников и персонала; <p>соблюдение санитарно-гигиенического режима, противопожарной безопасности и электробезопасности</p>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			<p>Риск: «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности».</p> <p>Задачи: Выявление причин учебной неуспешности Устранение конкретных проблемы в предметной подготовке обучающихся Развитие метапредметных компетенций обучающихся Психологическая поддержка обучающихся Организация профориентационной работы Организация сотрудничества семьи и школы</p>	
Раздел отвечает на вопрос за счет каких действий наступят изменения	1	0	<p>Мероприятия по антирисковой программе «Низкий уровень оснащения школ»: -организация образовательного процесса в условиях сдвоенности классов. - включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии - обновление компьютерного интерактивного и мультимедийного оборудования с программным обеспечением оборудования и специального программного обеспечения -подготовка к установке скоростного доступа в Интернет -подключение локальной сети для использования сети</p>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			<p>интернет</p> <p>-подготовка и введение в действие актового зала</p> <p>-оформление школьного музея. -оборудование помещений для внеурочных занятий, освоения компьютерных технологий, ведения физкультурно-оздоровительной, деятельности. -обновление УМК на 2022-2023 учебный год.</p> <p>-Совершенствование материальнотехнического обеспечения образовательно-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ.</p> <p>Мероприятия по антирисковой подпрограмме «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»</p> <p>Проведение практико-ориентированного педагогического совета «Анализ внешних и внутренних причин низких образовательных результатов, формирование позиции педагогического</p>	

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			<p>коллектива по вопросам повышения качества образования»</p> <p>Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности, разработка индивидуальных рекомендаций для обучающихся, родителей (законных представителей), классных руководителей, учителей-предметников.</p> <p>Участие обучающихся в профориентационных проектах «Билет в будущее», Проектория.</p> <p>Участие обучающихся в школьных, муниципальных, региональных конкурсах, конференциях, соревнованиях.</p> <p>Анализ итогов учебного года и ВПР для реализации мероприятий «Модели наставничества в форме «Учитель-ученик», «Ученик-ученик».</p> <p>Проведение тематических родительских собраний.</p>	
Концепция развития утверждена куратором до 15 сентября 2022 года	1	0		1
ИТОГО	8 (из 8)		Рекомендованный показатель – 100%	8

Среднесрочная программа

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
Титульный лист				
Дата, подпись, печать (в 2022 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи по выбранным рискам	1	0	<p>Цель: 1) Создание к 2022 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества образования в образовательной организации, за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения;</p> <p>2) Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности.</p> <p>Задачи: Выявление профессиональных дефицитов</p>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			<p>педагогических работников (апрель 2021)</p> <p>Повышение квалификации педагогов по различным направлениям (в течение года)</p> <p>Повышение методической компетентности педагогических работников (в течение года)</p> <p>Повышение методической компетентности молодых учителей (в течение года)</p> <p>Повышение педагогического мастерства учителей (в течение года)</p> <p>Рефлексивный анализ участия в Проекте 500+ (ноябрь 2021).</p> <p>Выявление причин учебной неуспешности (март 2021)</p> <p>Психологическая поддержка (в течение года) обучающихся</p> <p>Организация профориентационной работы (в течение года)</p> <p>Развитие метапредметных компетенций обучающихся (в течение года)</p> <p>Устранение конкретных проблемы в предметной подготовке обучающихся (в течение года)</p> <p>Организация сотрудничества семьи и школы (в течение года)</p>	
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	<p>Риск «Низкий уровень оснащения школы»</p> <p>Целевые индикаторы:</p> <p>1.Отсутствие предписаний надзорных органов</p> <p>2.Получение грантовой поддержки</p>	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			<p>3.Доля компьютерной техники на одного обучающегося 4.% обновленной компьютерной техники</p> <p>Риск «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»</p> <p>Целевые индикаторы:</p> <p>1) количество выпускников школы, сдающих единый государственный экзамен на уровне региональных показателей;</p> <p>2) количество выпускников школы, сдающих основной государственный экзамен на уровне региональных показателей;</p> <p>3) количество обучающихся, подтверждающих текущие отметки по итогам внешних экспертиз (ВЭП).</p> <p>4) количество обучающихся, являющихся участниками муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований;</p> <p>5) количество обучающихся, являющихся призерами и победителями муниципальных, региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований;</p> <p>6) количество обучающихся, участвующих в программе наставничества по модели «Учитель-ученик», «Ученик-ученик»</p> <p>7) количество школьников, обучающихся в системе дополнительного образования в школе</p>	

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
			по программам, отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям, потребностям. 8) количество обучающихся, принявших участие в профориентационных проектах «Билет в будущее», «Проектория»	
Основные мероприятия или проекты Программы/ перечень подпрограмм				
Перечислены все выбранные риски в качестве подпрограмм	1	0	Разработаны программы антирисковых мер по направлениям «Низкий уровень оснащения школы» и «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	1
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Каждая подпрограмма содержит план-график, в котором отражены задачи, даты реализации всех планируемых мероприятий по каждой задаче и ответственные лица.	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Конечные результаты: Повышение предметных и методических компетенций педагогических работников. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Повышение качества образования и успеваемости по итогам учебного года Повышение качества образования и успеваемости по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ	1
Исполнители программы				

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	Балл МБОУ Верхнемаке евской СОШ
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы	1	0	Исполнители программы: Заместители директора по учебно-воспитательной работе Заместители директора по воспитательной работе Педагог-психолог Классные руководители Учителя-предметники Ответственный за реализацию программы: директор МБОУ Верхнемакеевской СОШ Кузнецов Н.С	1
Среднесрочная программа утверждена куратором до 15 сентября 2021 года	1	0		1
ИТОГО	9 (из 9)		Рекомендованный показатель – 100%	9

Программа антирисковых мер по направлению «Низкий уровень оснащения школы»

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнемак еевской СОШ
Титульный лист				
Дата, подпись, печать (в 2022 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Цель: Организовать деятельность участников образовательных отношений по обеспечению успешного усвоения основной образовательной программы обучающимися, имеющими низкую	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнемак еевской СОШ
			учебную мотивацию, неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися Задачи: Обновление персональных компьютеров, и оргтехники для педагогов и обучающихся <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение качественного доступа к высокоскоростному Интернету во всех учебных классах • Приобретение лабораторного оборудования для специализированных кабинетов • Косметический ремонт кабинетов • Обеспечение библиотечного фонда для реализации образовательного процесса. • Оборудование кабинетов для занятий внеурочной деятельности и актового зала • создание безопасных условий пребывания школьников и персонала; соблюдение санитарно-гигиенического режима, противопожарной безопасности и электробезопасности 	
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Оснащённость необходимым оборудованием в соответствии с ФГОС <ul style="list-style-type: none"> • Оснащённость необходимым количеством компьютеров и оргтехники. • Доступ к высокоскоростному Интернету имеется во всех учебных кабинетах и административных помещениях • Создание полноценных условий для проведения уроков физкультуры и работы спорт 	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение	1	0	Подпрограмма содержит план-график, в котором отражены задачи, даты реализации всех	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнемак еевской СОШ
цели и задач			планируемых мероприятий по каждой задаче и ответственные лица.	
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	<p>Конечные результаты подпрограммы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса. 2. Учебные кабинеты и административные помещения дооснащены необходимым количеством компьютеров и оргтехники. Оснащение 100% кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 3. Доступность учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет-ресурсам. 4. 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку по современному содержанию образования (в том числе ФГОС соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям в течение трёх лет. 5. Не менее 40 % педагогов работают по инновационным образовательным технологиям 6. Созданы полноценные условия для проведения уроков физкультуры, технологии, биологии, химии , внеурочной деятельности и работы кружков и секций, проведения общешкольных мероприятий. 	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнемак еевской СОШ
			по итогам учебного года	
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	Исполнители подпрограммы: Директор МБОУ Верхнемакеевской СОШ: Кузнецов Николай Сергеевич Заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители школьных предметных методических объединений, учителя-предметники	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	Таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер по направлению ««Низкий уровень оснащения школы»» (дорожная карта) имеется. В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие документы (Этап 1) соотносятся с мероприятиями дорожной карты антирисковой программы: Паспорт материально -технического оснащения школы: /Proekt500/pasport_verkhnem_sosh-kopija.docx Акты о приемке выполненных работ к договору /Proekt500/akt_na_oborudovanie_ovs.pdf /Proekt500/akt_po_biblioshkole.pdf	1
Мероприятия дорожной карты запланированы до конца ноября 2022 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы (Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора.	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнемак еевской СОШ
Антирисковая программа утверждена куратором до 15 сентября 2022 года	1	0		1
ИТОГО	11 (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

2. Программа антирисковых мер по направлению «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнема кеевской СОШ
Титульный лист				
Дата, подпись, печать (в 2022 г.)	1	0		1
Согласование директором	1	0		1
Цель и задачи Программы				
Указаны цель и задачи реализации программы	1	0	Цель: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2021-2022 учебного года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной деятельности. Задачи: Устранение конкретных проблем в предметной подготовке обучающихся Развитие метапредметных компетенций обучающихся	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнема кеевской СОШ
			Организация профориентационной работы Психологическая поддержка обучающихся Организация сотрудничества семьи и школы	
Целевые индикаторы и показатели Программы				
По каждой цели, есть соответствующие ей показатели	1	0	Показатели: Протоколы заседания педагогического совета Отчетные материалы педагога психолога Количество обучающихся, зарегистрированных в проекте «Билет в будущее» Количество обучающихся, участников открытых уроков «Проектория» Количество учителей и участников программ наставничества Аналитические справки по итогам ВПР и учебного года Протоколы родительских собраний	1
Основные мероприятия Программы				
Подпрограммы содержат план-график мероприятий, направленных на достижение цели и задач	1	0	Подпрограмма содержит план-график, в котором отражены задачи, даты реализации всех планируемых мероприятий по каждой задаче и ответственные лица.	1
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы				
Описаны ожидаемые конечные результаты реализации Программы в соответствии с целью и задачами	1	0	Ожидаемые конечные результаты: Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности Повышение качества образования и успеваемости по итогам учебного года	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнема кеевской СОШ
			Повышение качества образования и успеваемости по итогам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ	
Исполнители программы				
Указаны участники образовательного процесса, принимающие участие в реализации программы и ответственные исполнители	1	0	Ответственные лица и исполнители: Директор МБОУ Верхнемакеевской СОШ: Кузнецов Николай Сергеевич; заместители директора по учебно-воспитательной работе, классные руководители, учителя-предметники	1
«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер				
Имеется дорожная карта (таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер) с планируемой датой реализации каждого мероприятия	1	0	Таблица мероприятий по реализации программы антирисковых мер по направлению ««Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»» (дорожная карта) имеется. В «дорожной карте» расписаны в хронологическом порядке все мероприятия реализации программы	1
Прикреплены подтверждающие документы по каждому запланированному мероприятию (Этап 1)	1	0	Подтверждающие материалы (Этап 1): - Планы консультаций «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139 - Организация сопровождения участников ГИА-9 и ГИА -11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам: /Proekt500/analiticheskaja_spravka_gia-2022.docx - Организация и проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками: 1. Протоколы родительских собраний 11	1

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнема кеевской СОШ
			<p>кл.: /Proekt500/4.1 protokoly rodit-sobranij 11 kl.docx</p> <p>2. Протоколы родительских собраний</p> <p>9 кл.: /Proekt500/protokol roditelskogo sobranija v 9 klasse 2021-20.pdf</p> <p>Определение причин неуспеваемости обучающихся через анкетирование: /Proekt500/anketa vyjavlenie prichin neuspevaemosti.docx</p> <p>Обсуждение результатов анкетирования на педагогическом совете в ходе реализации проекта 500+ : /Proekt500/protokol zasedanija pedagogicheskogo soveta.pdf /Proekt500/pedsovet formirovanie professionalnoj kompetentnos.pdf</p> <p>Построение системы взаимодействия предметников с администрацией, классным руководителем, СПС, родителями, в решении задач по успешности обучения детей:</p> <p>1. Планы работы учителей предметников по повышению уровня успешности обучающихся: /Proekt500/1.rabota so slabouspevaju shhimisja.rar /Proekt500/2-rabota so slabouspevajushhimisja.rar</p> <p>Посещение уроков педагогов школы: Создание ситуации успеха на уроке: /Proekt500/uroki-kopija.rar</p>	

Название пункта	Да (1)	Нет (0)	Комментарий	МБОУ Верхнема кеевской СОШ
Мероприятия дорожной карты запланированы до конца ноября 2022 года (т.е. были планы и на 1 и на 2 полугодие)	1	0	Подтверждающие документы(Этап 1) оформлены правильно, согласно требованиям федерального координатора и подтверждают факт выполнения запланированных мероприятий.	
Антирисксовая программа утверждена куратором до 15 сентября 2022 года	1	0		1
ИТОГО	11 (из 11)		Рекомендованный показатель – 100%	11

Своевременно проводился мониторинг размещения отчетных документов в ИС МЭДК и в специальном разделе на официальном сайте курируемой школы:

. http://vmakeevka-sosch.ucoz.net/index/proekt_500/0-139

На протяжении всего первого этапа реализации проекта 500+ администрацией МБОУ Верхнемакеевской СОШ велось информационное сопровождение деятельности в данном направлении. На сайте школы опубликованы концептуальные документы, программы антирисковых мер по направлениям, а также отчетные материалы 1 этапа.

По окончании первого полугодия участия в проекте 500+ в ходе очной встречи с администрацией курируемой школы на основе Среднесрочной программы развития был составлен перспективный план работы на второе полугодие:

План МБОУ Верхнемакеевской СОШ по размещению отчетных материалов второго этапа Проекта 500+

Наименование антирисковой программы	Мероприятия, запланированные на 2 полугодие	Запланированные сроки	Предполагаемые отчетные документы по мероприятиям	Степень готовности отчетных документов
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Заседания методических объединений учителей математики и русского языка по обсуждению результатов ВПР 2021	1 декада сентября	Протоколы заседаний МО с анализом типичных ошибок и планом по устранению недочетов.	Публикация протоколов заседаний МО на сайте ОО в соответствии с разделом не позднее 27.09.2022
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2022 году Проведение самодиагностики уровня	II полугодие 2022 года	Справка заместителя директора по УВР Отчёт о самообследовании ОУ за 2022 год	Публикация документа на сайте ОО в соответствии с разделом не позднее 20 ноября 2022 года

	организации, качества знаний и степени усвоения учебных программ по результатам ГИА, ВПР.			
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Участие в проектах «Билет в будущее», Проектория	сентябрь-ноябрь 2022 года	Справка заместителя директора по ВР	Публикация информации на сайте ОО в соответствующем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях, соревнованиях.	сентябрь-ноябрь 2022 года	Справка заместителя директора по УВР	Публикация информации на сайте ОО в соответствующем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Реализация мероприятий модели наставничества в форме «Учитель-ученик», «Ученик-ученик»	сентябрь-ноябрь 2022 года	Справка заместителя директора по УВР	Публикация информации на сайте ОО в соответствующем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности»	Тематические родительские собрания	сентябрь-ноябрь 2022 года	Протоколы родительских собраний	Публикация информации на сайте ОО в соответствующем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Низкий уровень оснащения школы»	Проведение анализа материально-технической санитарно-	II полугодие 2022 года	Справка заместителя директора по УВР	Публикация документа на сайте ОО в соответствующем

	гигиенических условий учреждения потребностей в приобретении учебного и иного оборудования в соответствии с профилем, спецификой и учебными программами, реализуемыми образовательным учреждением.			ющем разделе не позднее 20 ноября 2021
АРП «Низкий уровень оснащения школы»	Косметический ремонт учебных кабинетов, замена освещения в учебных кабинетах	июнь-август 2022 года	Акт директора школы о готовности школы к учебному году	Публикация документа на сайте ОО в соответствии ющем разделе не позднее 1 сентября 2022
АРП «Низкий уровень оснащения школы» Справка заместителя директора по УВР	Включение технологий с использованием ЦОР в организации учебного процесса по биологии, химии, физике, астрономии	сентябрьдекабрь 2022 года	Выписки из протоколов заседаний школьных МО о подготовке мультимедийного оборудования к учебному году, внесение изменений в рабочие программы по предметам	Публикация информации на сайте ОО в соответствии ющем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Низкий уровень оснащения школы»	Обновление УМК на 2021-2022 учебный год.	август 2022 года	выступления библиотекаря на заседании педагогического совета	Публикация информации на сайте ОО в соответствии ющем разделе не позднее 20 ноября 2022 года
АРП «Низкий	Совершенствовани	Август	обновление	Публикация

уровень оснащения школы»	е материально-технического обеспечения образовательного-воспитательного процесса в рамках реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ОВЗ.	сентябрь 2022 года	УМК в соответствии с ФП и заказом МБОУ Верхнемакеевской СОШ для обучающихся с ОВЗ выступление библиотекаря	информации на сайте ОО в соответствующем разделе не позднее 20 ноября 2021 года
--------------------------	--	--------------------	---	---

Проблемы с которыми пришлось столкнуться в ходе совместной деятельности куратора и администрации МБОУ Верхнемакеевской СОШ: территориальная удаленность школ, соблюдение ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID19.